

新規制基準適合性に係る使用前検査の予定(工事計画認可済みの実用炉)

令和2年7月現在

申請者	対象発電炉	炉型	設置変更許可 処分日	工事計画認可 処分日	使用前検査 申請日	令和2年												令和3年											
						1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
関西電力	美浜発電所3号炉	PWR	平成28年10月5日	平成28年10月26日	平成29年12月15日	令和2年11月検査終了予定																							
	高浜発電所1号炉	PWR	平成28年4月20日	平成28年6月10日	平成28年10月7日	令和2年11月検査終了予定																							
	高浜発電所2号炉	PWR	平成28年4月20日	平成28年6月10日	平成28年10月7日	令和3年6月検査終了予定																							
日本原子力発電	東海第二発電所	BWR	平成30年9月26日	平成30年10月18日	令和2年4月17日	令和4年12月検査終了予定																							

特定重大事故対処施設に係る使用前検査の予定(工事計画認可(一部分割申請)済みの実用炉)

令和2年7月現在

申請者	対象発電炉	炉型	設置変更許可 処分日	工事計画認可 処分日	使用前検査 申請日	令和2年												令和3年											
						1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
九州電力	川内原子力発電所1号炉	PWR	平成29年4月5日	第1回:平成30年5月15日 第2回:平成30年7月26日 第3回:平成31年2月18日	平成30年6月29日	令和2年12月検査終了予定 (令和2年3月16日～令和2年12月26日の間、運転停止する計画) △(設置期限:令和2年3月17日)																							
	川内原子力発電所2号炉	PWR	平成29年4月5日	第1回:平成30年8月10日 第2回:平成30年8月31日 第3回:平成31年4月12日	平成30年9月4日	令和3年1月検査終了予定 (令和2年5月20日～令和3年1月26日の間、運転停止する計画) △(設置期限:令和2年5月21日)																							
関西電力	高浜発電所3号炉	PWR	平成28年9月21日	令和元年8月7日	令和元年8月13日	令和2年12月検査終了予定 (令和2年1月6日～令和2年12月22日の間、運転停止する計画) △(設置期限:令和2年8月3日)																							
	高浜発電所4号炉	PWR	平成28年9月21日	令和元年8月7日	令和元年8月13日	令和2年12月検査終了予定 (令和2年10月7日～令和3年2月10日の間、運転停止する計画) △(設置期限:令和2年10月8日)																							
四国電力	伊方発電所3号炉	PWR	平成29年10月4日	第1回:平成31年3月25日 第4回:令和元年10月10日 第2回:令和元年12月24日 第3、5回:令和2年3月27日	令和元年7月26日	令和3年3月検査終了予定 △(設置期限:令和3年3月22日)																							
関西電力	高浜発電所1号炉	PWR	平成30年3月7日	第1回:平成31年4月25日 第2回:令和元年9月13日 第3回:令和元年10月24日 第4回:令和2年2月20日	令和元年7月9日	令和3年6月検査終了予定 △(設置期限:令和3年6月9日)																							
	高浜発電所2号炉	PWR	平成30年3月7日	第1回:平成31年4月25日 第2回:令和元年9月13日 第3回:令和元年10月24日 第4回:令和2年2月20日	令和元年7月9日	令和3年6月検査終了予定 △(設置期限:令和3年6月9日)																							
九州電力	玄海原子力発電所3号炉	PWR	平成31年4月3日	第1回:令和元年11月28日 第2回:令和2年3月4日 第3回:審査中	令和2年4月17日	令和4年8月検査終了予定 (設置期限:令和4年8月24日)																							
	玄海原子力発電所4号炉	PWR	平成31年4月3日	第1回:令和元年11月28日 第2回:令和2年3月4日 第3回:審査中	令和2年4月17日	令和4年8月検査終了予定 (設置期限:令和4年9月13日)																							

(注)表中の検査終了予定時期については、現時点での使用前検査申請書に記載の「施設の使用の開始の予定時期」。