

高浜発電所第3号機及び4号機、大飯発電所第3号機及び4号機 審査スケジュール（案）

【高感度型主蒸気管モニタ他取替工事】

資料 1

今回ご説明範囲

○審査会合 ▽ヒアリング □資料提出のみ <黒塗りは実績>

大項目	中項目	スケジュール								
		12月	1月		2月		3月		4月	
		第4週	第2週	第4週	第1週	第4週	第1週	第3週	第1週	第3週
		説明		審査会合	説明					
ヒアリング項目（※コメント回答は適宜実施）	申請の概要		▼		▽					
	本文	本文、要目標、添付図面類		▼		▽				
		基本設計方針		▼		▽				
		適用基準及び適用規格		▼		▽				
		設備リスト、工事の方法、工程表		▼		▽				
		品質マネジメントシステム、変更理由		▼		▽				
		共通	許可と整合性		▼		▽			
	設定根拠			▼		▽				
	健全性			▼		▽				
	品質マネジメントシステム			▼		▽				
	添付	施設区分毎	耐震性		▼		▽			
			構成、計測範囲、警報作動範囲		▼		▽			