

1. 件名：「日本原燃(株)の設工認申請に係るヒアリング(再処理施設(2-39)、
廃棄物管理施設(15)、MOX燃料加工施設(2-9))」
2. 日時：令和5年3月13日(月) 10時00分～10時40分
3. 場所：原子力規制庁 10階会議室(TV会議により実施)
4. 出席者
原子力規制庁
原子力規制部
核燃料施設審査部門
(原子力規制部新基準適合性審査チーム)
古作企画調査官、大橋上席安全審査官、田尻主任安全審査官、藤原主任
安全審査官、大岡安全審査官、上出安全審査官、瀬戸川安全審査専門職、
高梨安全審査専門職、清水係員
日本原燃株式会社 再処理事業部 事業部付部長(設工認・耐震)他14名
5. 自動文字起こし結果
別紙のとおり
※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。
発言者による確認はしていません。
6. その他
提出資料
なし

参考

- ・ 日本原燃株式会社 再処理事業所 規制法令及び通達に係る文書(令和4年
12月26日)
「日本原燃(株)から再処理事業所再処理施設の設計及び工事の計画の認可
申請を受理」
https://www.nra.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000120.html
- ・ 日本原燃株式会社 再処理事業所 規制法令及び通達に係る文書(令和4年
12月26日)
「日本原燃(株)から再処理事業所再処理施設の設計及び工事の計画の変更

の認可申請を受理」

https://www.nra.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000121.html

- ・ 日本原燃株式会社 再処理事業所 規制法令及び通達に係る文書（令和4年12月26日）

「日本原燃（株）から再処理事業所再処理施設の設計及び工事の計画の変更の認可申請を受理」

https://www.nra.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000122.html

- ・ 日本原燃株式会社 再処理事業所 規制法令及び通達に係る文書（令和4年12月26日）

「日本原燃（株）から再処理事業所再処理施設の設計及び工事の計画の変更の認可申請を受理」

https://www.nra.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000123.html

- ・ 日本原燃株式会社 高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター 規制法令及び通達に係る文書（令和4年12月26日）

「日本原燃（株）から特定廃棄物管理施設の設計及び工事の計画の認可申請を受理」

https://www.nra.go.jp/disclosure/law_new/REP/180000124.html

- ・ 日本原燃株式会社 再処理事業所 規制法令及び通達に係る文書（令和5年2月28日）

「日本原燃（株）から再処理事業所 MOX 燃料加工施設の設計及び工事の計画の認可申請を受理」

https://www.nra.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000242.html

- ・ 日本原燃株式会社 再処理事業所 規制法令及び通達に係る文書（令和5年2月28日）

「日本原燃（株）から再処理事業所 MOX 燃料加工施設の設計及び工事の計画の変更の認可申請を受理」

https://www.nra.go.jp/disclosure/law_new/FAB/180000243.html

- ・ 令和5年3月10日

「日本原燃（株）再処理施設、MOX 施設、廃棄物管理施設の設工認申請に関する資料提出」

時間	自動文字起こし結果
0:00:00	力を開始しました。
0:00:02	規制庁志水です。それではただいまから日本原燃とのヒアリングを開始します。本日のヒアリングは令和4年12月26日と、令和5年2月28日にそれぞれ申請があった再処理施設と、
0:00:17	管理施設MOX燃料加工施設の設工認申請。
0:00:22	ヒアリングになります。
0:00:24	藤規制庁側の出席者ですが、本庁会議室からタジリフジワラカミデタカナシミズ遅れてコサクが参加します。
0:00:35	その他WEBからオオオカセトガワ以上になります。それでは日本原燃の方から出席者の紹介とそれぞれの役割について説明の上本日の
0:00:46	ヒアリングでの説明項目を説明してください。
0:00:52	はい。日本原燃事務局中浜でございます。原燃側の出席者紹介いたします。
0:00:59	まず、事務局ですが、再処理より、サトウタカハシ。
0:01:04	笑顔が、
0:01:05	フジノの中10分、
0:01:07	江崎黒木っていう、
0:01:09	藤。
0:01:13	はい。
0:01:14	事務局もセガワですけれども、上口イシハラ。
0:01:17	あと耐震関係で、ミヤモトトガシイナズマホシノ。
0:01:24	共通中に関係でシミズ、外傷関係取りまとめデービーなあ。
0:01:29	溢水薬品で、篠崎火災防護関係でチダ。
0:01:35	はい。
0:01:37	篠崎は稲井です。すいません、篠崎伊勢欠席です。申し訳ありません。
0:01:41	あと重大事故関係で、ホリグチ。
0:01:45	以上となります。
0:01:48	それで今日はですね、先週金曜日、提出ができましたスケジュール関係全般とですね、今週どうするのかというような中身で進めたいと思います。

0:02:01	はい。日本原燃の藤野です。説明する資料については資金の対応スケジュールですね、先週の金曜日 3 月 10 日に提出させていただいたものと、あとそれをですね、一部についてはですね、
0:02:12	詳細スケジュールの方に展開してますので、こちらの二つを使いながら説明したいと考えております。
0:02:20	まず仕切りの対応スケジュール関係ですが、会合資料ですね、再処理と MO X の順番に並びを変えてですね、明日、共通準備関係の
0:02:32	会合資料、それから、明後日以降ですね、当 MO X だの会合資料、それから、耐震関係の
0:02:41	山城ということでこちらは 16 日の日に提出させていただいて、水木金でヒアリングさせていただくようなスケジュールを今考えております。
0:02:50	20 日の日にですね、一式提出させていただいて、翌 22 日にヒアリングし、ではさらにコメント反映というようなことで改造に向けて準備していきたいと。
0:03:00	いうふうに考えています。
0:03:02	その下ですね、No.六、七の MO X 関係は、前回から特にスケジュール言ってますんで、対応資料と一緒にですね、共通の 8-2 っていう資料を出して、一緒にご説明ということを考えていました。
0:03:16	そうですね。
0:03:17	はい。
0:03:18	いいですか。
0:03:19	あとはですね地震地盤関係も先週お出ししたものから特に維持しておりませんで、普通、耐震関係のヒアリング実施させていただいて、耐震建物 08 を 16 日の日に出す。
0:03:32	というようなことで考えておりました。
0:03:34	一般の行までのスケジュールで一度切りたいと思います。よろしく願いします。
0:03:43	規制庁趣味です。ここまでの説明で規制庁側から確認ございますでしょうか。
0:03:56	規制庁上出です。耐震って、
0:04:00	あれですか、変更点の話を聞こうと思って、最初は
0:04:06	堂々が先にはシリー
0:04:08	建物と期限がその 2 週間遅れぐらだったんですけど、

0:04:13	今って建物 1 週間ぐらいそう先行しました。
0:04:31	規制庁深見です。誰も言ってないですか。だけど、違うはいちょっと確認してます。すみません。
0:04:46	日本原燃の藤尾です。神尾さんおっしゃってるのは 3 月 24 日に提出になってる。
0:04:52	1 年分の改定というところのお話ですかね。
0:04:56	規制庁カミデそこだけじゃなくて、その 1 個下の 10 番です。
0:05:04	もし、そう。
0:05:06	その下は 0 かちゅうか、
0:05:10	これ、そうですね日本一は 0 はちいが、
0:05:18	31-38-13 もあまりいじってないのはい。元のままかと思ってました。
0:05:25	規制庁マンションはわかりましたというか何か資金のやつがやっぱ歯抜けなのでよくわかんない。
0:05:31	とりあえず変わってないということ。
0:05:34	ちょっと、はい。
0:05:38	コサクですけど、関連してるのかどうかあれなんですけど、
0:05:44	耐震ってどうだったり
0:05:50	なんていうんすかね。第 1 回
0:05:53	具体の説明していないところの、
0:05:56	状況を確認をすると。
0:05:59	いうことはヒアリングでやっていって、会合ではどう扱うつもりなのかっていう、
0:06:06	うのが、3 月 4 月でよくわかんないんですけど、
0:06:10	ここはあれですか地盤だけであってそ、まだそういったところはヒアリング、会合ではやらないっていうつもりだったことですか。
0:06:27	はい、吉田でございます。はい耐専のヒアリングで多少おっしゃっていただけるように前回ですかね、第 1 回から追加になってる部分をリストにしてそれを
0:06:39	投げる感じで 1 回やりましたけど中身の話がまだできてないんで、
0:06:43	そこが正しく 1 ポツのところ、今回対象になる部分ってのはこういう部分でと。

0:06:48	いうことの説明をしないといけないのに、0 だろうで、1 ポツの説明として、
0:06:55	今回の3月4月の間でですねやるタイミングを入れて、4月の審査会合に向けてどういうステータスでいくのかというところがわかるように、スケジュール修正をさせていただきます。以上です。
0:07:09	はい。補足ですよろしくお願いします3月は、
0:07:14	まだ手をつけず、地盤の方の進捗ってということで話をされる。
0:07:19	ていう理解。
0:07:22	ですよね。
0:07:24	はい、姫野石田でございます。はい。どちらかというとおっしゃっていた4月に、介護に向けてどこまでやるつもりでということでの説明を入れ込んでいくと。
0:07:34	3月はその前、前振りというか同じ1ポツの中の変更点のところの話をさせていただくということかと思います。はい。
0:07:43	はい。コサクです。次のバージョンでそのあたりがはっきりしてそれに向けてのヒアリングのスケジュールがわかるように、
0:07:52	ということでお願いします。
0:07:54	同じ観点ですけども、区数が一介護資料の他は、
0:08:04	東京1108 っていうことなんですけど、
0:08:08	再処理等、
0:08:10	同時進行していくという意味追いつかなきゃいけない部分っていうのがあるはずなんですけど、それが共通08で対応するのかっていうのがいまいよくわかんないんですがどう整理されてます。
0:08:24	はい、委員の石田でございます。はい。先週もお話をさせていただいて今、個別補足の1だったり2-1 だったりとの、
0:08:34	ステータスに関する個別補足ということの整理をさせていただいてましてそれをスケジュールに落とす作業をしています。
0:08:43	遅くとも水曜日には出せるようにということで今鋭意準備をしています。あとは、8-2、08 ですね、この中で読め、やろうと思ってる範囲でも何かというのがわかるようにということで、
0:08:58	スケジュール化しようとしてますので、それでお見せできればと思っています。おっしゃっていただいているように、最初に走ってる分に追いつか

	ないといけない部分もありますんで、そこの見える化をさせていただこうと思ってました。以上です。
0:09:12	はい。コサクです。そういったところの進捗をこの表でもう、
0:09:17	口頭でもいいんですけど言っていないと、どういう認識なのかの共有にならないので、今後のこの資金の対応スケジュール提示する際には、ご留意いただければと思います。
0:09:31	はい、吉田でございますはい承知いたしました。
0:09:34	成長の館です。観点は同じなんですけど、目次の閉じ込めとかっていうのは、どっかで個別に何かヒアリング項目が立つのかそれとも今会合資料のっていうふうに立ってるやつに合わせてやっていくのかどうかがちよっとわかってなかったんですけど。
0:09:51	時期的にはいつになるか移行資料が用意資料出てきたら次の日に上げるみたいなスケジュールなんで、どっちなんかタイミングもないんじゃないんですけど、
0:10:01	はい、乳井です。はい。そこも見える化しないといけないですね。はい。
0:10:07	閉じ込めについては基本設計方針を各第1回で見ていただいているところもあります。あとは、添付書類含めてどういう構成で第2回の申請になっているのかという説明も、
0:10:20	させていただかないといけないと思ってますし、
0:10:25	あとは構造の説明ですねそこは共通8で受けてますけどそこで何を説明するつもりなのかっていうのも、全体枠がわかるようにしないといけないと思いますので、
0:10:34	試験場に落とす際にはそういうことの役割分担であったり、何をどういう資料でやろうとしてるのがわかるようにさせていただきたいと思います。以上です。
0:10:45	はい、規制庁とリリース少なくとも会合でやる以上は中身の方も確認していきたいと確認していきたいと思ってるのでよろしくお願いします。
0:11:00	規制庁、鎮目です。ここまでで規制庁側から確認ございますでしょうか。
0:11:07	よろしければ、続いて原価を説明をお願いします。

0:11:15	はい、水井です。続きまして共通 12 関係のスケジュールになりますちょっとまだ前、金曜日出した、お出しした資料に直せなかったんですけども、
0:11:26	冬季 10 日の金曜日のヒアリングでいただいたコメントを踏まえまして、
0:11:31	飛来物防護を行ったの、別紙 2 の構造設計を整理する整理表、こちらのコメントをいただいたものを取り込んだものを、明日の資料提出に向けて今作業をしている状況でございます。
0:11:45	その際にはですね、その以前にもらってた、基本設計方針の網羅性の示し方というところもあわせて、資料の中に取り込んで、お出ししたいというふうに考えております。一方、ちょっともとの予定で 14 日で、ネット関係、
0:12:01	等もですね、資料の方をお出しするというスケジュールを置いてたんですけども、まずは飛来物防護板の部分をしっかり固めてから、それを取り込んで別途ちょっとスケジュールの方は、見直して提出時期を置きたいというふうに考えております。
0:12:16	はい。12 関係のスケジュールは以上です。
0:12:20	社長、館です。どっかに出てきたけど、このスケジュールは古いもの、
0:12:26	はいこのスケジュールだと今重要なところにネットとかも打たれてたんですけど、これは古くなって、なんか結構後ろに移動するのかそれとも 1 日 2 日とかのレベルかっていうと今どういう状況でしたっけ。
0:12:39	日本原燃清水です。
0:12:42	1 週間ほど後ろにちょっとずらすことを今考えておりましたが、14 日、まず出した資料と、15 日のヒアリングの状況を見据えてちょっとずつ認識したいと思っております。
0:12:55	成長館です。なぜ会合は、痛手っていうのが状況ですかね。
0:13:02	井上値シミズです。はい。その認識でございます。
0:13:06	はい急げってもう一応見えないのかもしれない。状況はわかりました。
0:13:12	規制庁、深見です。こないだ話した時に耐震は耐震表というふうにまとめていくか、っていう話を、
0:13:23	表というかどういうグルーピングでっていう話を考えてくださいねと。
0:13:28	アサカイでもそういう話できればみたいな話をしましたけど、
0:13:32	いつぐらいに話できそうですか。

0:13:36	はい。日本原燃清水です。失礼しました地震の進め方につきましては、本日ちょっと中で議論させていただいて、今週ちょっとどこかでお話させていただきたいと思いますがちょっと今日のまずなんかの話の状況を踏まえて、
0:13:52	日程はちょっとご連絡させていただきたいと思います。
0:13:55	はい。規制庁鏡です。
0:13:57	したでもまた状況を教えてもらって状況じゃなくて結果でもいいですけど。はい。
0:14:07	規制庁タカナシですあわせてなんですけど、今ちょっと外部外傷の方を少し予定がって話があったんですが重大事故の共通中にも、今のスケジュール表で見ると、外傷の対応状況によりって吹き出しがついてるのでこれがこれも何か変更とかそういうのは、
0:14:22	可能性というかど、今どんなどんな状況かっていうのを教えてください。
0:14:29	はい。日本原燃清水です。共通 12 の会社以外の今、重大事故のところですね。
0:14:36	ここはですね今、
0:14:40	類型をどうまとめるんだっていうところを今社内でする状況ですて、
0:14:47	すいませんまだちょっと中でしっかり動いてないんですけども、今週末出す目標は今のところ、まだ変えるというて予定にできておりません。
0:14:56	まずは、金曜日提出に間に合うように、作業の方を進めたいと思ってます並行して、はい。
0:15:05	規制庁タカナシあの邪魔。
0:15:07	作業されてるとまた引き続き浅香浅香では確認状況を確認させていただこうと思います。
0:15:17	コサクですけどもうどうしようかな。
0:15:24	先ほどのカミデNo、耐震の関係は、
0:15:30	金曜日話しをしたにもかかわらず、なぜ清水さんから、
0:15:36	どういう状況を言っていただけなかったのか。
0:15:40	カミデからの質問に対しても、今日検討しますという意味不明な回答があったんですけど、

0:15:49	ヒアリングを受けての皆さんの、
0:15:52	対応のスケジュールイメージってそんなに、
0:15:55	のんびりしてるもんだったんですか。であればもう浅香止めましょうかね。
0:16:01	毎日やる意味がない。
0:16:03	ですけど、
0:16:23	はい、梅村でございます。はい。毎日、朝のこのヒアリングをやらせていただくということを継続するときにも当然そういうコミュニケーションをしっかりとれるということと我々がそれに応じた対応ができるということが条件をお願いをしていると思っております。
0:16:41	そういう意味ではおっしゃっていただいた通り少なくとも検討が終わってなくても、シミズの方から冒頭、前週出た耐震の進め方については本日、検討してかつ、明日の朝には状況をご報告しますということ、
0:16:56	お話をすることが前提かと思いますが、その部分がうまくできてなくて恐縮でございます。決して我々後送りしようと思ってるわけじゃないので、そこも含めて、
0:17:10	シミズの立ち位置で、岩木浦田を私たちが多分つかまらなくて、いろいろみんなバタバタしてってということだと思うんですけど、そんなことの言い訳を言ってもしょうがないところもあるので、ちょっとこれ終わり次第、詰めていきたいと思えます。以上です。
0:17:25	はい。コサクです。
0:17:28	言い訳というわけではなく、率直にそういうことを言う担当が言えればいいんですよ。何でそれが言えないのかっていうのは、清水さんなんか言えない。
0:17:39	社内的な雰囲気なり何かあるんですかね。
0:17:45	はい、日本原電、清水です。
0:17:49	宿題をいただいているのは理解はして、それをいつお示し示すという、しますということが、すみません、しっかりいえる状況じゃなかったのですみません。
0:18:00	朝冒頭で説明をしっかりとできてなかったです。
0:18:04	とコサクですけどそれが根本的に認識のずれがあつてですね。
0:18:09	いつ出しますというのがいえるっていうのは資料提示で見りゃいいだけだから別にこうヒアリングする必要ないんですよ。

0:18:17	一方でその書けないっていうのはなぜかっていうところを聞くのにヒアリングの意味があって、
0:18:23	なので、金曜日ヒアリングを受けて、こういう検討を始めたけど、こういう作業が必要であって、その見通しを立てるにもう、
0:18:35	これぐらいの作業をしてみないといけないので、いつぐらいにスケジュールを埋めたいと。
0:18:41	いうことぐらいいえると思うんですけどいかがですかね。
0:18:48	はい。日本原燃清水です。
0:18:50	おっしゃっていただいた通り、期限はOKないまでもこういう進め方をしようと思って整理の仕方をしようと思ってますということなどは、
0:18:59	はい。し、
0:19:01	説明はできると思いますので、すいません、そういうところはちゃんと反省している、見直していきたいと思います。
0:19:08	はい。補足です。浅香井手みずからがそういう説明ができるように、関係者とちゃんと状況の認識を合わせて、マネジメントできるように、この場でも説明をしていただきたいと思います。
0:19:22	で、その点だと耐震は先日の表だと、すごいつまみ食いのような感じがして、全体網羅的に考えなきゃいけないことっていうのがピックアップされてるように思えなかったと。
0:19:36	ということなので、全体見通すような作業をしなければいけないのかなと思うんですけど。
0:19:42	そういう認識で対応してて時間がかかっていると思えばいいんでしょうか。
0:19:50	はい。日本原燃清水です。はい。はい。今おっしゃっていただいた認識はもっております、さらに、記念の人間だけではなくて
0:20:01	保険なりいろいろ関係者を集めて、進め方をちょっと協議しようと思っております、
0:20:05	はい層厚はしっかり中でしっかり整理して、別途ご説明させていただきたいと思います。
0:20:12	はい。補足です。そうしましたら明日の朝会では、今日
0:20:18	て言ったようなことはちゃんと状況を伝えていただけるというふうに思いますのでよろしくお願いします。
0:20:29	はい、井上島津シミズです。了解いたしました。

0:20:32	はい。高速です、S Aの方もその累計がどうしたらいいかっていうこと改めて悩んでいるということのよう、
0:20:42	ですけど、思慮そんなに作り込む。
0:20:48	2、状況を共有した方がいいと思いますので、どんなキーで今金曜日と言ってるのかいまいちよくわかりませんが、
0:20:59	早めにヒアリングで状況を聞かせていただいた方がいいかなというふうには思っています。よろしくお願いします。
0:21:09	はい。日本原燃清水です。了解いたしましたちょっと担当の中でもちょっとお話をしっかりして、ちょっとどういうふうにお示しできるかちょっと考えたいと思います。
0:21:23	吉見です。規制庁側から共通中に関係で確認がございますでしょうか。
0:21:31	よろしければ続いて次の説明をお願いします。
0:21:39	日本原燃伊奈です。ですね本、前回、すいません。金曜日に出すと言っていたんですが出せなかったコメントに対する対応方針ですね、こちらの方を、
0:21:53	今日の午前中のうちに提出させていただきたいというふうには考えてございます。で、この対応スケジュール、そのうちの対応スケジュールのところスケジュール見直してはいるんですが、
0:22:08	それがですねこの週末でちょっと見直した部分もございまして、この今回のスケジュール、金曜日を提出したスケジュールにはそこが反映されてませんので、そのなんすかね修正点については、また反映してお示ししたいというふうには考えてござい
0:22:28	ます。はい。現状は以上の通りになります。
0:22:34	規制庁、清水です。今溢水薬品関係の説明ってあったと思うんですけども、今お話があった、反映できてなくて、週末に、
0:22:45	検討したっていった内容って具体的にどのような、
0:22:49	検討されたのかって説明いただけますでしょうか。
0:22:54	はい。2本目のエビナです。担当者ですねちゃんとコメントの内容に勘違いがないかというのを確認した上で、状況、その作業状況どうかというのを聞いて、
0:23:11	それで、ちょっと現実的、ちょっと遅れそうな部分については、その状況を踏まえて、若干後に送ったりしたものと、そういうふうな修正をさせていただきます。以上です。

0:23:27	はい。
0:23:28	成長趣味ですと、
0:23:31	今お話あった後に送って、この資料に反映できてないっておっしゃってるのってこれ、金曜日に出したスケジュールの話でしょうかそれとも今日出すコメントリストで、
0:23:43	反映できてないから次出しますっていう説明。
0:23:48	日本原燃のエビナですいません。説明がわかりづらくて申し訳ないです。コメントに対する対応方針を今日お出しするものは、最新のスケジュールに反映させていただきます。で、その定数のスケジュール。
0:24:02	のがですね資金の対応スケジュールの方には、その変更分が反映されていないという意味でした。以上です。
0:24:12	はい。規制庁驚見です。承知しました。今日提出される資料を見てまた明日のヒアリングで確認したいと思います。
0:24:22	規制庁のタジリ一応の確認なんですけど、スケジュール上で明日ヒアリングチョイスでたっていて、そこスロッシングとかの話の項目立ってるんですけどここ、コメントリストに基づいて全体の状況確認こちらからすれば答えてもらえると思えばいいんですよ。
0:24:41	はい。日本原燃の蝦名です。はい。それは今谷井さんがおっしゃった通り、対応させたいと思います。以上です。はい。わかりました。
0:24:53	院長、清水です。排出医薬品関係で確認ございますでしょうか。
0:25:00	よろしければ続いて、次の説明原燃側からお願いします。
0:25:06	日本原燃の堀口です。SAについて説明いたします。SA今日、8号取り組みに関して先行条文の6条文を提出する予定でちょっと午前中の目標だったんですけども、
0:25:18	中通じてのコメント展開今最中でして、ちょっと今日の午後の所に提出予定です。万が一ちょっとコメント対応ができなかった場合、
0:25:29	明日の朝1に出せるように、とにかく今日中に出せるように、現在頑張っているところです。そしてヒアリングを、明後日水曜日に、
0:25:37	置いています。
0:25:38	77も、現在、資料の修正、修正というか作り込みの最中でして明日、おそらく午後になると思いますけども明日提出して明後日、
0:25:49	こんな形で資料作っているということをご説明したいと考えております。

0:25:53	そして、今週金曜日に
0:25:56	ナンバー39の先行6乗分の8号取り組みに対するコメントを反映した坂野ごめん、修正版と、
0:26:05	あと他の先行以外の条文でナンバー42のところも出したいと考えていますがちょっとここコメン等の、
0:26:13	出力数と、ちょっと量による部分ありますけど、ほぼ目標として、現在動いているところです。
0:26:22	岡後は特に変えておりません。はい。説明は以上です。
0:26:28	規制庁タカハシですね妥当性確認ですけども今8号取り組みちょっと少し先生遅れ気味ってことなんだけど例が17号、15名です。8号取り組みの少し遅れ気味ということなんですが、それ10名中10名の方のスケジュールにそんなには影響しないで、明日は何とか、
0:26:46	死守できるっていうか、予定通り出せるという、
0:26:50	見通しだということでしょうか。
0:26:54	8585という日本原燃堀口社長の取り込みの話ですよ。もし遅れてるっていうことをちょっと言っちゃったんですが、それは影響しないってことです。
0:27:04	スケジュールからですね、作業量としてです。
0:27:13	ないように、はい。日本原燃堀内です影響ないように分担しながらやっていくつもりです。はい。以上です。
0:27:21	はい規制庁トガシですよろしくお願いします。
0:27:27	院長、驚見です。体制関係について、規制庁側から確認ございますでしょうか。
0:27:36	よろしければ、続いて、原燃側説明をお願いします。
0:27:46	はい。あと最後ですね申請書の不備の関係は金曜日ヒアリングさせていただいておりますので、その場で事実確認あった事項について、こちらの方で資料修正したりして、
0:27:58	水曜日の日にですね、会合資料とあわせて、この資料についても今、提出するというので準備の方を進めております。
0:28:07	はい。あと全体でなんですが、22日以降ですね、まだヒアリングのスケジュール調整できない部分もありますので、ちょっと引き続き、調整させていただければなというふうに考えております。説明以上になります。

0:28:22	規制庁、市民です。どこまでも%規制庁側から確認ございますでしょうか。
0:28:33	古作です。衛藤。
0:28:35	申請書不備について水曜日の資料提示で目標ヒアリングということなので、内容はそこで聞ければと思うんですけど、
0:28:47	大分、前回のヒアリング妥当追加検討が必要な状況だったのかなあとと思うんですが、社内のQMSの対応という関係だとうどう進んでいるの。
0:29:03	教えていただけますか。
0:29:15	日本原燃の佐藤です。社内のQMS上はちょっと略称ですのでピックアップという形はあるんですけども、一応今金曜日にいただいたコメント反映したもので、
0:29:27	一旦品証とも情報共有をやって、その品証への情報の引き渡しという、ピコという書いてあるんですけども、それをできれば今週、
0:29:40	中にやりたいというふうには思っています。で、28日に会合で説明しますので、それまでには社内として最終視野のパフォーマンス会議や判定会議ありますけれども、それはしっかり終わらせた上で、会合に臨むというスケジュールで今、
0:29:54	返事は確定してませんがそれで臨もうというふうには思っております。
0:29:59	はい。補足です。わかりました。そうしていただかない当社としての救援、是正の見解ってということにならないと思うので、それを進めていただきつつ、
0:30:12	一方でそこまでやった結果として、検討不足ということで、こちらから指摘をするということになると相応に
0:30:22	影響が大きいとかですね、個別の問題でもなくなってくると、というような気がしますのでしっかりと対応いただければと思います。よろしくをお願いします。
0:30:33	はい、日本原燃佐藤です。承知いたしました。
0:30:39	規制庁清水です。他、規制庁側から全体含めて確認ございますでしょうか。
0:30:48	すいません日本儀礼社でございます。
0:30:51	1件で別件とか先週金曜日にですねSSSの関係の資料を出させていただきました。一応今準備をどういう進めているかという意味でいくと、

0:31:03	MOXのSG関係については、第2回の申請対象設備と、それと関係するSG機器がどんなものがあるという関係の、
0:31:14	今付のリストと、あとそれが機器に直接ついているものが近くにあると波及影響見なきゃいけないものか、あとその機器に対して設計上どういうことを要求するのかと。
0:31:25	これが耐震であったり、閉じ込めであったり、何だっけな、あと火災であったりというような要件との関係であってですね、あとメンテナンス等々のときの影響をというのを整理したものと、あと配置関係がわかるものというの、
0:31:40	準備をしておりますので別途面談が設定された時にそういうのも資料として出せるように準備をしておりますということでございます。以上です。
0:31:51	規制庁コサクです。SSSの関係だ等、どういう資料で、どう扱った方がいいのかを含めてまず関係部署と認識共有をしてからでないと、
0:32:04	ヒアリング経験に扱ってもいけないかなというふうに思ってます。
0:32:10	その点からは資料提示はまだ受けていなくて、その面談で資料提示を受けつつ、
0:32:20	どういう資料を受けるかということも含めてということになると思いますが、話をしていきたいと思っておりますので、今週調整をしていきたいと思っておりますからよろしくお願いします。
0:32:34	はい。与儀西川でございます承知いたしました。
0:32:39	あ、古作です。ちなみに、その点でワー申す。
0:32:44	加納さんのところは、この話は認識をして、
0:32:49	調整待ちだということで、大丈夫ですかね。
0:32:53	はい、与儀西田でございますはいおっしゃっていただいた先週の時点での調整を、情報共有してはいますのではい。調整待ちということになってますはい。
0:33:03	はいコサクです。わかりました調整を、次進めますのでよろしくお願いします。
0:33:11	清町、志水です。シリーズ関係で規制庁側から確認ございますでしょうか。
0:33:19	衛藤原燃側で本日は説明項目ございますでしょうか。
0:33:27	基本原理の非常に、実はスケジュール関係では、以上となります。

0:33:32	はい。それでは原燃側からフリカイの方お願いします。
0:33:38	はい。日本原燃の藤田です。振り返りですが、まず耐震関係ですね、今3月の対応に向けたスケジュールしかないんですが4月ですね、4月の会合に向けて何やっていくかというところも見えるように、
0:33:51	少しスケジュールの方を見直していきたいと考えています。
0:33:54	あとMOX関係は、最初リーにこう追いつくようなところをですね、スケジュールリングしていく必要がありますので、それは個別に水曜日の日、スケジュール提示することで、準備進めたいと思ってます。
0:34:07	MOXの閉じ込めとかですね、第1回で説明しようとしている内容は、共通08で全体枠がわかるようにして、中身確認していただくということで準備進めたいと考えています。
0:34:18	それから共通12関係ですね、先週の金曜日、5番、アイテム、
0:34:24	大浜のみが相手になっていくというようなことで今準備を進めております。
0:34:28	こちらはですねスケジュールの方に反映して、1何がというようなところで、見えるようにしたいと思います。
0:34:34	一方で耐震の進め方ですね、ヒアリングの中でご指摘いただいた部分ですね、
0:34:40	そういう説明にあたっては、コメントいただいたところで、何でそういうところが準備できないのかとか、そういう見通しが立っていない理由も含めてこの朝ヒアリング等を活用して、今のステータスというのを説明できるようにしていきたいと考えています。
0:34:55	それからSAの類型の花シーンをですね、10日、17日、提出予定で準備進めています。累計で悩んでるようであれば、その状況っていうのを共有して、旭川の場合なんかも活用しながら相談していきたいというふうに考えています。
0:35:12	それから溢水はスケジュールですね、ちょっと見直してますので、コメントリストを本日提出しますが、それも含めスケジュールちょっと見直したいと考えています。
0:35:21	生産系は今、ご提示しているし、スケジュールで順次進めていって、課長の取り組みと中47ですね、こちら、相互に影響、
0:35:32	しあわないように社内で
0:35:34	人材含めて調整して対応していきたいというところです。

0:35:39	それから、申請書の不備関係ですね。
0:35:42	ピコ関係は今週説明して会合までにですね、社としての是正の見解ですね、こちらをまとめてご説明できるように準備進めたいと思っています。
0:35:54	あと検討不足となると影響大きいというお話もございますのでその点も考慮して準備進めたいと。
0:36:00	思います。
0:36:01	それから最後3Sの話はですね、資料の方を提示してますので、こちら攪拌分過ぎて、資料を受けてないと。
0:36:11	資料の方、
0:36:13	説明っていうかね含めて関係部署と調整しながら、調整させていただければなというふうに考えていますので、よろしくお願いします。
0:36:21	閉会以上になります。
0:36:24	規制庁清水です。規制庁側先生を通して確認事項ございますでしょうか。
0:36:31	規制庁カミデです。金曜日だと全体版のスケジュールももらってましたけど、それは、
0:36:39	今日は使わないんでしたっけ、どういう位置付けなんですか。
0:36:43	日本原燃の布田です。詳細版の方も提示してございまして実際カミデさんからいただいているように耐震関係のところが詳細展開されていて、
0:36:54	今この場で細かい説明というのはすいません、ちょっと考えていませんでした。
0:37:00	はい、規制庁間ベース。
0:37:04	出しましたけど、
0:37:07	コメントもいりませんっていうことで、
0:37:09	ほっといていいですか。
0:37:13	日本原燃の藤です。そういうわけですか。はい。
0:37:21	日本エリアでございまして説明をどうするか、ちょっと富士通に預けた上で、1ヶ所だけすみません、動きがあるところだけお話をさせていただきたいと思います。セクトンですけどSAですね。
0:37:32	MOXのSA閉じ込めがいきなり24日ぐらいに、ヒアリングの三角マークが入ってますこれあの、すいません事務局スケジュールを落とす時に、他のコピペして、

0:37:43	変なところでコピーペーストが発生してしまいました運間違いでございます。それについては従前からお話しするように最初のS Aの進め方に合わせて、横並び取りながらやっていきますので現時点でまだここまでではないと思ってました。はい。
0:38:07	日本原燃の星野です。衛藤織田の田井記念関係の耐震のところでも状況をご説明させていただきたいと思います。
0:38:19	詳細版のスケジュールのですね耐震在庫のページになりますけども、ナンバーの7番で、
0:38:27	3月30日のところに計算書の修正版を地震00-01で提出することとさせていただきますいておりますが、
0:38:36	現在のちょっと進捗状況がですね3月10日ぐらいまでに修正案を作って、今週からチェックに入りたいと考えておったんですが、先週ちょっと施設課から集約したものでも、少し修正とかの
0:38:52	書き加えなきゃいけないところがありまして、その対応を含めるとちょっと今週いっぱいぐらいまで作成にかかりそうな状況です。で、20日以降から、チェック対応を実施しますので、
0:39:05	ちょっとチェックの状況によってはちょっと3月30の提出時期がずれ込む可能性がありますので、今日の時点でちょっとご説明させていただきました。
0:39:16	はい。規制庁深見です。ちなみに、耐震は今、細かい話をしてもしょうがなくで、先ほどの資金の対応のところでも4月に向けてどんなことをやっていきますかっていうのわかるようにしますということなので、
0:39:31	そちらを見ればわかるように、そのエッセンスが資金側に入ってくる、要は、貴殿の1ポツの説明ですとか、建物の率と、1ポツの説明ですみたいな形で、
0:39:45	ある程度グルーピングされたものがー資金の方に入ってくるっていう感じでいいイメージありますか。
0:39:55	はい。日本原燃の藤です。今、神谷さんおっしゃっていただいた通りグルーピングしてそれが見えるようにして、建物とかそ、その1ポツとか、2-1-2の関係が見えるようにちょっと整理。
0:40:08	4月の会合に向けてしたいと思います。
0:40:11	はい、規制庁カミデつって、あとちょっと思ったのが、1ポツの説明として、貴殿はいっぱいエントリーしていて、

0:40:19	何かやり過ぎ感あるような、これ1ポツなのかって感じもすれば、建物が全然1ぽつなかったりってするんですけど、これってどういう考え方で、
0:40:30	グルーピング、これまでは1ポツだみたいな話を決めてるんですか。
0:40:40	日本原燃の藤尾です。
0:40:42	1ポツとか2-1-2の考え方っていうのは、以前パワーポイントで説明する資料を並べてその中でどれが1ポツ2-1とかに該当するかっていう資料作っていたのは、
0:40:54	あったのでそちらを参考にしつつ、1ポチとかに、番号を振ったっていうような対応になってます。
0:41:02	はい。清長官ベース。
0:41:04	今日星野さんおられますけど、
0:41:07	ああいうパワポをただまかれてよろしくみたいな感じで、建物1棟、これまではこうだよみたいな話は全然しないっていうことでいいですか。
0:41:23	そっちのです。
0:41:26	金曜日の提出でバタバタとちょっと修正をかけたものでして、記念の方の方は基本方針に関わるようなもののところについては、2-2と1で、中復するような内容がありましたので、
0:41:42	記念の方だけはちょっと1ということで整理をさせていただいて、ここでは記載させていただきました。その
0:41:50	建物側との連携ですけどもそこがちょっと話がまだできていないところがありますので、そこは社内で話をしていきたいと思えます。
0:42:01	はい、清長官。
0:42:03	いまだにその横同士する人がいないっていうことの場合等でお願ひしますということと、あと、今、
0:42:11	この
0:42:12	あまり詰めいうことはしませんので、また至近のスケジュールの、
0:42:17	時には平仄が合った感じで見ればと思いますので、
0:42:22	聞けるかなと思ったのが、変更点の対応として、こういうところに結構変更書き電話あるから、多くなってるんですけどみたいな話だったら、あんまそんなもんのかなと思って変更点の資料でその辺リンク付けをちゃんとしといてねって言おうと思って、

0:42:38	たんですけど、何かそんな感じもなさそうなので、整理をして、また見せてください。以上です。
0:42:47	はい。日本原燃橋野です。整理していきたいと思います。
0:42:56	規制庁シミズほか、全体を通して規制庁側から確認ございますでしょうか。
0:43:05	よろしい。例年側もよろしいでしょうか。
0:43:11	はい。日本原燃藤尾です。はい。日本原燃蒲生大丈夫です。
0:43:15	それじゃこれで本日のヒアリングは終了します。その分を撮取