

# 高浜発電所第3号機及び4号機、大飯発電所第3号機及び4号機 審査スケジュール（案）

## 【高感度型主蒸気管モニタ他取替工事】

資料 1

今回ご説明範囲

○審査会合 ▽ヒアリング □資料提出のみ <黒塗りは実績>

大項目	中項目	スケジュール									
		12月	1月		2月			3月	4月		
		第4週	第2週	第4週	第1週	第3週	第4週	第1週	第1週	第3週	
		説明				審査会合	説明				
ヒアリング項目（※コメント回答は適宜実施）	申請の概要		▼		▼	▽	○				
	本文	本文、要目標、添付図面類	申請	▼				○			
		基本設計方針		▼				○			
		適用基準及び適用規格		▼				○			
		設備リスト、工事の方法、工程表		▼				○			
		品質マネジメントシステム、変更理由		▼				○			
	添付	共通	許可と整合性	1	▼			○			
			設定根拠	2	▼			○			
			健全性	2	▼			○			
			品質マネジメントシステム	3	▼			○			
	施設区分毎	耐震性		▼				○			
		構成、計測範囲、警報作動範囲		▼				○			