


原子力事業者防災訓練におけるPDCA活動の概要と年度計画（スケジュール）について

1. PDCA活動の概要



2. 2022年度の具体的なスケジュール

CHECK	訓練報告	実施事項	発電所 本店	2022年												2023年					備考							
				2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月									
		○2021年度訓練報告書	発電所 本店					6/14																				
ACTION	改善実施	○2021年度訓練における改善対策 [発電所] (1) 25条報告の記載充実化 (2) チャットシステムにおける記載ルールの明確化	発電所																						(1): 各本部運営訓練にて検証			
			発電所				5/25	▼6/8		▼7/28																	(2): 各本部運営訓練にて検証	
		本店	(1)																									
			(2)																									
			(3)																									
			(4)																									
	○中期計画見直し [発電所] [本店] ・新規制対応の習熟 ・発電所支援を想定した訓練 ・関係機関との連携の拡充	発電所		3/30																								
	○事業者防災業務計画見直し (修正項目: ※)	発電所 本店																							※ERSS 伝送項目追加, オンサイト医療活動に伴う修正等			
PLAN	訓練計画	○2022年度訓練計画策定 ○要素・総合訓練計画策定 ・訓練目的, 達成目標 ・訓練体制, シナリオ作成 等	発電所																									
			本店																									
DO	訓練実施	○2022年度訓練実施 ・当該年度の課題検証 ・前回訓練の課題検証	発電所				5/25	▼6/8		▼7/28	9/16	▼9/30	▼10/13															
			本店																									

	実施事項	2022年												2023年					備考
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		
CHECK	訓練評価	○訓練評価 ・社内自己評価 ・対策の有効性評価 ・パンチリスト対応 ・課題の抽出、原因分析、対策検討 ・対策の方針決定	発電所															▽	
		本店																▽	
	○2022年度訓練報告書	発電所																▽	
		本店																▽	
ACTION	改善実施	○改善対策の具体化検討	発電所																
		本店																	
		○中期計画策定検討	発電所																
		本店																	
		○事業者防災業務計画見直し	発電所																
		本店																	
PLAN	訓練計画	○2023年度訓練計画策定	発電所																
			本店																
DO	訓練実施	○2023年度訓練実施	発電所																
		本店																	