

各種文書類の作業計画（案）

令和2年1月15日

日本原子力研究開発機構

事前申請希望

有り

無し

① 事業・設置許可、指定（本文、添付書類）

代表施設の改定案ひな形（イメージ）を作成し、1月15日の合同面談にて核燃料施設等の他事業者向けに説明。機構内各拠点において、ひな形を例に原案を作成し、4月1日付けで届け出る予定。

② 保安規定

代表施設の改定案ひな形（イメージ）を作成し、1月30日の合同面談にて核燃料施設等の他事業者向けに説明。機構内各拠点において、ひな形を例に原案を作成し、4月1日付けで申請する予定。

③ 使用前確認申請書

既に申請済みの施設については、経過措置に基づき、従前の方法により手続きする。4月早期に申請する施設があれば、代表施設の申請書案ひな形（イメージ）を作成し、2月12日の合同面談にて核燃料施設等の他事業者向けに説明。

④ 廃止措置計画（本文、添付書類）

代表施設の改定案ひな形（イメージ）を作成し、3月3日の合同面談にて核燃料施設等の他事業者向けに説明。該当施設において、ひな形を例に原案を作成し、4月1日付けで申請する予定。

各種文書類の作業計画（案）

令和2年1月8日

三菱原子燃料株式会社

事前申請希望

有り

無し

① 事業・設置許可、指定（本文、添付書類）

4月下旬までに届出書を作成し、面談を申し込み予定。

② 保安規定

5月下旬までに変更申請書を作成し、面談を申し込み予定。

③ 使用前確認申請書

予定なし。

④ 廃止措置計画（本文、添付書類）

予定なし。

各種文書類の作業計画（案）

令和2年1月15日

原子燃料工業株式会社

東海事業所  
熊取事業所

事前申請希望      有り      無し

① 事業・設置許可、指定（本文、添付書類）

6月上旬までに届出書を作成し、面談を申し込み予定。

② 保安規定

6月中旬までに変更申請書を作成し、面談を申し込み予定。

③ 使用前確認申請書

予定なし。

④ 廃止措置計画（本文、添付書類）

予定なし。

各種文書類の作業計画（案）

令和2年1月15日

（株）グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン

事前申請希望

有り

無し

① 加工事業・使用（令第41条非該当）

5月中旬までに届出書を作成し、面談を申し込む予定。

② 保安規定

5月中旬までに変更申請書を作成し、面談を申し込む予定。

③ 使用前確認申請書

予定なし。

④ 廃止措置計画（本文、添付書類）

予定なし。

各種文書類の作業計画（案）

令和2年1月15日

東京大学原子力専攻

事前申請希望  有り  無し

① 事業・設置許可、指定（本文、添付書類）

5月上旬までに原案を作成し、面談を申し込み予定。

② 保安規定

9月中旬までに原案を作成し、面談を申し込み予定。

③ 使用前確認申請書

予定なし

④ 廃止措置計画（本文、添付書類）

9月中旬までに原案を作成し、面談を申し込み予定。

⑤ その他

①、②、④に関する全体的な面談を2月上旬～3月中旬に希望します（日程調整は個別に相談させていただきたく思います）。

以上

## 各種文書類の作業計画

令和2年1月7日

東京都市大学原子力研究所

事前申請希望

有り

無し

### ① 事業・設置許可、指定（本文、添付書類）

6月までに原案を作成し、面談後、申請予定。

（申請までに、事前に学内、設置者との承認のための審議が必要）

### ② 保安規定

10月までに原案を作成し、面談後、申請予定。

（申請までに、事前に学内、設置者との承認のための審議が必要）

### ③ 使用前確認申請書

予定なし

### ④ 廃止措置計画（本文、添付書類）

10月までに原案を作成し、面談後、申請予定。

（申請までに、事前に学内、設置者との承認のための審議が必要）

\*：廃止措置実施方針の変更の作業計画については、期日（経過措置を含む）が提示され次第、上記と合わせ作業を行う予定である。

## 各種文書類の作業計画

令和2年1月10日

東芝エネルギーシステムズ(株)

原子力技術研究所／研究炉管理センター

事前申請希望 有り 無し

### ① 事業・設置許可、指定（本文、添付書類）

予定なし

### ② 保安規定

3月中旬までに原案を作成し、面談を申し込み予定。

### ③ 使用前確認申請書

予定なし

### ④ 廃止措置計画（本文、添付書類）

予定なし

原子力規制庁 核燃料施設等監視部門 御中

各種文書類の作業計画（案）

令和2年1月15日  
日立製作所 王禅寺センタ

事前面談希望  有り  無し

- ① 事業・設置許可、指定（本文、添付書類）  
4月下旬までに原案を作成し、面談を申し込み予定。（5月下旬届出予定）
- ② 保安規定  
現在申請中の保安規定が認可され次第、4月～6月に原案を作成し、  
面談を申し込み予定。（8月下旬申請予定）
- ③ 使用前確認申請書  
予定なし
- ④ 廃止措置計画（本文、添付書類）  
現在申請中の廃止措置計画が認可され次第、4月～6月に原案を作成し、  
面談を申し込み予定。（8月下旬申請予定）



各種文書類の作業計画（案）

令和2年1月9日

近畿大学原子力研究所

事前申請希望      有り      無し

① 設置（変更）許可申請書（本文、添付書類）

4月末までに（案）を作成し、面談を申し込み予定。

② 保安規定

5月末までに（案）を作成し、面談を申し込み予定。

③ 使用前確認申請書

該当なし

④ 廃止措置計画（本文、添付書類）

該当なし

## 各種文書類の作業計画（案）

令和2年1月15日

京都大学

事前申請希望      有り      無し

### ① 事業・設置許可、指定（本文、添付書類）

4月下旬までに原案を作成し、面談を申し込み予定。

### ② 保安規定

5月下旬までに原案を作成し、面談を申し込み予定。

### ③ 使用前確認申請書

年度内に事前面談の予定は無し。

### ④ 廃止措置計画（本文、添付書類）

該当無し

なお、保安規定変更が認可されるまでの経過措置としての運用準備書類（経過措置に係る読み替え規定）、検査の独立性、CAPシステム、施設管理実施計画の考え方については、上記の各種文書類の面談よりも緊急性が高いので、できるだけ早い時期に合同面談または個別面談の場で相談させて頂きたい。

各種文書類の作業計画（案）

令和2年1月10日

リサイクル燃料貯蔵株式会社

事前申請希望

有り

無し

① 事業許可、指定（本文、添付書類）

新検査制度施行に伴うものとして、品管規則の反映の届出を経過措置期限（6月）までに実施。なお、安全審査実績を反映した補正申請を年度内に行う予定。

② 保安規定

保安規定（建設段階）を申請の経過措置期限（9月）までに実施。

③ 使用前確認申請書

検討中

④ 廃止措置計画（本文、添付書類）

予定なし

## 各種文書類の作業計画（案）

令和2年1月15日  
公益財団法人核物質管理センター  
東海保障措置センター

事前申請希望      有り       無し

- 事業・設置許可、指定（本文、添付書類）  
3月下旬までに原案を作成し、面談を申し込み予定。
- 保安規定  
3月下旬までに原案を作成し、面談を申し込み予定。
- 使用前確認申請書  
予定なし
- 廃止措置計画（本文、添付書類）  
予定なし

各種文書類の作業計画（案）

令和2年1月15日

公益財団法人核物質管理センター  
六ヶ所保障措置センター

事前申請希望

有り

無し

① 事業・設置許可、指定（本文、添付書類）

3月下旬までに原案を作成し、面談を申し込み予定。

② 保安規定

3月下旬までに原案を作成し、面談を申し込み予定。

③ 使用前確認申請書

予定なし

④ 廃止措置計画（本文、添付書類）

予定なし

以上

各種文書類の作業計画（案）

令和2年1月15日

日本核燃料開発株式会社

事前申請希望 有り

無し

① 事業・設置許可、指定（本文、添付書類）

保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項（以下、「品質基準に関する事項」という。）について

ア) 6月までにNFD核燃料物質使用変更許可申請を提出する場合は申請書と合わせて「品質基準に関する事項」資料も添付する。

イ) 6月までにNFD核燃料物質使用変更許可申請を提出しない場合は6月末日までに「品質基準に関する事項」資料を申請書に添付し、届け出る。

5月中に「品質基準に関する事項」資料の原案について面談をお願いする。

② 保安規定

新審査基準に適合した内容で申請する（9月中）。

7月中に原案を作成、同月中に面談をお願いする。

③ 使用前確認申請書

ア) 現在申請している変更許可申請が3月中に許可頂ければ相談の予定なし。

イ) 現在申請している変更許可申請が4月以降に許可となる場合は別途相談の予定。

④ 廃止措置計画（本文、添付書類）

予定なし