

志賀原子力発電所 2号機D/G（B）過給機の水平展開実施計画変更について

1. 計画変更理由について

柏崎1号機D/G（B）過給機軸固着事象を受け、志賀2号機D/G過給機の水平展開を機関本体の点検に合わせて実施する予定としている。

今般、新型コロナウイルスの影響により、志賀2号機D/G（B）機関本体の取替部品（海外調達製品*含む）の調達に期間を要することとなったため、志賀2号機D/G（B）の機関本体の点検及び過給機の水平展開実施時期を変更する。

※シリンダ，燃料噴射ポンプ，燃料噴射弁等の点検に必要な取替部品（排気弁座，軸受，噴射ノズル等）

2. 過給機および機関本体点検への影響について

志賀2号機のD/G過給機は、過去にタービンプレードの取外し・再取付けを実施していないため、柏崎と同様の事象は発生しないと推定しているが、今後の継続使用に万全を期すため、念のため計画的にワイヤ孔の位置測定を行う予定としていたものであり、今回の実施時期変更による過給機への影響はない。

また、機関本体については、累積運転時間などから2023年度までに点検を実施することとしており、実施時期の変更に伴う機関本体への影響はない。

以 上