

島根原子力発電所に係る申請状況について

許認可	号炉	件名	申請日	許認可希望時期	備考
設置許可	2	新規制基準適合性確認	2013年12月25日	—	
	2	特定重大事故等対処施設及び所内常設直流電源設備（3系統目）の設置	2016年7月4日	—	
	3	新規制基準適合性確認	2018年8月10日	—	
設工認	2	新規制基準適合性確認	2013年12月25日	補正後1年程度 ※1	設置変更許可後に補正申請
	2	固体廃棄物処理系 固化材の変更	2号設置変更許可後	※1と同時期	設置変更許可後に新規制基準適合性確認設工認と並行して申請予定
保安規定	2	新規制基準適合性確認	2013年12月25日	同上	2021年9月頃補正
	2	高経年化技術評価の実施に伴う長期保守管理方針の策定に伴う変更	2018年2月7日	同上	2021年10月頃補正
	2	原子炉建物機器搬出入口耐震対策工事に伴う管理区域境界の変更(管理区域設定解除)	2021年1月6日	2021年3月	2021年4月工事開始希望
	2	原子炉建物機器搬出入口耐震対策工事に伴う管理区域境界の変更(管理区域設定)	2022年3月予定	2022年5月	2022年6月管理区域設定希望
	1, 2, 3	1号炉取水槽流路縮小工設置に伴う液体放射性廃棄物の放出管理目標値の変更	2号設置変更許可後	※1と同時期	2号炉設置変更許可事項の反映に係る廃止措置計画変更認可申請と併せて申請予定
	1, 2	クリアランス	クリアランス測定評価認可後	2021年9月	クリアランス認可後に申請予定
クリアランス	1, 2	運転中に発生した低圧タービン系資材に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価方法	2020年4月7日	2021年3月	
廃止措置計画変更認可申請	1	2号炉設置変更許可事項の反映	2号設置変更許可後	※1と同時期	保安規定変更も併せて申請予定
	1	廃止措置第2段階(原子炉本体周辺設備等解体撤去期間)の計画策定	上記、廃止措置計画変更認可後	—	