

東海第二発電所 D/G過給機の水平展開実施計画変更について

1. 計画変更理由について

柏崎1号機D/G(B)過給機軸固着事象を受け、東海第二発電所D/G過給機の水平展開を2021年度に3系統について実施する予定としていたが、2021年度は他工事との工程調整結果により3系統のうち1系統のみが隔離可能となったため、2系統分の点検を2022年度へ先送りする必要性が生じたことから、東海第二発電所D/G 2D及びHPCSの過給機の水平展開時期を変更する

2. 過給機への影響について

東海第二発電所のD/G過給機は、過去にタービンブレードの取外し・再取付けを実施していないため、柏崎と同様の事象は発生しないと推定しているが、今後の継続使用に万全を期すため、念のため計画的にワイヤ孔の位置測定を行う予定としていたものであり、今回の実施時期変更による過給機への影響はない。

以上