

東海第二発電所 圧縮減容装置の設置に係る原子炉設置変更許可申請 審査スケジュール(案)

【凡例】◇:資料提出、▽:ヒアリング・面談、○:審査会合、◎:規制委員会、☆:許可(希望)、():必要に応じて実施

項目		内容		8/16週	8/23週	8/30週	9/6週	9/13週	9/20週	9/27週	10/4週	10/11週	10/18週	10/25週	11/1週	11/8週	11/15週	11/22週	11/29週	12月	1月	2月			
主要工程				◆8/16(補足説明資料等) ▼8/18(論点、適合性説明)						▼9/24(安全機能等、適合性説明(会合資料案からの説明含む))											☆特重許可(希望) ▽1/上旬 補正申請(予定)				
					◆8/25(会合資料案、補足説明資料) ▼8/27						▼10/1(適合性説明(会合資料案からの説明含む))										◎				
						▼9/1						▼10/6(適合性説明(会合資料案からの説明含む))										▽11/16(補足コメント回答, 申請書記載確認)			
												▼10/12(会合資料案からの説明)										▽11/24(コメント回答, 技術的能力, 経理的基礎)			
													▼10/20(適合性説明, 会合資料案)									▽(添付五, 添付十一他)	許可(希望)☆		
													10/29▼												
項目	設置許可基準規則	許可変更		8/16週	8/23週	8/30週	9/6週	9/13週	9/20週	9/27週	10/4週	10/11週	10/18週	10/25週	11/1週	11/8週	11/15週	11/22週	11/29週	12月	1月	2月			
1	論点の説明(適合性の説明含む)	27条	放射性廃棄物の処理施設	◆ ▼	◆ ▼	8/27 論点としていた第27条第3項の適合性について、設計等の見直しにより、論点とはならないことをご説明			◆ ▼	◆ ▼		◆ ▼	◆ ▼	◆											
2	適合性確認対象要否の説明	—	—	◆ ▼	◆ ▼			◆	▼	◆ ▼				◆											
3	放射性廃棄物施設としての適合性	27条	放射性廃棄物の処理施設	◆ ▼	◆ ▼			◆	▼	◆ ▼	◆			◆ ▼			◆ ▼	◆ ▼	◇	▽(系統図, 資料1 別添関連)					
		28条	放射性廃棄物の貯蔵施設	◆	◆ ▼			◆	▼	◆ ▼	◆				◆										
		29条	工場等周辺における直接線等からの防護	添八	◆	◆				◆	◆	◆ ▼			◆ ▼			◆ ▼	◆ ▼	◇	▽(資料1 別添関連)				
		30条	放射線防護としての適合性	添八	◆	◆ ▼				◆	▼	◆ ▼	◆		◆ ▼				▼	◇	▽(資料1 別添関連)				
		安全機能	12条	安全施設	本文				◆	▼	◆ ▼	◆			◆ ▼			◆ ▼	◆ ▼						
		損傷防止関連の適合性	4条	地震による損傷の防止	添八	◆	◆	▼			◆	◆	◆ ▼			◆									
			6条	外部からの衝撃による損傷の防止	添八	◆	◆	▼			◆	◆	◆ ▼			◆ ▼			◆ ▼	◆ ▼	◇	▽(資料1 別添関連)			
			8条	火災による損傷の防止	添八	◆	◆				◆	◆	◆ ▼			◆ ▼			◆ ▼	◆ ▼					
			9条	溢水による損傷の防止等	添八	◆	◆	▼			◆	◆	◆ ▼			◆ ▼			◆ ▼						
		その他の適合性	3条	設計基準対象施設の地盤	添八	◆	◆				◆	◆	◆ ▼			◆									
10条	誤操作の防止		添八	◆	◆				◆	◆	◆ ▼			◆											
適合性確認対象条文に対する基準適合性の説明(設置変更許可がなく、既許可を踏まえて適合することを説明)	損傷防止関連の適合性	5条	津波による損傷の防止	—	◆	◆			◆	◆	◆ ▼			◆											
		7条	発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止	—	◆	◆			◆	◆	◆ ▼			◆											
		11条	安全避難通路等	—	◆	◆			◆	◆	◆ ▼			◆											
4	技術的能力(添付書類五, 添付書類十一関連)																◆ ▼	◆ ▼	◇	▽					
5	平和利用, 経理的基礎																	◆ ▼	◇	▽(平和的利用)					