

## 伊方発電所3号炉

震源を特定せず策定する地震動(標準応答スペクトル)  
を踏まえた基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価  
(今後のスケジュール案)

令和4年4月15日

四国電力株式会社

# 今後のスケジュール案

(算定根拠：再稼働審査実績)

「5断面×18位相(解析用要素分割図作成除く)：約11ヶ月」

	2022年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
地震動評価		▽ヒアリング【2022.4.4】 ▽審査会合【2022.4.15】								
地盤安定性評価 (特定重大事故等対処施設を除く)								▽ヒアリング ▽審査会合		
地盤安定性評価 (特定重大事故等対処施設)										▽ヒアリング ▽審査会合