

女川原子力発電所 D/G過給機の水平展開実施計画変更について

1. 計画変更理由について

柏崎1号機D/G(B)過給機軸固着事象を受け、女川原子力発電所D/G過給機の水平展開を機関本体の点検に合わせて実施する予定としている。

今般、角工程および他作業との調整により定期点検時期を見直したことに伴い、女川原子力発電所D/G過給機の水平展開実施時期を変更する。

2. 過給機への影響について

女川原子力発電所D/G過給機は、過去にタービンブレードの取外し・再取付けを実施していないため、柏崎と同様の事象は発生しないと推定している。ワイヤ孔の位置測定は、今後の継続使用に万全を期すため実施するものであり、今回の実施時期変更による過給機への影響はない。

以上