

伊方発電所3号炉 震源を特定せず策定する地震動BFの設置変更許可 審査スケジュール(案)

◇:資料提出
▽:ヒアリング等

項目	令和3年度										令和4年度										令和5年度	令和6年度	
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～12月	4月
プラント関係 審査工程	7/15 申請 ◇	8/6 面談 ▽									5/16 ヒア ▽		7/1 ヒア ▽	8/17 ヒア ▽		9/29 会合 ▽	11/11 ヒア ▽				2/20 補正 ◇	設置許可BF期限	4/20 ▽
参考	地震動関係 審査工程	8/19 ヒア ▽				12/20 ヒア ▽				4/4 ヒア ▽													
	地盤斜面関係 審査工程						1/14 会合 ▽			4/15 会合 ▽	地震動概ね了承				8/29 ヒア ▽	10/17 面談 ▽	11/14 ヒア ▽						
											解析・評価				9/9 会合 ▽	10/28 会合 ▽							
○設置許可申請書 ・本文 ・添付書類五 ・添付書類六 ・添付書類八 ・添付書類十一	7/15 ◇	8/6 ▽																					
審査会合資料															9/8 ◇	9/29 ▽							
説明資料	改正規則適合性 及び逐条										5/9 ◇	5/16 ▽	6/24 ◇	7/1 ▽	8/5 ◇	8/17 ▽	9/8 ◇						
	設置変更許可申請書等 の変更要否整理										5/9 ◇	5/16 ▽	6/24 ◇	7/1 ▽	8/5 ◇	8/17 ▽	9/8 ◇	11/11, 18 ▽					
参考資料	設置変更許可申請書 新旧比較表 ・本文 ・添付書類五 ・添付書類六 ・添付書類八 ・添付書類十一	7/30 ◇	8/6 ▽										6/24 ◇	7/1 ▽							2/20 ◇		