

伊方発電所3号炉 震源を特定せず策定する地震動BFの設置変更許可 審査スケジュール(案)

◇: 資料提出  
▽: ヒアリング等

項目	令和3年度												令和4年度												令和5年度	令和6年度
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月~12月	4月			
プラント関係 審査工程	7/15 申請 ◆	8/6 面談 ▽									5/16 ヒア ▽		7/1 ヒア ▽	8/17 ヒア ▽		9/29 委会 ▽		11/11 ヒア ▽			2/20 補正 ◆		設置許可BF期限 4/20 ▽			
参考	地震動関係 審査工程	8/19 ヒア ▽			12/20 ヒア ▽		1/14 委会 ▽			4/4 ヒア ▽																
	地盤斜面関係 審査工程		9/10 委会 ▽							4/15 委会 ▽	地震動概ね了承			8/29 ヒア ▽		10/17 面談 ▽	11/14 ヒア ▽	12/6 資料提出 ◆		2/28 資料提出 ◆						
○設置許可申請書 ・本文 ・添付書類五 ・添付書類六 ・添付書類八 ・添付書類十一	7/15 ◆	8/6 ▽																			2/20 ◆					
審査委会資料															9/8 9/29 ◆ ▼											
説明資料	改正規則適合性及び逐条									5/9 5/16 ◆ ▼	6/24 ◆	7/1 ▽	8/5 8/17 9/8 ◆ ▼ ◆													
	設置変更許可申請書等の変更要否整理									5/9 5/16 ◆ ▼	6/24 ◆	7/1 ▽	8/5 8/17 9/8 ◆ ▼ ◆			11/11, 18 ◆ ▼										
	平和利用補足																					4/3 4/5 ◆ ▼				
	添付書類五補足																						4/3 4/5 ◆ ▼			
	添付書類十一補足																						4/3 4/5 ◆ ▼			
設置変更許可申請書 新旧比較表 参考資料 ・本文 ・添付書類五 ・添付書類六 ・添付書類八 ・添付書類十一	添付書類五、十一除く										添付書類五、十一			6/24 7/1 ◆ ▼						2/20 ◆						