資料−1
2020.5.15

高浜発電所　原子炉設置変更許可申請【津波警報が発表されない可能性のある津波への対応】ご説明スケジュール（案）

			2019年													2020年																				
			9	10					11					12				1					2					3					4					5			
				1週	2週	3週	4週	5週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	5週	2週	3週	4週	5週	2週	3週	4週	5週
設置許可申請	審査期間		▼9/26																																	
	審査会合	施設側				▼10/15申請概要(合同)								▼12/12審査会合(合同)						▼1/21審査会合(合同)								▼3/12審査会合(合同)							▼4/30審査会合(合同)						▽審査会合(合同)
		基準津波側																																				
	審査資料	申請概要		▼																																		
		①設置許可基準規則第5条への基準適合上の位置づけ	審査ガイド要求（外郭、内郭、水位変動）に対する適用要否					▼		▼			▼			▼		▼				▼			▼			▼			▼			▽				
			基本設計への記載要否					▼		▼			▼			▼		▼				▼			▼			▼			▼			▽				
		②運用に必要な設備に対する規制基準への適合性	運用に係る設備・手順の明確化					▼		▼			▼			▼		▼				▼			▼			▼			▼			▽				
			設備に対する条文適合性					▼		▼			▼			▼		▼				▼			▼			▼			▼			▽				
		③運用の実現可能性	トリガーの妥当性（設定根拠及びその網羅性）					▼		▼			▼			▼		▼				▼			▼			▼			▼			▽				
			運用成立性（運用時間、余裕時間）					▼		▼			▼			▼		▼				▼			▼			▼			▼			▽				
		④基準津波・入力津波の設定に係る評価の妥当性	モデル・条件の差							▼			▼			▼		▼				▼			▼			▼			▼			▽				
			上記に対する対応要否（保守性についての考え方）							▼			▼			▼		▼				▼			▼			▼			▼			▽				
		その他	構外での潮位計設置							▼			▼			▼		▼				▼			▼			▼			▼			▽				
			砂移動評価、施設評価																			▼			▼			▼			▼			▽				
	添付四、五																																					