資料−①

大飯発電所第3、4号機　火災感知器増設に係る設計及び工事計画認可申請書の審査スケジュール（案）

関西電力株式会社

年月				2020																												
				6	7					8					9					10					11					12				
				5週	1週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	5週
設計及び工事計画変更認可申請	審査期間			6/26 ▽ 申請																										▽ 補正				▽ 認可 時期
	審査会合								○ 全体 内容 7/30									○ 論点								○ 論点								
	審査資料	申請概要		○ 6/29			○ 7/13	○ 7/20																○		○								
		基本設計方針 適用基準及び適用規格 工事の方法		○ 6/29				○ 7/20			○		○		○		○			○		○		○		○			○					
		許可との整合性		○ 6/29				○ 7/20																										
		火災防護に関する説明書		○ 6/29				○ 7/20			○		○		○		○			○		○		○		○			○					
		耐震性に関する説明書		○ 6/29				○ 7/20							○		○																	
		品質管理		○ 6/29			○ 7/13																											
		補足説明資料		○ 6/29			○ 7/13	○ 7/20			○		○		○		○			○		○		○		○			○					
		感知器個数表及び配置図	建屋 E.L.	○ サンプル			○ サンプル	○ 34号 C/B サンプル			○ 34号 C/B その1		○ 34号 C/B その2		○ 34号 W/B		○ 3号 C/V R/B			○ 4号 C/V R/B		○ SG 保管庫 廃棄 物庫 緊対所 海水ポンプ 海水管 トレンチ		○ 予備		○ 予備								
			枚数								約4枚		約4枚		約9枚		約9枚			約9枚		約11枚												