資料－①

美浜発電所3号機　審査スケジュール（案）：2020年8月6日
【原子炉格納容器電気配線貫通部取替工事】

今回ご説明範囲

○：審査会合　▽：ヒアリング　□：資料提出のみ　＜黒塗りは実績＞

大項目			中項目	スケジュール											
				7月	8月		9月		10月		11月		12月	
					第1週	第3週	第1週	第3週	第1週	第3週	第1週	第3週	第1週	第3週
					説明			審査会合	説明					
ヒアリング項目（※コメント回答は適宜実施）	申請の概要				▽									
	本文		本文、要目表、図面類	申請（7/22）	▽									
			基本設計方針		▽									
			適用基準及び適用規格		▽									
			設備リスト、工事の方法		▽									
			品質マネジメントシステム		▽									
	添付	共通	許可との整合性			▽								
			設定根拠			▽								
			健全性			▽								
			火災防護			▽								
		施設区分毎	耐震性			▽								
			強度			▽								
			原子炉格納施設の設計条件			▽								