資料１－１

令和２年１２月２３日
リサイクル燃料貯蔵株式会社

リサイクル燃料備蓄センター設工認申請等に係る工程

使用済燃料貯蔵施設の工事計画（至近の工程）

項目＼年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025
主　要　工　程		△*事業開始 △*金属キャスク搬入・据付け	△金属キャスク搬入・据付け	△金属キャスク搬入・据付け	△金属キャスク搬入・据付け	△金属キャスク搬入・据付け

＊設計及び工事の計画の変更の認可を取得して追加工事を開始するときに，
法第四十三条の七第二項に定める工事計画の変更の届け出を行う。

事業開始までの工程