大飯発電所３，４号機　火災感知器増設に係る設計及び工事計画認可申請の審査スケジュール（案）

関西電力株式会社

年月			2020 / 6 / 5週	2020 / 7 / 1週	2020 / 7 / 2週	2020 / 7 / 3週	2020 / 7 / 4週	2020 / 7 / 5週	2020 / 8 / 1週	2020 / 8 / 2週	2020 / 8 / 3週	2020 / 8 / 4週	2020 / 8 / 5週
審査期間			6/26 ▽ 申請										
審査会合								○ 全体内容 7/30					
設計及び工事計画認可申請	審査資料	申請概要（審査会合資料）	○ 6/29			○ 7/13	○ 7/20						
設計及び工事計画認可申請	審査資料	基本設計方針 適用基準及び適用規格 工事の方法	○ 6/29				○ 7/20						
設計及び工事計画認可申請	審査資料	許可との整合性	○ 6/29				○ 7/20						
設計及び工事計画認可申請	審査資料	火災防護に関する説明書	○ 6/29				○ 7/20						
設計及び工事計画認可申請	審査資料	耐震性に関する説明書	○ 6/29				○ 7/20						
設計及び工事計画認可申請	審査資料	品質管理	○ 6/29			○ 7/13							
設計及び工事計画認可申請	審査資料	補足説明資料	○ 6/29			○ 7/13	○ 7/20						
設計及び工事計画認可申請	審査資料	感知器個数表及び配置図 建屋	○ サンプル			○ サンプル	○ 34号 C/B サンプル			○ 34号 C/B その1		○ 34号 C/B その1（コメント反映再提出）	
設計及び工事計画認可申請	審査資料	感知器個数表及び配置図 枚数								約4枚		約4枚	

年月			2020 / 9 / 1週	2020 / 9 / 2週	2020 / 9 / 3週	2020 / 9 / 4週	2020 / 9 / 5週	2020 / 10 / 1週	2020 / 10 / 2週	2020 / 10 / 3週	2020 / 10 / 4週	2020 / 10 / 5週
審査期間								10/8 ▽ 補正				
審査会合										○ コメント回答 10/13		
設計及び工事計画認可申請	審査資料	申請概要（審査会合資料）	○ 9/1			○ 9/24						
設計及び工事計画認可申請	審査資料	基本設計方針 適用基準及び適用規格 工事の方法										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	許可との整合性										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	火災防護に関する説明書										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	耐震性に関する説明書										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	品質管理										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	補足説明資料									○ 10/22	
設計及び工事計画認可申請	審査資料	感知器個数表及び配置図 建屋	○ 34号 C/B その2		○ 34号 W/B（その1）屋外エリア		○ 34号 W/B（その2）			○ 3号 C/V R/B（その1）海水ポンプエリア		
設計及び工事計画認可申請	審査資料	感知器個数表及び配置図 枚数	約4枚		約7枚		約4枚			約4枚		

年月			2020 / 11 / 1週	2020 / 11 / 2週	2020 / 11 / 3週	2020 / 11 / 4週	2020 / 11 / 5週	2020 / 12 / 1週	2020 / 12 / 2週	2020 / 12 / 3週	2020 / 12 / 4週	2020 / 12 / 5週
審査期間												
審査会合									○ コメント回答 12/8			
設計及び工事計画認可申請	審査資料	申請概要（審査会合資料）		○ 11/9		○ 11/27					○ 12/24	
設計及び工事計画認可申請	審査資料	基本設計方針 適用基準及び適用規格 工事の方法										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	許可との整合性										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	火災防護に関する説明書										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	耐震性に関する説明書										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	品質管理										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	補足説明資料				○ 11/27					○ 12/24	
設計及び工事計画認可申請	審査資料	感知器個数表及び配置図 建屋	○ 3号 C/V R/B（その2）		緊対所 廃棄物庫 SG保管庫 海水管トンネルエリア 重油タンクエリア			○ 4号 C/V R/B（その1）				
設計及び工事計画認可申請	審査資料	感知器個数表及び配置図 枚数	約6枚		約11枚			約3枚				

年月			2021 / 1 / 1週	2021 / 1 / 2週	2021 / 1 / 3週	2021 / 1 / 4週	2021 / 1 / 5週	2021 / 2 / 1週	2021 / 2 / 2週	2021 / 2 / 3週	2021 / 2 / 4週
審査期間											
審査会合								○ コメント回答 2/4			
設計及び工事計画認可申請	審査資料	申請概要（審査会合資料）				○ 1/19					
設計及び工事計画認可申請	審査資料	基本設計方針 適用基準及び適用規格 工事の方法									
設計及び工事計画認可申請	審査資料	許可との整合性									
設計及び工事計画認可申請	審査資料	火災防護に関する説明書									
設計及び工事計画認可申請	審査資料	耐震性に関する説明書									
設計及び工事計画認可申請	審査資料	品質管理									
設計及び工事計画認可申請	審査資料	補足説明資料									
設計及び工事計画認可申請	審査資料	感知器個数表及び配置図 建屋		○ 4号 C/V R/B（その2）						○ 全エリア（感知器設置合計数追加）	○ 全エリア（消防法に基づき必要数見直し）
設計及び工事計画認可申請	審査資料	感知器個数表及び配置図 枚数		約6枚							

年月			2021 / 3 / 1週	2021 / 3 / 2週	2021 / 3 / 3週	2021 / 3 / 4週	2021 / 3 / 5週	2021 / 4 / 1週	2021 / 4 / 2週	2021 / 4 / 3週	2021 / 4 / 4週	2021 / 4 / 5週
審査期間												
審査会合												
設計及び工事計画認可申請	審査資料	申請概要（審査会合資料）	○ 3/4			○ 3/24						○ 4/28
設計及び工事計画認可申請	審査資料	基本設計方針 適用基準及び適用規格 工事の方法										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	許可との整合性										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	火災防護に関する説明書										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	耐震性に関する説明書										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	品質管理										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	補足説明資料	○ 3/4			○ 3/24						○ 4/28
設計及び工事計画認可申請	審査資料	感知器個数表及び配置図 建屋										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	感知器個数表及び配置図 枚数										

年月			2021 / 5 / 1週	2021 / 5 / 2週	2021 / 5 / 3週	2021 / 5 / 4週	2021 / 5 / 5週	2021 / 6 / 1週	2021 / 6 / 2週	2021 / 6 / 3週	2021 / 6 / 4週	2021 / 6 / 5週
審査期間								▽ 補正				▽ 認可時期
審査会合				○ コメント回答								
設計及び工事計画認可申請	審査資料	申請概要（審査会合資料）										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	基本設計方針 適用基準及び適用規格 工事の方法			○		○			予備		
設計及び工事計画認可申請	審査資料	許可との整合性										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	火災防護に関する説明書								予備		
設計及び工事計画認可申請	審査資料	耐震性に関する説明書										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	品質管理										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	補足説明資料			○		○			予備		
設計及び工事計画認可申請	審査資料	感知器個数表及び配置図 建屋										
設計及び工事計画認可申請	審査資料	感知器個数表及び配置図 枚数										