非常用ディーゼル発電機に関する高エネルギーアーク損傷対策に係る工事計画の審査スケジュール（案）　　資料1

		2021年																			
		4月					5月					6月					7 月				
		1週(1,2)	2週(5～)	3週(12～)	4週(19～)	5週(26～)	2週(6,7)	3週(10～)	4週(17～)	5週(24～)	6週(31)	1週(1～)	2週(7～)	3週(14～)	4週(21～)	5週(28～)	1週(1,2)	2週(5～)	3週(12～)	4週(19～)	5週(26～)
設工認申請及び工事計画認可申請	審査期間 （美浜3号機、高浜1,2号機）			▼4/15 設工認申請											▽許可時期						
	審査会合									▽申請概要											
	審査資料 申請概要								▽5/17週 説明			▽6/1週 コメント回答①		▽6/14週 コメント回答②							
	審査資料 基本設計方針								▽5/17週 説明												
	審査資料 品質管理								▽5/17週 説明												
	審査資料 工事工程等								▽5/17週 説明												
	審査資料 添付資料の説明								▽5/17週 説明												
	審査資料 補足説明資料								▽5/17週 説明												
	審査資料 先行プラントとの差分説明 美浜3号機と高浜1，2号機の差分説明								▽5/17週 説明												