HEAF（DG）設工認申請の審査スケジュール（案）

資料６

		2021年																			
		4月					5月					6月					7 月				
		1週(1,2)	2週(5～)	3週(12～)	4週(19～)	5週(26～)	2週(6,7)	3週(10～)	4週(17～)	5週(24～)	6週(31)	1週(1～)	2週(7～)	3週(14～)	4週(21～)	5週(28～)	1週(1,2)	2週(5～)	3週(12～)	4週(19～)	5週(26～)
設計及び工事計画認可申請	審査期間 （美浜3号機、高浜1,2号機）			▼4/15 設工認申請									▽補正		▽認可時期						
設計及び工事計画認可申請	審査会合									▼5/27 申請概要											
設計及び工事計画認可申請	審査資料：申請概要								▼5/17 説明												
設計及び工事計画認可申請	審査資料：基本設計方針																				
設計及び工事計画認可申請	審査資料：品質管理																				
設計及び工事計画認可申請	審査資料：工事工程等																				
設計及び工事計画認可申請	審査資料：添付資料の説明																				
設計及び工事計画認可申請	審査資料：補足説明資料											▽6/1週 説明									
設計及び工事計画認可申請	審査資料：先行プラントとの差分説明 美浜3号機と高浜1，2号機の差分説明																				