資料－5

大飯発電所3，4号機　火災感知器増設に係る設計及び工事計画認可申請の審査スケジュール（案）

関西電力株式会社

設計及び工事計画認可申請

年月	2020																														
	6	7					8					9					10					11					12				
	5週	1週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	5週
審査期間	6/26 ▽ 申請																10/8 ▽ 補正														
審査会合						○ 全体内容 7/30													○ コメント回答 10/13									○ コメント回答 12/8			
審査資料：申請概要（審査会合資料）	○ 6/29			○ 7/13	○ 7/20							○ 9/1			○ 9/24								○ 11/9		○ 11/27					○ 12/24	
審査資料：基本設計方針 適用基準及び適用規格 工事の方法	○ 6/29				○ 7/20																										
審査資料：許可との整合性	○ 6/29				○ 7/20																										
審査資料：火災防護に関する説明書	○ 6/29				○ 7/20																										
審査資料：耐震性に関する説明書	○ 6/29				○ 7/20																										
審査資料：品質管理	○ 6/29			○ 7/13																											
審査資料：補足説明資料	○ 6/29			○ 7/13	○ 7/20															○ 10/22					○ 11/27					○ 12/24	
審査資料：感知器個数表及び配置図 建屋	○ サンプル			○ サンプル	○ 34号 C/B サンプル			○ 34号 C/B その1		○ 34号 C/B その1（コメント反映再提出）		○ 34号 C/B その2		○ 34号 W/B（その1）屋外エリア		○ 34号 W/B（その2）			○ 3号 C/V R/B（その1）海水ポンプエリア			○ 3号 C/V R/B（その2）		緊対所 廃棄物庫 SG保管庫 海水管トンネルエリア 重油タンクエリア			○ 4号 C/V R/B（その1）				
審査資料：感知器個数表及び配置図 枚数								約4枚		約4枚		約4枚		約7枚		約4枚			約4枚			約6枚		約11枚			約3枚				

年月	2021																							
	1					2				3					4					5				
	1週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	1週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	5週
審査期間																								
審査会合						○ コメント回答 2/4																		
審査資料：申請概要（審査会合資料）				○ 1/19						○ 3/4			○ 3/24						○ 4/28			○ 5/21		
審査資料：基本設計方針 適用基準及び適用規格 工事の方法																								
審査資料：許可との整合性																								
審査資料：火災防護に関する説明書																								
審査資料：耐震性に関する説明書																								
審査資料：品質管理																								
審査資料：補足説明資料										○ 3/4			○ 3/24						○ 4/28			○ 5/21		
審査資料：感知器個数表及び配置図 建屋		○ 4号 C/V R/B（その2）						○ 全エリア（感知器設置合計数追加）	○ 全エリア（消防法に基づき必要数見直し）															
審査資料：感知器個数表及び配置図 枚数		約6枚																						

年月	2021																													
	6					7					8					9					10					11				
	1週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	5週	1週	2週	3週	4週	5週
審査期間																									▽ 補正				▽ 認可時期	
審査会合			○ コメント回答 6/15											○ コメント回答 8/26						○				○						
審査資料：申請概要（審査会合資料）								○ 7/15					○ 8/18																	
審査資料：基本設計方針 適用基準及び適用規格 工事の方法																						○				予備		予備		
審査資料：許可との整合性																						○								
審査資料：火災防護に関する説明書																						○				予備		予備		
審査資料：耐震性に関する説明書																														
審査資料：品質管理																														
審査資料：補足説明資料								○ 7/15			○ 8/4		○ 8/18				○	○								予備		予備		
審査資料：感知器個数表及び配置図 建屋																														
審査資料：感知器個数表及び配置図 枚数																														