高浜発電所第３号機及び４号機、大飯発電所第３号機及び４号機　審査スケジュール（案）
【高感度型主蒸気管モニタ他取替工事】

資料１

今回ご説明範囲

○審査会合　▽ヒアリング　□資料提出のみ　＜黒塗りは実績＞

大項目			中項目	スケジュール								
				12月	1月		2月		3月		4月	
				第4週	第2週	第4週	第1週	第3週	第1週	第3週	第1週	第3週
					説明		審査会合	説明				
ヒアリング項目（※コメント回答は適宜実施）	申請の概要				▽							
	本文		本文、要目標、添付図面類	申請（12／23）	▽							
			基本設計方針		▽							
			適用基準及び適用規格		▽							
			設備リスト、工事の方法、工程表		▽							
			品質マネジメントシステム、変更理由		▽							
	添付	共通	許可と整合性		▽							
			設定根拠		▽							
			健全性		▽							
			品質マネジメントシステム		▽							
		施設区分毎	耐震性		▽							
			構成、計測範囲、警報作動範囲		▽							