資料1

高浜発電所3号機及び4号機　審査スケジュール（案）：2022年7月22日（金）
【原子炉格納容器電気配線貫通部取替工事】

今回ご説明範囲

○：審査会合　▽：ヒアリング　□：資料提出のみ　＜黒塗りは実績＞

大項目			中項目	スケジュール							
				7月		8月		9月		10月	
				第2週	第4週	第1週	第3週	第1週	第3週	第1週	第3週
					説明		審査会合	説明			
ヒアリング項目（※コメント回答は適宜実施）	申請の概要				▽						
	本文		本文、要目表、図面類	申請（7／7）	▽						
			基本設計方針		▽						
			適用基準及び適用規格		▽						
			設備リスト、工事の方法		▽						
			品質マネジメントシステム		▽						
	添付	共通	許可との整合性		▽						
			設定根拠		▽						
			健全性		▽						
			火災防護		▽						
		施設区分毎	耐震性		▽						
			強度		▽						
			原子炉格納施設の設計条件		▽						