【公開版】

至近の対応スケジュール

日本原燃株式会社
2023年2月27日

凡例：☆審査会合案件　▽ヒアリング　□資料提出

項目		2月								3月																														3月の会合での説明事項 ☆　:説明予定の項目 （☆）:説明を目標とする項目
		21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
地盤 地震 （SA）	共通12（申請対象設備）	★																					□（工事の有無等反映）																		（☆）
	共通12（構造の類型化）																																								
	入力地震動の策定　調整中	★																																							
	耐震建物01（評価対象の網羅性， 既設工認との手法の相違点の整理）															□							▽																		
	耐震建物31 （既認可からの変更点：洞道）															□							▽																		
	耐震建物38 （既認可からの変更点：建物）																																□							▽	
	耐震機電13 （既認可からの変更点：機器・配管系）																																□							▽	
外衝 竜巻	共通12（申請対象設備）	★																					□（工事の有無等反映）																		（☆）
	共通12（構造の類型化） （飛来物防護ネット）							▼				□					▽							□																		☆
	共通12（構造の類型化） （飛来物防護ネット以外）																												飛来物防護ネットの修正状況を踏まえて設定												
外衝 竜巻以外	共通12（申請対象設備）										□																															
	共通12（構造の類型化） （飛来物防護ネット）																							□																		☆
	共通12（構造の類型化） （飛来物防護ネット以外）																												飛来物防護ネットの修正状況を踏まえて設定												
溢水	共通12（申請対象設備）										□																															
	共通12（構造の類型化）																												飛来物防護ネットの修正状況を踏まえて設定												
	指摘事項に対する対応方針									□	ヒアリング日は資料提出後に調整																															
薬品	共通12（申請対象設備）										□																															
	薬品00-01										溢水の指摘事項に対する対応方針とあわせてヒアリングを実施																															
内部 火災	共通12（申請対象設備）										□																															
	共通12（構造の類型化）																												飛来物防護ネットの修正状況を踏まえて設定												
重大 事故	共通12（申請対象設備）										□																														（☆）
	共通12・重事18（構造の類型化）																												飛来物防護ネットの修正状況を踏まえて設定												
	重事17 ・基本設計方針-健全性説明書-SA設備の設計方針の関係性（資料構成）の説明											□ 竜巻				▽ 竜巻			□ 竜巻 溢水				▽ 竜巻 溢水			□ 溢水				▽ 溢水											
	各条00別紙1 （乾固、水素、プール、水供給、通信） ・基本設計方針への八号（有効性評価）取り込み															□ 39条 乾固		▽ 39条 乾固					□		▽																
	重事17（竜巻） ・36条展開について、健全性説明書とDB側とのつながりを説明する		▼		■																					□				▽											
	重事17（溢水） ・36条展開について、SA溢水の整理、健全性説明書とDB側とのつながりを説明する																																		□					▽	
	重事17（相関図） ・基本設計方針-事故条文の添付書類-健全性説明書の関係性（資料構成）の説明															□ 39条 乾固		▽ 39条 乾固					□		▽																
	各条00別紙1～6 （乾固、水素、プール、水供給、通信）																																								
	個別補足説明資料 （乾固、水素、プール、水供給、通信）																																								
	各条00別紙1～6																																								
その他 条文	共通12（申請対象設備）　調整中																																								
その他	申請書不備状況報告									□		▽			作業状況を踏まえて資料提出日を設定する																											

※ヒアリング日程は要調整