【公開版】

至近の対応スケジュール

日本原燃株式会社
2023年2月28日

凡例：☆審査会合案件　▽ヒアリング　□資料提出

項目		2月 21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	3月 1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	3月の会合での説明事項 ☆　:説明予定の項目 （☆）:説明を目標とする項目
地盤 地震 （SA）	入力地震動の策定　調整中	★																																							☆ 3月会合で現在の対応状況を報告 4月会合で内容について報告
	耐震建物01（評価対象の網羅性, 既設工認との手法の相違点の整理）															□							▽																		
	耐震建物31 （既認可からの変更点：洞道）															□							▽																		
	耐震建物38 （既認可からの変更点：建物）																																□							▽	
	耐震機電13 （既認可からの変更点：機器・配管系）																																□							▽	
類型分類 設備構造	共通12（外部衝撃）	★						▼			□	▽						□				▽				□															☆
	共通12（溢水）																																								
	共通12（化学薬品漏えい）																																								
	共通12（火災防護設備）																																								
	共通12（地震）	★																																							
	共通12（重大事故等対処設備）																	□							▽																
	共通12（その他）																																								
溢水	コメントに対する対応方針									□		▽																													
薬品	薬品00-01											▽																													
内部 火災	各補足説明資料																																								
重大 事故	重事17 ・基本設計方針-健全性説明書-SA設備の設計方針の関係性											□ 竜巻				▽ 竜巻			□ 竜巻 溢水				▽ 竜巻 溢水			□ 溢水					▽ 溢水										
	重事17（竜巻） ・36条展開について、健全性説明書とDB側とのつながり		▼		■																					□					▽											
	重事17（溢水） ・36条展開について、SA溢水の整理、健全性説明書とDB側とのつながり																																			□				▽	
	各条00別紙1 （乾固、水素、プール、放出抑制、水供給、通信） ・基本設計方針への八号（有効性評価）取り込み											□ 39条 乾固				▽ 39条 乾固							□			▽															
	重事17（相関図） ・基本設計方針-事故条文の添付書類-健全性説明書の関係性											□ 39条 乾固				▽ 39条 乾固							□			▽															
	各条00別紙1～6 （乾固、水素、プール、放出抑制、水供給、通信）																														別紙1～6										
	個別補足説明資料 （乾固、水素、プール、放出抑制、水供給、通信）																														別紙1～6と同日に提出										
	各条00別紙1～6（上記以外）																																			別紙1～6					
その他	第2回設工認申請書の不備について									□		▽ 耐震関係					□		▽ 全体（耐震関係含む）					□		▽ 全体（耐震関係含む）															☆

2/27ヒアを踏まえた整理方針の見直し結果（表類のフォーム含む）及び飛来物防護板（主排気筒、屋外ダクト）の構造概要説明

3/3ヒアを踏まえた整理方針の見直し結果（表類のフォーム含む）及び外部衝撃で整理する対象設備の構造概要説明

重大事故等対処設備の構造設備の類型の整理内容を説明

・外部衝撃、重大事故等対処設備以外については、外部衝撃を踏まえた展開作業の状況を踏まえて別途設定
・類型分類結果のリストは関連条文の構造概要の資料提出に合わせて提出（その他条文のリストは最後に纏めて提出）

基本は主要条文（外部衝撃、溢水、化学薬品漏えい、火災防護設備、地震、重大事故等対処設備）の分類で構造概要の説明を整理する方針であるが、当該分類で整理できない設備はその他として纏めて整理

溢水の進捗状況も踏まえヒアリングを設定

竜巻、溢水の指摘事項を他ハザードへ展開し、4月に各ハザードについて説明する

39条コメント反映版、40、42、44、45、51条コメント展開版（乾固、水素、プール、放出抑制、水供給、通信）

共通12と合わせて設備に関する構造等の説明を進めていく

修正方針の認識合わせ

ヒアリングの状況によって、朝ヒアリングで

設計条件の根拠、対応性等許可で示した部分、補足説明すべき事項を追加する

38、41条の別紙1、4について4/Bにヒアリングを行い、事故条文側を一通り説明した後46条以降の条文について説明する

4月会合で実施予定

※ヒアリング日程は要調整