【公開版】

今後の進め方について

日本原燃株式会社
2023年5月11日

【00資料（MOX）】 閉じ込め等※： 基本設計方針等の設計方針の策定 ※閉込、廃棄、換気、貯蔵	□：4/28(金)資料提出 ▽：5/11(木)ヒアリング □：5/18(木)資料提出 ▽：5/25(木)ヒアリング
【共通12】 共通12 本文、MOXサンプル（資料１～資料３）※ ※再処理説明サンプル（設備改造） MOX 閉じ込め等※：構造設計等 ※閉込、廃棄、換気、貯蔵	【方針】 □：4/26(水)資料提出 ▽：4/27(木)ヒアリング 【方針】 □：5/18(木)資料提出 ▽：5/25(木) ヒアリング □：6/1(木)資料提出 ▽：6/8(木)ヒアリング □：6/15(木)資料提出 ▽：6/21(水)ヒアリング 再処理 溢水、SA（１．及び２－１）に展開
【耐震関係】 耐震建物01	共通12に示す設計等の説明事項との関係を踏まえた構成案 【構成案】 □： 5/22(月)資料提出 ▽： 5/25(木) ヒアリング □：6/23(金)資料提出 ▽：6/29(木)ヒアリング
【00資料（MOX）】 第2回申請00資料第2段※： 基本設計方針等の設計方針の策定 ※搬送/臨界/遮蔽/警報	□： 6/1(木)資料提出 ▽： 6/8(木)ヒアリング □：6/13(火)資料提出 ▽：6/20(火)ヒアリング
【共通12】 MOX第2回申請00資料第2段※： 構造設計等 ※搬送/臨界/遮蔽/警報	□：6/26(月)資料提出 ▽：6/30(金)ヒアリング
【３S関係（MOX）】 ①申請対象設備とSG設備の設計等のプロセス、設備の相関、②設工認申請における核セキュリティ及び保障措置への影響確認、③安有10	□：5/12(金)資料提出 ①面談、③ヒアリング