2019年度（令和元年度）防災訓練後の改善スケジュール(全社対策本部)（案）

2020年1月20日
日本原燃株式会社

		実施事項	2019年度（令和元年度）						2020年度（令和2年度）												備考
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
CHECK	訓練報告	○2019年度（令和元年度）訓練報告書				（埋設）▽	（濃縮）▽		（再処理）▽												
		○原子力規制庁防災訓練報告会									▽										
ACTION	改善実施	○改善対策の具体化																			
		1. 情報共有ツールの改善 （TV会議システムの音声マイクの更新）																			
		①設備更新																			
		②対策の検証																			濃縮訓練で検証済
		2. ERCプラント班への資料配布の迅速化																			
		①情報フローの見直し																			
		②対策の検証																			濃縮訓練で検証済
		2. 社内情報共有の仕組みの改善																			
		①共有方法の検討																			
		②試運用・課題抽出																			再処理訓練（個別・総合）で試運用
		③改善策検討・改善策検証																			
		3. プレス資料提出に係る確認体制強化等																			
		①手順検討・見直し																			
		②要員への教育																			
		③対策の検証																			濃縮訓練、再処理訓練で検証
		4. 全社・事業部間の連携強化																			
		①手順検討・見直し																			
		②要員への教育																			
		③対策の検証																			個別訓練・総合訓練で検証
		5. 安否確認ルールの整備																			
		①手順検討・見直し																			
		②要員への教育																			
		③対策の検証																			濃縮訓練、再処理訓練で検証
		6. 傷病者に関する情報フローの作成																			
		①情報フロー作成																			
		②試運用・改善																			
		③マニュアルの作成																			

2019年度（令和元年度）防災訓練後の改善スケジュール(全社対策本部)（案）

2020年1月20日
日本原燃株式会社

		実施事項	2019年度（令和元年度）						2020年度（令和2年度）												備考
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
		7. 事業部支援情報の社内共有の改善																			
		①手順の検討・見直し																			
		②要員への教育																			
		③対策の検証																			再処理訓練で検証
		○中期計画等見直し																			
		・全社中期対応方針見直し検討・改正																			
		・中期計画改正																			・NRA評価指標、訓練結果反映
		○防災業務計画見直し																			
PLAN	訓練計画	令和2年度訓練計画策定																			
DO	訓練実施	令和2年度訓練実施																			
CHECK	訓練評価	○訓練評価																			
		・社内自己評価																			
		・対策の有効性評価																			
		・パンチリスト整理																			・訓練終了後、1週間後に受領
		・課題の抽出、原因分析、対策検討																			
		・対策の方針決定																			
		○令和2年度訓練報告書																			
		○原子力規制庁防災訓練報告会																			
ACTION	改善実施	○改善対策の具体化と実施																			
		○中期計画見直し検討																			
		○事業者防災業務計画見直し																			
PLAN	訓練計画	○2021年度（令和3年度）訓練計画策定																			
DO	訓練実施	○2021年度（令和3年度）訓練実施																			