2021年11月12日
三菱原子燃料株式会社

根本原因分析提言対策アクションプラン

項　目		2021年度						2022年度												2023年度		
		＜短　期＞		＜中　期＞				＜長　期＞														⇒
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1）短期・・・実施可能な対策の即実施	＜RCA提言対策No.＞	実施可能な対策の即実施																				
①設工認図面と一致させることの認識共有等	（A-1～A-3）	▼																				
②工事・検査のコミュニケーション対策（現場表示、統括責任者）	（B-1、B-2）	▼																				
③様式-2に関する対策（仕様表を記載、検査の進捗管理に使用）	（D-1、D-2）	▼																				
2）中期・・・仕組み・ルール作り	＜RCA提言対策No.＞		仕組み・ルール作り																			
①設計管理（設計レビューも含む）に関する仕組み作り	（A-4～A-6、C-1）																					
②大規模プロジェクトに関する仕組み作り	（1-1、1-2、2-1）		仕組み・ルール作り		運用		見直し															
③検査員育成プログラムの整理	（2-2）																					
④設工認資料作成、使用前事業者検査のルール作り	（E-1、3-1）																					
3）長期・・・実戦・意識改革													実践・意識改革									
①2022年度の保安品質目標に掲げ、仕組みとルールに基づき、実践・意識改革								保安品質目標活動														
②管理総括者により、3ケ月毎に活動をフォロー								▽	（管理総括者フォロー）											（管理総括者フォロー）		
③担当部長による活動評価								（MR会議）			▽			▽			▽			▽		
④評価結果に基づき改善（改善策を次年度の保安品質目標に反映）										（管理総括者フォロー）			（管理総括者フォロー）			（管理総括者フォロー）				▽		
																					▽	
																				（MR会議）		