令和4年5月16日
四国電力株式会社

伊方発電所3号炉　震源を特定せず策定する地震動BFの設置変更許可　審査スケジュール（案）

◇：資料提出
▽：ヒアリング等

項目		令和3年度									令和4年度												令和5年度	令和6年度
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～12月	4月
プラント関係 審査工程		7／15 申請 ◆	8／6 面談 ▼									5/16 ヒア ▽	会合 ▽										設置許可BF期限	4／20 ▽
参考	地震動関係 審査工程		8／19 ヒア ▼	9／10 会合 ▼			12／20 ヒア ▼	1／14 会合 ▼			4／4 ヒア ▼ 4／15 会合 ▼	地震動概ね了承												
	地盤斜面関係 審査工程														ヒア ▽ 解析・評価	解析・評価 会合 ▽	ヒア ▽	会合 ▽						
○設置許可申請書 ・本文 ・添付書類五 ・添付書類八 ・添付書類十 ・添付書類十一		7／15 ◆	8／6 ▼																					
審査会合資料												◇	▽											
説明資料	改正規則適合性 及び逐条											◆▽												
	設置変更許可申請書等 の変更要否整理											◆▽												
参考資料	設置変更許可申請書 新旧比較表 ・本文 ・添付書類六 ・添付書類八	7／30 ◆	8／6 ▼																					