2024年2月2日

東北電力株式会社

# 女川2号炉　所内常設直流電源設備（3系統目）及び固体廃棄物処理系固化装置の固化材変更等に伴う設置変更許可申請に係る審査スケジュール

○：審査会合　▽：ヒアリング

| | | 2023年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024年度 | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7月 | | | | 8月 | | | | 9月 | | | | 10月 | | | | 11月 | | | | 12月 | | | | 1月 | | | | 2月 | | | | 3月 | | | | 4月 | | | | 5月 | | | | |
| 申請手続き等 | | ■7/4申請<br>■7/11まとめ資料一式提出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | □2月下旬補正 | | | | | | | □4月下旬許可 | | | | |
| 審査項目 | ① 申請の概要 | | | | 7/25 ▼ | | | | 8/23 ▼ | 9/7 ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ② 添付書類三（経理的基礎） | | | | | | | | | | | | | | | | | 11/14 ▼ | | | | | | 12/19 ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ③ 添付書類四（核燃料物質の取得計画） | | | | | | | | | | | | | | | | | 11/14 ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ④ 添付書類五（技術的能力） | | | | | | | | | | | | | 10/10 ▼ | | | 10/30 ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑤ 添付書類八（第3DC設備） | | | | 7/25 ▼ | | | | 8/23 ▼ | 9/7 ● | | | | 10/10 ▼ | | | 10/30 ▼ | | | | | 12/7 ● | | | 12/19 ▼ | | | | | 2/2 ▽ | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑥ 添付書類十および追補（第3DC技術的能力） | | | | 7/25 ▼ | | | | 8/23 ▼ | 9/7 ● | | | | 10/10 ▼ | | | 10/30 ▼ | | | | | 12/7 ● | | | 12/19 ▼ | | | | | 2/2 ▽ | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑦ 添付書類八および九（固化材変更） | | | | 7/25 ▼ | | | | 8/23 ▼ | 9/7 ● | | | | 10/10 ▼ | | | 10/30 ▼ | | | | | 12/7 ● | | | 12/19 ▼ | | | | | 2/2 ▽ | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑧ 添付書類十一（品質管理） | | | | | | | | | | | | | | | | | 11/14 ▼ | | | | | | 12/19 ▼ | | | | | | 2/2 ▽ | | | | | | | | | | | | | | |
| | ⑨ 平和目的 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11/14 ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |