
資料③

5日 12日 19日 26日 2日 9日 16日 23日 30日 ７日 14日 ２１日 ２８日 4日 11日 18日 25日

▽ ▽

▽ ▽

2020年11月17日
関西電力株式会社

2021年1月2020年12月年月

週

中央制御室の居住性評価への１～４号機同時被災の反映設工認申請他ご説明スケジュール（案）

2020年10月

審
査
資
料

概要説明資料

補足説明資料

2020年11月

対応期間

▽

審査会合orヒア

▽

認可希望

▼

設計及び工事

計画認可申請
10/30

▽

ヒア

▼

設計及び工事計画

軽微変更届出
10/20

▽

対応完了使用前事業者検査

１か月想定

（調整事項）


