


目 次 

 

１章 基準適合性  

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 設計活動に係る品質管理の実績 

 3.1  本申請における設計に係る組織（組織内外の相互関係及び

情報伝達含む） 

  3.1.1  設計に係る組織 

  3.1.2  調達に係る組織 

 3.2  本申請における設計の各段階とその審査 

 3.3  本申請における設計に係る品質管理の方法 

  3.3.1  設計に用いる情報の明確化 

  3.3.2  設計及び設計のアウトプットに対する検証 

  3.3.3  設計における変更 

 3.4  本申請における調達管理の方法 

  3.4.1  供給者の技術的評価 

  3.4.2  供給者の選定 

  3.4.3  調達管理 

  3.4.4  請負会社他品質監査 

 3.5  本申請における文書及び記録の管理 

 3.6  本申請における不適合管理 

4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等 

 4.1  その後の工事等の活動に係る組織（組織内外の相互関係及

び情報伝達含む） 

2



 4.2  その後の設計，工事等の各段階とその審査 

  4.2.1  設計及び工事等のグレード分けの適用 

  4.2.2  設計及び工事等の各段階とその審査 

 4.3  その後の設計に係る品質管理の方法 

  4.3.1  適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

  4.3.2  各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

  4.3.3  設計及び設計のアウトプットに対する検証 

  4.3.4  設計における変更 

 4.4  工事に係る品質管理の方法 

  4.4.1  具体的な設備の設計の実施（設計３） 

  4.4.2  具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

 4.5  使用前事業者検査の方法 

  4.5.1  使用前事業者検査での確認事項 

  4.5.2  使用前事業者検査の計画 

  4.5.3  検査計画の管理 

  4.5.4  使用前事業者検査の実施 

 4.6  設工認における調達管理の方法 

  4.6.1  供給者の技術的評価 

  4.6.2  供給者の選定 

  4.6.3  調達物品等の調達管理 

  4.6.4  請負会社他品質監査 

 4.7  その後の設計，工事等における文書及び記録の管理 

 4.8  その後の不適合管理 

5. 適合性確認対象設備の施設管理 

 

3



 

 

表 

 

第3.1－1表  設計及び調達の実施の体制 

第3.2－1表  本申請における設計の各段階及び調達（事業変更許可本文九

号との関係） 

 

図 

 

第3.1－1図  組織図 

 

２章 補足説明資料 

  

4



5



令和 4 年 7 月 15 日 新規作成 

 

 

 

 

 

 

１章 基準適合性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次頁以降の記載内容のうち、  の記載事項は、変更前（令和

２年７月 29 日許可）からの変更箇所を示す。 

また、  の記載事項は、前回提出からの変更箇所を示す。 
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1. 概要 

本説明書は，変更後における再処理施設の保安のための業務に係る品

質管理に必要な体制の整備に関する説明書として，品質管理に関する事項

に基づき，再処理施設の当該事業変更許可申請（以下「本申請」という。）

に当たって実施した設計活動に係る品質管理の実績及びその後の工事等の

活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項を記載する。 

 

2. 基本方針 

本説明書では，本申請における，「実施した設計活動に係る品質管理

の実績」及び「その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係

る事項」を，以下のとおり説明する。 

(１) 設計活動に係る品質管理の実績 

「設計活動に係る品質管理の実績」として，実施した設計の管理の

方法を「3. 設計活動に係る品質管理の実績」に記載する。 

具体的には，組織について「3.1 本申請における設計に係る組織

（組織内外の相互関係及び情報伝達含む）」に，実施する各段階につ

いて「3.2 本申請における設計の各段階とその審査」に，品質管理の

方法について「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」に，

調達管理の方法について「3.4 本申請における調達管理の方法」に，

文書管理について「3.5 本申請における文書及び記録の管理」に，不

適合管理について「3.6 本申請における不適合管理」に記載する。 

(２) その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項 

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項に

ついては，「4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等」に

記載する。 
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具体的には，組織について「4.1 その後の工事等の活動に係る組織

（組織内外の相互関係及び情報伝達含む）」に，実施する各段階につ

いて「4.2 その後の設計，工事等の各段階とその審査」に，品質管理

の方法について「4.3 その後の設計に係る品質管理の方法」，「4.4 

工事に係る品質管理の方法」及び「4.5 使用前事業者検査の方法」に，

設計及び工事の計画の認可申請（以下「設工認」という。）における

調達管理の方法について「4.6 設工認における調達管理の方法」に，

文書管理について「4.7 その後の設計，工事等における文書及び記録

の管理」に，不適合管理について「4.8 その後の不適合管理」に記載

する。 

また，設工認に基づき，「再処理施設の技術基準に関する規則（令

和２年原子力規制委員会規則第９号）（以下「技術基準規則」とい

う。）」への適合性を確保するために必要となる設備（以下「適合性

確認対象設備」という。）の施設管理について，「5. 適合性確認対

象設備の施設管理」に記載する。 

 

3. 設計活動に係る品質管理の実績 

本申請に当たって実施した設計に係る品質管理は，再処理事業変更許

可申請書本文における九、再処理施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の整備に関する事項（以下「事業変更許可本文九号」とい

う。）に基づき以下のとおり実施する。 
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3.1 本申請における設計に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含

む） 

設計及び調達は，第3.1－１図に示す組織に係る体制で実施する。 

（補足説明資料1-1） 

また，設計（「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」）及

び調達（「3.4 本申請における調達管理の方法」）の各プロセスを主管

する箇所を第3.1－１表に示す。 

（補足説明資料1-1） 

第3.1－１表に示す各プロセスを主管する箇所の長は，担当する設備に

関する設計及び調達について，責任と権限を持つ。 

 

3.1.1 設計に係る組織 

設計は，第3.1－１表に示す主管箇所のうち，「3.3 本申請における

設計に係る品質管理の方法」に係る箇所が設計を主管する組織として実施

する。 

この設計に必要な資料の作成を行うため，第3.1－１図に示す体制を定

めて設計に係る活動を実施する。 

なお，本申請において上記による体制で実施した。 

（補足説明資料1-1） 

 

3.1.2 調達に係る組織 

調達は，第 3.1－１表に示す組織の調達を主管する箇所で実施する。 

なお，本申請において上記による体制で実施した。 

（補足説明資料1-1） 
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3.2 本申請における設計の各段階とその審査 

本申請における設計は，本申請における申請書作成及びこれに付随す

る基本的な設計として，事業変更許可本文九号「Ｇ．ｃ． 設計開発」の

うち，必要な事項に基づき以下のとおり実施する。 

本申請における設計の各段階及び調達と事業変更許可本文九号との関

係を第 3.2－1 表に示す。 

設計を主管する箇所の長は，第 3.2－1 表に示すアウトプットに対する 

審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに，記録を管理

する。 

また，設計の各段階におけるレビューについては，第3.1－1表に示す

設計を主管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施す

る。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-1） 

（補足説明資料2-2） 

 

3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する箇所の長は，本申請における設計として，「3.3.1 設

計に用いる情報の明確化」，「3.3.2(１) 申請書作成のための設計」及び

「3.3.2(２) 設計のアウトプットに対する検証」の各段階を実施する。 

以下に各段階の活動内容を示す。 

（補足説明資料2-3） 

（補足説明資料2-4） 
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3.3.1 設計に用いる情報の明確化 

設計を主管する箇所の長は，本申請に必要な設計に用いる情報を明確

にする。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-5） 

（補足説明資料2-6） 

 

3.3.2 設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，本申請における設計を以下のとおり実施

する。 

 (１) 申請書作成のための設計 

設計を主管する箇所の長は，本申請における申請書作成のための設

計を実施する。 

また，設計を主管する箇所の長は，本申請における申請書の作成に

必要な基本的な設計の品質を確保する上で重要な活動となる，「調達

による解析」及び「手計算による自社解析」について，個別に管理事

項を実施し品質を確保する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-5） 

（補足説明資料2-6） 

（補足説明資料2-7） 

（補足説明資料2-8） 

 (２) 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，「3.3.2 設計及び設計のアウトプット

に対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「3.3.1 設計に
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用いる情報の明確化」）で与えられた要求事項に対する適合性を確認

した上で，要求事項を満たしていることの検証を，組織の要員に指示

する。ただし，当該設計を行った要員に当該設計の検証をさせない。  

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-7） 

（補足説明資料2-8） 

 (３) 申請書の作成 

事業指定に係る官庁申請を主管する箇所の長は，設計を主管する箇

所の長が実施する本申請における申請書作成のための設計からのアウ

トプットを基に，本申請に必要な申請書を作成する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-9） 

 (４) 申請書の承認 

事業指定に係る官庁申請を主管する箇所の長は，本申請に必要な申 

請書を，再処理安全委員会及び品質・保安会議へ付議し，審議を受け  

る。 

また，事業指定に係る官庁申請を主管する箇所の長は，再処理安全

委員会及び品質・保安会議の審議を得た本申請における申請書につい

て，原子力規制委員会への提出手続きの承認を得る。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-10） 

（補足説明資料2-11） 

（補足説明資料2-12） 
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3.3.3 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計の変更が必要となった場合，各設計

結果のうち，影響を受けるものについて必要な設計を実施し，影響を受け

た段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-13） 

（補足説明資料2-14） 

 

3.4 本申請における調達管理の方法 

調達を主管する箇所の長は，調達管理を確実にするために，以下に示

す管理を実施する。 

 

3.4.1 供給者の技術的評価 

契約を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達物

品等を供給する技術的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的評価を 

実施する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料3-1） 

 

3.4.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，本申請における設計に必要な調達を行う

場合，調達に必要な要求事項を明確にし，契約を主管する箇所の長へ供給

者の選定を依頼する。 

また，契約を主管する箇所の長は，「3.4.1 供給者の技術的評価」で，

技術的な能力があると判断した供給者を選定する。 
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調達を主管する箇所の長は，供給者に対して品質保証計画書を提出さ

せ審査する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料3-2） 

（補足説明資料3-3） 

（補足説明資料3-4） 

 

3.4.3 調達管理 

調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質マネジメントシステム

に係る活動を行うに当たって，以下に基づき業務を実施する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 (１) 仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ調達物品等要求事項

を含めた仕様書を作成し，供給者の業務実施状況を適切に管理する。

（「3.4.3(２) 調達した役務の検証」参照） 

（補足説明資料3-5） 

 (２) 調達した役務の検証 

調達を主管する箇所の長は，調達した役務が調達物品等要求事項を

満たしていることを確実にするために調達した役務の検証を行う。 

供給者先で検証を実施する場合は，あらかじめ仕様書で検証の要領

及び調達した役務のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 

（補足説明資料 3-6） 

 

3.4.4 請負会社他品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質マネジメン
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トシステムに係る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活動が

適切で，かつ，確実に行われていることを確認するために，請負会社他品

質監査を実施する。 

 

3.5 本申請における文書及び記録の管理 

本申請における設計に係る文書及び記録については，品質マネジメン

ト文書，それらに基づき作成される品質記録であり，これらを適切に管理  

する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料 3-7） 

（補足説明資料 3-8） 

 

3.6 本申請における不適合管理 

本申請に基づく設計において発生した不適合については，適切に処置

を行う。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料3-9） 

 

4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等 

その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項につ

いては，事業変更許可本文九号に基づき以下のとおり実施する。 

 

4.1 その後の工事等の活動に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達 

含む） 

その後の工事等の活動は，第3.1－1図に示す組織に係る体制で実施す 
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る。 

 

4.2 その後の設計，工事等の各段階とその審査 

 

4.2.1 設計及び工事等のグレード分けの適用 

設計及び工事等におけるグレード分けは，再処理施設の安全上の重要

度に応じて行う。 

 

4.2.2 設計及び工事等の各段階とその審査 

設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，そ

の後における設計及び工事等の各段階において，レビューを実施するとと 

もに，記録を管理する。 

なお，設計の各段階におけるレビューについては，設計及び工事を主

管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。 

 

4.3 その後の設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する箇所の長は，設工認における技術基準規則等への適合

性を確保するための設計を実施する。 

 

4.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

その後の設計を主管する箇所の長は，設工認に必要な要求事項を明確

にする。 

 

4.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

その後の設計を主管する箇所の長は，各条文の対応に必要な適合性確
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認対象設備を抽出する。 

 

4.3.3 設計及び設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等へ 

の適合性を確保するための設計を実施する。 

 (１) 基本設計方針の作成（設計１） 

設計を主管する箇所の長は，技術基準規則等の適合性確認対象設備

に必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施するために，技術基準

規則の条文ごとに各条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確

にした基本設計方針を作成する。 

 (２) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設 

計２） 

設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備に対し，変更があ

った要求事項への適合性を確保するための詳細設計を，「設計１」の

結果を用いて実施する。 

(３) 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理 

設計を主管する箇所の長は，詳細設計の品質を確保する上で重要な

活動となる，「調達による解析」及び「手計算による自社解析」につ

いて，個別に管理事項を実施し，品質を確保する。 

 (４) 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，「4.3.3 設計及び設計のアウトプット

に対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「4.3.1 適合性

確認対象設備に対する要求事項の明確化」及び「4.3.2 各条文の対応

に必要な適合性確認対象設備の選定」参照）で与えられた要求事項に

対する適合性を確認した上で，要求事項を満たしていることの検証を，
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組織の要員に指示する。 

なお，この検証は適合性確認を実施した者の業務に直接関与してい

ない上位職位の者に実施させる。 

(５) 設工認申請書の作成

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設計を主管する箇所

の長が実施する設計からのアウトプットを基に，設工認申請書を作成  

する。 

(６) 設工認申請書の承認

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設工認申請書を再処

理安全委員会へ付議し，審議を受けた後に承認を得る。 

4.3.4 設計における変更 

設計を主管する箇所の長は，設計対象の追加又は変更が必要となった

場合，各設計結果のうち，影響を受けるものについて必要な設計を実施し，

影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。 

4.4 工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する箇所の長は，具体的な設備の設計の実施及びその結果 

を反映した設備を導入するために必要な工事を，「4.6 設工認における

調達管理の方法」の管理を適用して実施する。 

4.4.1 具体的な設備の設計の実施（設計３） 

工事を主管する箇所の長は，工事段階において，要求事項に適合する 

ための具体的な設計（設計３）を実施し，決定した具体的な設備の設計結

果を取りまとめる。 
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4.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

工事を主管する箇所の長は，要求事項に適合する設備を設置するため 

の工事を実施する。 

 

4.5 使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記 

載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合して

いることを確認するため，使用前事業者検査を計画し，工事実施箇所から

の独立性を確保した検査体制のもと，実施する。 

 

4.5.1 使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記

載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合して 

いることを確認するために，以下の項目について検査を実施する。 

 (１) 実設備の仕様の適合性確認 

 (２) 品質マネジメントシステムに係る検査 

 

4.5.2 使用前事業者検査の計画 

検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備が，認可された設工

認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適

合していることを確認するため，使用前事業者検査を計画する。 

 

4.5.3 検査計画の管理 

検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は，使用前事業 
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者検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを管理する。 

 

4.5.4 使用前事業者検査の実施 

使用前事業者検査は，検査要領書の作成，検査体制を確立して実施す 

る。 

 

4.6 設工認における調達管理の方法 

調達を主管する箇所の長は，設工認で行う調達管理を確実にするため 

に，品質管理に関する事項に基づき以下に示す管理を実施する。 

 

4.6.1 供給者の技術的評価 

契約を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達物

品等を供給する技術的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的評価を

実施する。 

 

4.6.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子力 

安全に対する影響，供給者の実績等を考慮し，業務の重要度に応じてグレ  

ード分けを行うとともに，調達に必要な要求事項を明確にし，契約を主管

する箇所の長へ供給者の選定を依頼する。 

また，契約を主管する箇所の長は，「4.6.1 供給者の技術的評価」で，

技術的な能力があると判断した供給者を選定する。 

調達を主管する箇所の長は，供給者に対して品質保証計画書を提出さ

せ審査する。 
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4.6.3 調達物品等の調達管理 

調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質マネジメントシステム 

に係る活動を行うに当たって，原子力安全に対する影響及び供給者の実績

等を考慮し，以下の調達管理に基づき業務を実施する。 

 (１) 仕様書の作成 

調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，品質管理に関する

事項に基づく調達物品等要求事項を含めた仕様書を作成し，供給者の

業務実施状況を適切に管理する。（「4.6.3(２) 調達物品等の管理」参

照） 

 (２) 調達物品等の管理 

調達を主管する箇所の長は，当社が仕様書で要求した製品が確実に

納品されるよう調達物品等が納入されるまでの間，製品に応じた必要  

な管理を実施する。 

 (３) 調達物品等の検証 

調達を主管する箇所の長は，調達物品等が調達物品等要求事項を満 

たしていることを確実にするために調達物品等の検証を行う。 

なお，供給者先で検証を実施する場合，あらかじめ仕様書で検証の 

要領及び調達物品等のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 

 

4.6.4 請負会社他品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質マネジメン 

トシステムに係る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活動が

適切で，かつ，確実に行われていることを確認するために，請負会社他品

質監査を実施する。 
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4.7 その後の設計，工事等における文書及び記録の管理 

その後の設計，工事等における文書及び記録については，事業変更許 

可本文九号に示す文書，それらに基づき作成される品質記録であり，これ

らを適切に管理する。 

 

4.8 その後の不適合管理 

その後の設計，工事及び試験・検査において発生した不適合について

は適切に処置を行う。 

 

5. 適合性確認対象設備の施設管理 

工事を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備について，技術基準 

規則への適合性を使用前事業者検査を実施することにより確認し，適合性

確認対象設備の使用開始後においては，施設管理に係る業務プロセスに基 

づき再処理施設の安全上の重要度に応じた点検計画を策定し保全を実施す

ることにより，適合性を維持する。 

（補足説明資料4-1） 
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※：「3.4 本申請における調達管理の方法」のみ実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロセス 主管箇所 

3.3 

本申請における 

設計に係る品質 

管理の方法 
再処理事業部 再処理工場 

技術部，共用施設部 

 

調達室※ 

3.4 
本申請における 

調達管理の方法 

第 3.1－１表 設計及び調達の実施の体制 
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各段階 

事業変更許可

本文九号の対

応項目 

概 要 

設
計 

3.3 

本申請にお

ける設計に

係る品質管

理の方法 

Ｇ．ｃ．(ａ) 

設計開発計画 

本申請及びこれに

付随する基本設計

を実施するための

計画 

3.3.1 

設計に用い

る情報の明

確化 

Ｇ．ｃ．(ｂ) 

設計開発に用

いる情報 

本申請及びこれに

付随する基本設計

の要求事項の明確

化 

3.3.2(１)  

※ 

申請書作成

のための設

計 

Ｇ．ｃ．(ｃ) 

設計開発の結

果に係る情報 

本申請における申

請書作成のための

設計 

3.3.2(２)  

設計のアウ

トプットに

対する検証 

Ｇ．ｃ．(ｅ) 

設計開発の検

証 

本申請及びこれに

付随する基本設計

の妥当性のチェッ

ク 

3.3.3 

※ 

設計におけ

る変更 

Ｇ．ｃ．(ｇ) 

設計開発の変

更の管理 

設計対象の追加や

変更時の対応 

調

達 
3.4 

本申請にお

ける調達管

理の方法 

Ｇ．ｄ． 

調達 

本申請に必要な設

計に係る調達管理 

 

 

※：「3.2 本申請における設計の各段階とその審査」で述べている「設計

の各段階におけるレビュー」の各段階を示す。 

 

 

第 3.2－１表 本申請における設計の各段階及び調達 

（事業変更許可本文九号との関係） 
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令和４年７月１日現在

監 査 室

カイゼン推進室

働き方改革本部

安全・品質本部

地域・広報本部

経 営 企 画 本 部

調 達 室

社 長

放 射 線 施 設 課

濃 縮 事 業 部

埋 設 事 業 部

再 処 理 計 画 部

品 質 保 証 課

品 質 保 証 部 品 質 管 理 課

事 業 者 検 査 課

環 境 管 理 課

核 物 質 管 理 課

安 全 技 術 課
安 全 管 理 部

作 業 安 全 課

放 射 線 管 理 課

放 射 線 安 全 課
放 射 線 管 理 部

核 物 質 管 理 部 核 物 質 防 護 課

警 備 課
再 処 理 事 業 部

防 災 業 務 課
防 災 管 理 部

防 災 施 設 課

新 基 準 設 計 部

保 全 企 画 部

保 全 計 画 課
保 全 技 術 部

保 全 技 術 課

建 築 保 全 課
土木建築保全部

土 木 保 全 課

計 装 技 術 課

計 装 設 計 課
計 装 保 全 部

計 装 第 一 課

計 装 第 二 課

電 気 技 術 課

電 気 保 全 部 電 気 保 全 課

火 災 防 護 課

機 械 技 術 課

前 処 理 機 械 課

共 用 機 械 課
機 械 保 全 部

化 学 処 理 機 械 課

分 析 化 学 機 械 課

ガ ラ ス 固 化 機 械 課
再 処 理 工 場

技 術 課

核燃料取扱主任者 技 術 部 保 安 管 理 課

許 認 可 業 務 課

再処理安全委員会 運 転 部

廃 棄 物 管 理 課

共 用 施 設 部 ユーティリティ施設課

安全ユーティリティ課

輸 送 技 術 課

前 処 理 課
前 処 理 施 設 部

燃 料 管 理 課

分 離 課

化学処理施設部 精 製 課

脱 硝 課

ガ ラ ス 固 化 課
ガラス固化施設部

貯 蔵 管 理 課

分 析 管 理 課
分 析 部

分 析 課

技 術 管 理 部

土 木 建 築 技 術 課

耐 震 技 術 課

土 木 建 築 部 土 木 課

建 築 課

技 術 本 部
情報システム企画部

輸 送 管 理 部

設 計 部

エンジニアリングセンター プロジェクト部

品質・保安会議

安全・品質改革委員会

技術開発研究所

燃 料 製 造 事 業 部
（ 部：再処理関係部署等）

東 京 支 社

監 査 役 監 査 役 業 務 部

第 3.1－１図 組織図 
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２章 補足説明資料

次頁以降の記載内容のうち、 の記載事項は、前回提出から

の変更箇所を示す。 
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再処理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料リスト

資料№ 名称 提出日 Rev

補足説明資料1-1 本申請に係る設計及び調達の体制について 2022/7/15 0

補足説明資料2-1 本申請における設計の各段階におけるレビューについて（有毒ガス防護に係る業務） 2022/8/22 2
設計レビューの実績について概要を付記し、表へ整理。
本補足説明資料リストの名称修正

補足説明資料2-2
本申請における設計の各段階におけるレビューについて（ＤＢ建屋の共用に関する業
務）

2022/8/22 3 設計レビューの実績について概要を付記し、表へ整理。

補足説明資料2-3 本申請における設計に係る品質管理の方法について（有毒ガス防護に係る業務） 2022/8/22 2
エビデンスに解説情報を付記。
本補足説明資料リストの名称修正。

補足説明資料2-4 本申請における設計に係る品質管理の方法について（ＤＢ建屋の共用に関する業務） 2022/8/22 2 エビデンスに解説情報を付記。

補足説明資料2-5
設計に用いる情報の明確化及び申請書作成のための設計について
（有毒ガス防護に係る業務）

2022/8/22 2
設計要求事項検討表の審査の視点を明確化。
設計要求事項検討表の作成実績を一覧化
本補足説明資料リストの名称修正。

補足説明資料2-6
設計に用いる情報の明確化及び申請書作成のための設計について
（ＤＢ建屋の共用に関する業務）

2022/8/22 3
設計要求事項検討表の審査の視点を明確化。
設計要求事項検討表の作成実績を一覧化。

補足説明資料2-7
申請書作成のための設計及び設計のアウトプットに対する検証について（有毒ガス防
護に係る業務）

2022/8/22 3
検証対象の明確化。
本補足説明資料リストの名称修正。

補足説明資料2-8
申請書作成のための設計及び設計のアウトプットに対する検証について（ＤＢ建屋の共
用に関する業務）

2022/8/22 2 検証対象の明確化。

補足説明資料2-9 申請書の作成について 2022/8/22 3 申請書作成過程の整理資料等確認実態の追記。

補足説明資料2-10 申請書の承認について(再処理安全委員会) 2022/8/4 2 追而提示としていた、本申請に係る安全委員会実績を追加添付。

補足説明資料2-11 申請書の承認について(品質・保安会議) 2022/8/4 2 追而提示としていた、本申請に係る品質・保安会議実績を追加添付。

補足説明資料2-12 申請書の承認について(稟議による承認) 2022/8/4 2 追而提示としていた、本申請に係る承認実績を追加添付。

補足説明資料2-13 設計における変更について（有毒ガス防護に係る業務） 2022/7/15 0 本補足説明資料リストの名称修正。

補足説明資料2-14 設計における変更について（ＤＢ建屋の共用に関する業務） 2022/8/4 1 前回提出後、設計変更があったため情報更新。

補足説明資料3-1 供給者の技術的評価について（有毒ガス防護に係る業務） 2022/7/15 0 本補足説明資料リストの名称修正。

補足説明資料3-2 供給者の選定依頼について（有毒ガス防護に係る業務） 2022/7/15 0 本補足説明資料リストの名称修正。

補足説明資料3-3 供給者の選定について（有毒ガス防護に係る業務） 2022/7/15 0 本補足説明資料リストの名称修正。

補足説明資料3-4 供給者の品質保証計画書について（有毒ガス防護に係る業務） 2022/7/21 1 本補足説明資料リストの名称修正。

補足説明資料3-5 仕様書の作成について（有毒ガス防護に係る業務） 2022/7/15 0 本補足説明資料リストの名称修正。

補足説明資料3-6 調達した役務の検証について（有毒ガス防護に係る業務） 2022/7/15 0 本補足説明資料リストの名称修正。

補足説明資料3-7 文書及び記録の管理について（有毒ガス防護に係る業務） 2022/8/4 2
記録の登録実績に合わせた記載表現の修正。
本補足説明資料リストの名称修正。

補足説明資料3-8 文書及び記録の管理について（ＤＢ建屋の共用に関する業務） 2022/8/4 2 記録の登録実績に合わせた記載表現の修正。

補足説明資料3-9 本申請における不適合管理について 2022/7/15 0

補足説明資料4-1 本申請に当たって実施した設計活動に係る品質管理の活動実績無しに係る説明 2022/7/15 0

再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

再処理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料
備考

(1/1)
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補足説明資料1-1 

 

本申請に係る設計及び調達の体制について 

 

本申請における設計及び調達について、以下に示す各プロセスを主管する

箇所が責任と権限を持ち、業務を遂行した。 

設計を主管する箇所として、再処理施設における有毒ガス防護に係る規則

改正への対応業務（以下、本整理資料において「有毒ガス防護に関する業

務」という。）を技術部技術課が実施した。また、第２低レベル廃棄物貯蔵

建屋と廃棄物管理施設との共用（以下 本整理資料において「ＤＢ建屋の共

用」と表記）に関する業務を共用施設部廃棄物管理課が実施した。 

調達を実施する箇所として、有毒ガス防護に関する業務を技術部技術課が

実施した。なお、ＤＢ建屋の共用に関する業務については、調達役務は発生

していない。 

契約を主管する箇所として、有毒ガス防護に係る影響評価の調達の契約に

係る業務を調達室資材部が実施した。 

事業指定に係る官庁申請を主管する箇所として、本申請における申請書作

成および承認について再処理計画部が実施した。 

供給者に対する監査を主管する箇所として、安全・品質本部 品質保証部

および再処理事業部 品質保証部 品質保証課が担当するが、実績は無い。 

 

以上について図「本申請における設計および調達に係る組織」のとおり示

す。 
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令和４年７月１日現在

監 査 室

カイゼン推進室

働き方改革本部

安全・品質本部

地域・広報本部

経 営 企 画 本 部

調 達 室

社 長

放 射 線 施 設 課

濃 縮 事 業 部

埋 設 事 業 部

再 処 理 計 画 部

品 質 保 証 課

品 質 保 証 部 品 質 管 理 課

事 業 者 検 査 課

環 境 管 理 課

核 物 質 管 理 課

安 全 技 術 課
安 全 管 理 部

作 業 安 全 課

放 射 線 管 理 課

放 射 線 安 全 課
放 射 線 管 理 部

核 物 質 管 理 部 核 物 質 防 護 課

警 備 課
再 処 理 事 業 部

防 災 業 務 課
防 災 管 理 部

防 災 施 設 課

新 基 準 設 計 部

保 全 企 画 部

保 全 計 画 課
保 全 技 術 部

保 全 技 術 課

建 築 保 全 課
土木建築保全部

土 木 保 全 課

計 装 技 術 課

計 装 設 計 課
計 装 保 全 部

計 装 第 一 課

計 装 第 二 課

電 気 技 術 課

電 気 保 全 部 電 気 保 全 課

火 災 防 護 課

機 械 技 術 課

前 処 理 機 械 課

共 用 機 械 課
機 械 保 全 部

化 学 処 理 機 械 課

分 析 化 学 機 械 課

ガ ラ ス 固 化 機 械 課
再 処 理 工 場

技 術 課

核燃料取扱主任者 技 術 部 保 安 管 理 課

許 認 可 業 務 課

再処理安全委員会 運 転 部

廃 棄 物 管 理 課

共 用 施 設 部 ユ ティリティ施設課

安全ユーティリティ課

輸 送 技 術 課

前 処 理 課
前 処 理 施 設 部

燃 料 管 理 課

分 離 課

化学処理施設部 精 製 課

脱 硝 課

ガ ラ ス 固 化 課
ガラス固化施設部

貯 蔵 管 理 課

分 析 管 理 課
分 析 部

分 析 課

技 術 管 理 部

土 木 建 築 技 術 課

耐 震 技 術 課

土 木 建 築 部 土 木 課

建 築 課

技 術 本 部
情報システム企画部

輸 送 管 理 部

設 計 部

エンジニアリングセンター プロジェクト部

品質・保安会議

安全・品質改革委員会

技術開発研究所

燃 料 製 造 事 業 部
（ 部：再処理関係部署等）

東 京 支 社

監 査 役 監 査 役 業 務 部  
 

 
図 本申請における設計および調達に係る組織 

設計を主管する箇所：技術部 技術課，共用施設部 廃棄物管理課 

調達を主管する箇所：技術部 技術課 

契約を主管する箇所：調達室 資材部 

事業指定に係る官庁申請を主管する箇所：再処理計画部 

供給者に対する監査を主管する箇所：安全・品質本部 品質保証部、品質保証部 品質保証課 
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補足説明資料2-1 

本申請における設計の各段階におけるレビューについて 

（有毒ガス防護に関する業務） 

有毒ガス防護に関する業務に係る設計レビューは設計の計画（補足説明資

料2-3）に基づき、有毒ガス防護に関する再処理事業変更許可申請書の適合

性確認等についてレビューすることを計画し、2021年4月28日申請にあたっ

ては設計主管課レビュー、設計審査委員会及び安全委員会でのレビューを実

施した。 

また、2022年7月の補正申請にあたっては設計主管課レビュー、設計審査

委員会でのレビューを実施した。 

設計レビューの実績について下表のとおり示す。 
設計の

計画

設計レビュ

ーの実績

目的 概要 備考

制定版

（2020 年

11 月 30
日承認）

設計主管課

レビュー

2021 年 
3 月 15 日 

設計要求事項検討表に

示す設計に用いる情報

（インプット）と設計

の結果に係る情報（ア

ウトプット）の整合性

のレビュー

設計に用いる情報（インプッ

ト）と設計の結果に係る情報

（アウトプット）に不整合が

なく、設計の結果に係る情報

（アウトプット）が設計に用

いる情報（インプット）を満

足していることを確認した。

補足説明

資料 2-1-

1

設計審査委

員会

2021 年 
3 月 16 日 

設計要求事項検討表に

示す設計に用いる情報

（インプット）と設計

の結果に係る情報（ア

ウトプット）の整合性

のレビュー

詳細設計への引継ぎを考えた

場合、設計の結果に係る情報

（アウトプット）の記載が不

足している旨のコメント受け

たため、設計要求事項検討表

へ反映・改正を行った。

補足説明

資料 2-1-

2

再処理安全

委員会

2021 年 
3 月 18 日 

設計要求事項検討表に

示す設計に用いる情報

（インプット）と設計

の結果に係る情報（ア

ウトプット）の整合性

のレビュー

有毒ガス防護に係る影響評価

ガイドに対する検討内容及び

設計の結果に係る情報（アウ

トプット）を記載するようコ

メントを受けたため、設計要

求事項検討表へ反映・改正を

行った。

補足説明

資料 2-1-

3

改正 2 版 
（2022 年

7 月 11 日

承認）

設計主管課

レビュー

2022 年 
7 月 11 日 

設計検討の進捗に伴う

設計要求事項検討表の

改訂内容のレビュー

設計に用いる情報（インプッ

ト）と設計の結果に係る情報

（アウトプット）に不整合が

なく、設計の結果に係る情報

（アウトプット）が設計に用

いる情報（インプット）を満

足していることを確認した。

補足説明

資料 2-1-

4

設計審査委

員会

2022 年 
7 月 13 日 

設計検討の進捗に伴う

設計要求事項検討表の

改訂内容のレビュー

設計要求事項検討表の改訂内

容について、設計に用いる情

報（インプット）を満足して

いることを確認した。

補足説明

資料 2-1-

5

（実施時系列順） 
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なお、設計レビュー区分は下記 表のとおりレビュー対象のグレードに応

じて分類されている。 

 

表 設計レビュー区分（再処理事業部 設計管理要領 改正 37 版 抜粋） 
設計レビュー 

区分 

設計レビューの対象 運営 

再処理安全委員会によ

るレビュー（再処理施

設の場合） 

・安全上重要な施設等の安全機能

に係る改造 

・重大事故等対処施設* 

「再処理事業部 再処理安

全委員会運営要領」 

貯蔵管理安全委員会に

よるレビュー（廃棄物

管理施設の場合） 

・安全上重要な施設の安全機能に

係る改造 

「再処理事業部 貯蔵管理

安全委員会運営要領」 

設計審査委員会による

レビュー 

・安全上重要な施設等の安全機能

に係る改造 

・その他安全機能に係る改造 

・新増設 

・重大事故等対処施設* 

「再処理事業部 設計審査

委員会運営細則」 

設計主管課が主催する

レビュー 

・新増設および改造すべて（その

他安全機能に係わらない改造を

含む。） 

・重大事故等対処施設すべて 

各課で運営 

* 「再処理事業部 品質重要度分類基準（要領）」における再処理施設重大事故等対処施設

の品質重要度分類 品質重要度クラスⅠに該当する常設重大事故等対処設備 

 

以上の設計レビューの実施記録について次葉のとおり添付する。 
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再処理施設における有毒ガス防護に係る規則改正への対応 

設計のレビュー 

【2021年3月15日 設計主管課レビュー 実施記録】 
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補足説明資料 2-1-2 

 

 

再処理施設における有毒ガス防護に係る規則改正への対応 

設計のレビュー 

【2021年3月16日 設計審査委員会 実施記録】 
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補足説明資料 2-1-3 

再処理施設における有毒ガス防護に係る規則改正への対応 

設計のレビュー 

【2021年3月18日 再処理安全委員会 実施記録】 
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再処理施設における有毒ガス防護に係る規則改正への対応 

設計のレビュー 

【2022年7月11日 設計主管課レビュー 実施記録】 
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補足説明資料 2-1-5 

 

 

再処理施設における有毒ガス防護に係る規則改正への対応 

設計のレビュー 

【2022年7月13日 設計審査委員会 実施記録】 
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補足説明資料2-2 

 

本申請における設計の各段階におけるレビューについて 

（ＤＢ建屋の共用に関する業務） 

 

ＤＢ建屋の共用に関する業務に係る設計レビューは設計の計画（補足説明

資料2-4）に基づき、ＤＢ建屋の共用に関する再処理事業変更許可申請書の

適合性確認等についてレビューすることを計画し、2021年4月28日申請にあ

たっては設計主管課レビュー及び設計審査委員会でのレビューを実施した。 

また、2022年7月の補正申請にあたっては設計主管課レビュー、設計審査

委員会でのレビューを実施した。 

設計レビューの実績について下表のとおり示す。 
設計の 
計画 

設計レビュ

ーの実績 
目的 概要 備考 

制定版 
（2020
年 10 月

20 日承

認） 

設計主管課

レビュー 
2020 年 10
月 29 日 

設計要求事項検討表に

示す設計に用いる情報

（インプット）と設計

の結果に係る情報（ア

ウトプット）の整合性

のレビュー 

設計に用いる情報（インプッ

ト）と設計の結果に係る情報

（アウトプット）に不整合が

なく、設計の結果に係る情報

（アウトプット）が設計に用

いる情報（インプット）を満

足していることを確認した。 

補足説明

資料 2-2-

1 

設計主管課

レビュー 
2021 年 1 月

21 日 

設計進捗分（要求事項

の明確化）に対する設

計の結果に係る情報

（アウトプット）との

整合性及び内容の妥当

性 

設計に用いる情報（インプッ

ト）と設計の結果に係る情報

（アウトプット）に不整合が

なく、設計の結果に係る情報

（アウトプット）が設計に用

いる情報（インプット）を満

足していることを確認した。 

補足説明

資料 2-2-

2 

設計審査委

員会 
2021 年 1 月

26 日 

設計要求事項検討表に

示す設計に用いる情報

（インプット）と設計

の結果に係る情報（ア

ウトプット）の整合性

のレビュー 

設計(検討)内容に第 1 貯蔵系

の共用を前提とする旨記載す

ること等のコメント受けたた

め、設計要求事項検討表へ反

映・改正を行った。 

補足説明

資料 2-2-

3 

改正 1 版 
（2022
年 7 月 
12 日承

認） 

設計主管課

レビュー 
2022 年 7 月

12 日 

共用する設備の見直し

を反映した設計要求事

項検討表の改訂内容の

レビュー 

設計要求事項検討表の改訂内

容について、設計の結果に係

る情報（アウトプット）が設

計に用いる情報（インプッ

ト）を満足していることを確

認した。 

補足説明

資料 2-2-

4 

設計審査委

員会 
2022 年 7 月

13 日 

共用する設備の見直し

を反映した設計要求事

項検討表の改訂内容の

レビュー 

火災感知設備の共用範囲の明

確化についてコメント受けた

ため、設計要求事項検討表へ

反映・改正を行った。 

補足説明

資料 2-2-

5 

設計主管課

レビュー 
2022 年 7 月

設計審査委員会

（7/13）コメントを反

映した設計要求事項検

設計要求事項検討表の改訂内

容について、設計の結果に係

る情報（アウトプット）が設

補足説明

資料 2-2-

6 
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21 日 討表の改訂内容のレビ

ュー 
計に用いる情報（インプッ

ト）を満足していることを確

認した。 
設計主管課

レビュー 
2022 年 7 月

22 日 

遮へい設計区分及び電

気設備の共用について

詳細記載を反映した設

計要求事項検討表の改

訂内容のレビュー 

設計要求事項検討表の改訂内

容について、設計の結果に係

る情報（アウトプット）が設

計に用いる情報（インプッ

ト）を満足していることを確

認した。 

補足説明

資料 2-2-

7 

設計審査委

員会 
2022 年 7 月

22 日 

設計審査委員会

（7/13）コメント及び

その他修正箇所を反映

した設計要求事項検討

表の改訂内容のレビュ

ー 

共用範囲について曖昧な記載

があるため明確化についてコ

メント受け、再審議とした。 

補足説明

資料 2-2-

8 

設計主管課

レビュー 
2022 年 7 月

25 日 

設計審査委員会

（7/22）コメントを反

映した設計要求事項検

討表の改訂内容のレビ

ュー 

設計要求事項検討表の改訂内

容について、設計の結果に係

る情報（アウトプット）が設

計に用いる情報（インプッ

ト）を満足していることを確

認した。 

補足説明

資料 2-2-

9 

設計審査委

員会 
2022 年 7 月

25 日 

設計審査委員会

（7/22）コメントを反

映した設計要求事項検

討表の改訂内容のレビ

ュー 

設計審査委員会（7/22）コメ

ント内容について、具体的に

確認できたため設計に用いる

情報（インプット）を満足し

ていることを確認した。 

補足説明

資料 2-2-

10 

（実施時系列順） 
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なお、設計レビュー区分は下記 表のとおりレビュー対象のグレードに応

じて分類されている。 

 

表 設計レビュー区分（再処理事業部 設計管理要領 改正 37 版 抜粋） 
設計レビュー 

区分 

設計レビューの対象 運営 

再処理安全委員会によ

るレビュー（再処理施

設の場合） 

・安全上重要な施設等の安全機能

に係る改造 

・重大事故等対処施設* 

「再処理事業部 再処理安

全委員会運営要領」 

貯蔵管理安全委員会に

よるレビュー（廃棄物

管理施設の場合） 

・安全上重要な施設の安全機能に

係る改造 

「再処理事業部 貯蔵管理

安全委員会運営要領」 

設計審査委員会による

レビュー 

・安全上重要な施設等の安全機能

に係る改造 

・その他安全機能に係る改造 

・新増設 

・重大事故等対処施設* 

「再処理事業部 設計審査

委員会運営細則」 

設計主管課が主催する

レビュー 

・新増設および改造すべて（その

他安全機能に係わらない改造を

含む。） 

・重大事故等対処施設すべて 

各課で運営 

* 「再処理事業部 品質重要度分類基準（要領）」における再処理施設重大事故等対処施設

の品質重要度分類 品質重要度クラスⅠに該当する常設重大事故等対処設備 

 

以上の設計レビューの実施記録について次葉のとおり添付する。 
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 補足説明資料2-2-1 

 

 

ＤＢ建屋の共用 

設計のレビュー 

【2020年10月29日 設計主管課レビュー 実施記録】 

65





補足説明資料2-2-2 

 

 

ＤＢ建屋の共用 

設計のレビュー 

【2021年1月21日 設計主管課レビュー 実施記録】 

67





補足説明資料2-2-3 

 

 

ＤＢ建屋の共用 

設計のレビュー 

【2021年1月26日 設計審査委員会 実施記録】 

69
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補足説明資料2-2-4 

 

 

ＤＢ建屋の共用 

設計のレビュー 

【2022年7月12日 設計主管課レビュー 実施記録】 

75





補足説明資料2-2-5 

 

 

ＤＢ建屋の共用 

設計のレビュー 

【2022年7月13日 設計審査委員会 実施記録】 

77
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議題(3)

資料1 ：設計審査委員会申請書

資料2:設計要求事項検討表

6. 総括

議題1および2のレビュ ー 結果については、 以下の内容を設計要求事項検討表に反映し、

委員長が確認することで承認とした。

(1)設計要求事項検討表のアウトプットにある『〇設備（機器）の一部』の設備・機

器の範囲を明確にする。

(2) インプットである事業許可基準規則の関係条文が補足説明資料（安全審査整理資

料 P.45 第1表）とあっていないので修正する。

(3) 安全指令一斉放送設備の共用の要否及びその理由を記載する。

(4) 第二条（遮蔽等）の説明にスカイシャインの変更が不要である理由を記載する。

(5) 第四条三号のアウトプットを明記する。

議題3のレビュ ー 結果については、 設計要求事項検討表および添付資料①（有毒ガス発

生源からのスクリ ー ニングプロセスに基づく具体的な検討過程は含まない）を審議した

結果、 承認とする。

7. 質疑

0議題1および2

Q:火災感知設備の一部共用はどこまで共用なのか。 どこで監視して、 どこに表示させ

るかでハ ー ドの範囲が決まると思うが。

A:事業許可上では見えないが、 DB建屋の火災感知器で検出した火災信号はF施設の

表示盤に表示される。 その範囲を共用とするが、 詳細については設工認の段階にて

明らかにする。

Q:どこまでが共用とするかをまとめた文書はあるのか。

A:技術検討書でまとめている。

Q:まとめているなら設計要求事項検討表のアウトプットにある『一部』を明確にすること。

A:拝承。

Q:第二条（遮蔽等）のスカイシャインは何をもって変更なしとしたのか。

A:固体廃棄物の最大保管容量及び配置に変更がなく、 また、 固体廃棄物の線量の管理値を再処

理と廃棄物管理施設で合わせており、 変更が生じない。

Q:安全指令一斉放送設備は共用しないのはなぜか？

A:廃棄物施設と再処理施設は既許可で一部の通信連絡設備を共用しており、 その設備を使用し

再処理施設の放送が聞こえるため、 共用としていない。

Q:放送が聞こえるため共用としないといったことであれば、 他の共用する設備と考えが合わな

い。 また、 廃棄物施設として運用できないのではないか。

A:共用の要否及びその理由を資料に追加する。

以下次頁

(2/4) 





Q：添付資料①設計基準の※3で壁等が一律機能を期待しないと言っている一方で換気設備の経路

として機能を期待すると記載しているが、 どういう意味か。

A:壁等には漏えいした液体の化学物質の拡大防止と、 発生した気体の有毒ガスの閉じ込めとい

う2つの機能がある。 前者は、 必ずしも耐震性等があるものではなく、 漏えいが拡大した方

が厳しい評価であるため、 安重系・非安璽系一律で機能を期待していない。 一方で、 安重系

のセル等の壁は閉じ込め機能維持のため耐震性があることから、 セル内で発生した有毒ガス

はセル排気系統で、G区域等で発生した有毒ガスは建屋排気系統で排気されるというような評

価としている。 資料では記載が十分ではないが、 後者の場合、 セル等の壁の機能を指してい

る。 記載についてはこの意図が分かるように修正する。

Q:設計基準で安全上重要な構築物の換気設備が起動していることを評価条件としている根拠は

何か。
A:再処理施設の特徴から、 安全上重要な構築物は換気設備を用いて閉じ込めを行っており、 設

計基準レベルでは壊れないような設計としていることから、 そのような評価条件としている。

一方で、 重大事故の時にはトー タルブラックアウトのように換気設備が停止することを既許

可の段階から想定しているため、 このような評価条件としている。

Q:重大事故において屋内の実施組織要員に対する対象発生源がなしとなっているが、 換気設備

が停止していると有毒ガスが建屋内に充満するのではないか。

A:安全上重要な構築物内の化学薬品の機器は、 アクセスルート確保のため耐震性を確保してい

ることから、 換気設備の状態に関わらず、 有毒ガスの影響は受けないと評価している。 ただ

し、 万ーに備えた防護具の配備等は行うこととしている。

Q：防護具で守るということだが、有毒ガスが充満している場合に防護具だけで対処できるのか。

A:防毒マスクの場合、DFが50あり、 想定される有毒ガスの濃度に対し対処できることを確認し

ている。 また、万が一に備え酸素呼吸器も配備しているが、これはDFが5000あることから、

想定よりも高い濃度の有毒ガスや予期せず発生する有毒ガスに対しても対処できることを評

価している。

以 上

(4/4) 



補足説明資料2-2-6 

 

 

ＤＢ建屋の共用 

設計のレビュー 

【2022年7月21日 設計主管課レビュー 実施記録】 
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補足説明資料2-2-7 

 

 

ＤＢ建屋の共用 

設計のレビュー 

【2022年7月22日 設計主管課レビュー 実施記録】 
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補足説明資料2-2-8 

 

 

ＤＢ建屋の共用 

設計のレビュー 

【2022年7月22日 設計審査委員会 実施記録】 
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補足説明資料2-2-9 

 

 

ＤＢ建屋の共用 

設計のレビュー 

【2022年7月25日 設計主管課レビュー 実施記録】 

98





補足説明資料2-2-10 

 

 

ＤＢ建屋の共用 

設計のレビュー 

【2022年7月25日 設計審査委員会 実施記録】 
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令和 4 年 8 月 22日 R2

補足説明資料 2-3 
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補足説明資料2-3 

 

本申請における設計に係る品質管理の方法について 

（有毒ガス防護に関する業務） 

 

有毒ガス防護に関する業務に係る設計は設計の計画を定め実施している。

設計の計画には添付書類九の第3.2－１表に示す設計の各段階として「3．

3.1 設計に用いる情報の明確化」、「3.3.2(1) 申請書作成のための設

計」、「3.3.2(2) 設計のアウトプットに対する検証」を記載した設計の計

画を作成し、各段階の活動を管理している。 

上記に示す各段階の活動内容を記載した実績について次葉のとおり添付す

る。 
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令和 4 年 8 月 22 日 R2

補足説明資料 2-4 
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補足説明資料2-4 

 

本申請における設計に係る品質管理の方法について 

（ＤＢ建屋の共用に関する業務） 

 

ＤＢ建屋の共用に関する業務に係る設計は設計の計画を定め実施している。

設計の計画には添付書類九の第3.2－１表に示す設計の各段階として「3．

3.1 設計に用いる情報の明確化」、「3.3.2(1) 申請書作成のための設

計」、「3.3.2(2) 設計のアウトプットに対する検証」を記載した設計の計

画を作成し、各段階の活動を管理している。 

上記に示す各段階の活動内容を記載した実績について次葉のとおり添付す

る。 
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令和 4 年 8 月 22 日 R2

補足説明資料 2-5 
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補足説明資料2-5 

 

設計に用いる情報の明確化及び申請書作成のための設計について 

（有毒ガス防護に関する業務） 

 

有毒ガス防護に関する業務に係る設計に用いる情報の明確化及び申請書作

成のための設計として設計要求事項検討表を作成し、当該帳票の左欄に設計

に用いる情報（インプット）を、中欄に設計検討内容を、さらに設計の結果

に係る情報（アウトプット）を右欄にまとめている。 

 

設計に用いる情報（インプット）の明確化として、設計内容に応じて以下

の要求事項を明確にする。 

① 機能及び性能に係る要求事項 

② 従前の類似した設計から得られた情報であって、当該設計に用いる情

報（インプット）として適用可能なもの 

③ 関係法令 

④ その他設計に必要な要求事項 

上記の①から④の内容が明確にされていること、過不足が無いこと、既許

可を含めた設計図書等から要求事項が抜けなく抽出されていることについて、

設計を主管する箇所においてその妥当性を審査、承認している。 

 

設計に用いる情報（インプット）を基に設計検討を進め、検討内容を設計

要求事項検討表の中欄へ記載し、設計の結果に係る情報（アウトプット）を

設計要求事項検討表の右欄へ記載する。設計の結果に係る情報（アウトプッ

ト）は以下に適合した状態となるようまとめる。 

① 設計に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。 

② 調達、機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供す

るものであること。 

③ 合否判定基準を含むものであること。 

④ 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が

明確であること。 

上記の①から④の内容に適合した設計の結果に係る情報（アウトプット）

とされていること、また設計検討内容及び設計の結果に係る情報（アウトプ

ット）の内容が設計に用いる情報（インプット）を満足する結果となってい

ることについて、設計を主管する箇所においてその妥当性を審査、承認して

いる。 
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有毒ガス防護に関する業務に係る設計要求事項検討表の作成実績 一覧 

日付 設計の計画 
設計要求事項検討表 

インプット アウトプット

2020年11月30日 新規制定 － －

2020年12月４日 － 新規制定 －

2021年３月15日 － 改正１ 

規則の解釈を追加 

新規制定

2021年３月18日 － 改正２ 

設計審査委員会のレビ

ュー結果を反映 

改正１ 

同左

2021年３月25日 － － 改正２ 

安全委員会のレビュー

結果を反映

2021年３月26日 － －

2021年４月23日 － 改正３ 

安全審査整理資料の社

内レビュー結果を反映 

改正３ 

同左

2022年７月10日 － 改正４ 

設計検討の進捗を反映 

改正４ 

設計方針について適合

性の説明に見通しが立

ったため、設計の結果

反映

2022年７月11日 － －

上記のとおり設計に用いる情報の明確化及びその妥当性評価並びに設計の

結果に係る情報（アウトプット）の実績について設計要求事項検討表の最新

版を次葉のとおり添付する。 
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令和 4 年 8 月 22 日 R3

補足説明資料 2-6 

138



 

 

補足説明資料2-6 

 

設計に用いる情報の明確化及び申請書作成のための設計について 

（ＤＢ建屋の共用に関する業務） 

 

ＤＢ建屋の共用に関する業務に係る設計に用いる情報の明確化及び申請書

作成のための設計として設計要求事項検討表を作成し、当該帳票の左欄に設

計に用いる情報（インプット）を、中欄に設計検討内容を、さらに設計の結

果に係る情報（アウトプット）を右欄にまとめている。 

 

設計に用いる情報（インプット）の明確化として、設計内容に応じて以下

の要求事項を明確にする。 

① 機能及び性能に係る要求事項 

② 従前の類似した設計から得られた情報であって、当該設計に用いる情

報（インプット）として適用可能なもの 

③ 関係法令 

④ その他設計に必要な要求事項 

上記の①から④の内容が明確にされていること、過不足が無いこと、既許

可を含めた設計図書等から要求事項が抜けなく抽出されていることについて、

設計を主管する箇所においてその妥当性を審査、承認している。 

 

 

設計に用いる情報（インプット）を基に設計検討を進め、検討内容を設計

要求事項検討表の中欄へ記載し、設計の結果に係る情報（アウトプット）を

設計要求事項検討表の右欄へ記載する。設計の結果に係る情報（アウトプッ

ト）は以下に適合した状態となるようまとめる。 

① 設計に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。 

② 調達、機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供す

るものであること。 

③ 合否判定基準を含むものであること。 

④ 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が

明確であること。 

上記の①から④の内容に適合した設計の結果に係る情報（アウトプット）

とされていること、また設計検討内容及び設計の結果に係る情報（アウトプ

ット）の内容が設計に用いる情報（インプット）を満足する結果となってい

ることについて、設計を主管する箇所においてその妥当性を審査、承認して

いる。 

 

139



 

 

 

ＤＢ建屋の共用に関する業務に係る設計要求事項検討表の作成実績 一覧 

日付 設計の計画 
設計要求事項検討表 

インプット アウトプット 
2020年10月20日 新規制定 新規制定 － 
2020年10月28日 － － 新規制定 
2021年１月21日 － 改正１ 

要求事項の明確化に伴

う改正 

改正１ 

整理資料(案)への設計

進捗反映に伴う改正 
2021年２月２日 － － 改正２ 

設計審査委員会のレビ

ュー結果を反映 

2022年７月12日 改正２ 

安全審査の進捗に伴う

改正 

改正３ 

安全審査の進捗に伴う

改正 

2022年７月22日 － 改正３ 

設計審査委員会のレビ

ュー結果を反映 

改正４ 

設計審査委員会のレビ

ュー結果を反映 

2022年７月22日 － 改正４ 

安全審査の進捗に伴う

改正 

改正５ 

安全審査の進捗に伴う

改正 

2022年７月25日 － 改正５ 

設計審査委員会のレビ

ュー結果を反映 

改正６ 

設計審査委員会のレビ

ュー結果を反映 

 

 

上記のとおり設計に用いる情報の明確化及びその妥当性評価並びに設計の

結果に係る情報（アウトプット）の実績について設計要求事項検討表の最新

版を次葉のとおり添付する。 
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補足説明資料2-7 

 

申請書作成のための設計及び設計のアウトプットに対する検証について 

（有毒ガス防護に関する業務） 

 

有毒ガス防護に関する業務に係る申請書作成のための設計として設計要求

事項検討表（補足説明資料2-5）を作成し、設計検討に必要な活動として

「調達による解析」及び「手計算による自社解析」を実施している。 

設計のアウトプットが設計に用いる情報の明確化の要求事項を満たしてい

ることの検証を、設計要求事項検討表（補足説明資料2-5）を用いて実施す

るとともに、有毒ガス防護に関する業務における安全審査 整理資料「第20

条 制御室等」、「第26条 緊急時対策所」、「使用済燃料の再処理の事業に

係る重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技

術的能力」について「調達による解析」及び「手計算による自社解析」を含

むことから設計図書検証シート（解析用）を用いて検証を実施している。 

実績について次葉のとおり添付する。 
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補足説明資料2-8 

 

申請書作成のための設計及び設計のアウトプットに対する検証について 

（ＤＢ建屋の共用に関する業務） 

 

ＤＢ建屋の共用に関する業務に係る申請書作成のための設計として設計要

求事項検討表（補足説明資料2-6）を作成している。 

設計のアウトプットが設計に用いる情報の明確化の要求事項を満たしてい

ることの検証を、設計要求事項検討表（補足説明資料2-6）を用いて実施す

るとともに、設計結果をまとめた技術検討書「再処理施設 第2低レベル廃棄

物貯蔵建屋 廃棄物管理施設との共用に係る検討について（安全審査の進捗

に伴う設計への反映）改訂1」が設計要求事項検討表（補足説明資料2-6）に

記載した設計に用いる情報の要求事項を満たしていることの検証を設計図書

検証シートを用いて実施している。 

なお、ＤＢ建屋の共用に関する業務においては解析業務を行う必要性は無

いことから「調達による解析」及び「手計算による自社解析」の実績は無い。 

実績について次葉のとおり添付する。 
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補足説明資料2-9 

 

申請書の作成について 

 

本申請に必要な申請書の作成は設計を主管する箇所が作成した設計活動の

アウトプットを基に事業指定に係る官庁申請を主管する箇所が実施する。 

上記の作業手順に関する規定として「再処理／廃棄物管理 事業変更許可

申請書の作成フローについて」を定めている。 

設計を主管する箇所が作成する設計活動のアウトプットを申請書案として

取りまとめ、設計の計画に従って要求事項との適合性をレビューしている。

その後、事業指定に係る官庁申請を主管する箇所が、上記の設計活動のアウ

トプットを取りまとめ、申請書の全体的な体裁チェックを実施した後、申請

書の承認プロセスへ進む（補足説明資料2-10，2-11，2-12）。 

 

当該規定及び申請書の全体的な体裁チェックの実績の例示を次葉のとおり

添付する。 

 

なお、設計を主管する箇所において申請書案を作成する過程では、整理資

料として許可本文、添付書類に記載すべき事項、その根拠となる情報、計算

結果等を取り纏め、レビューを行うことで変更許可申請書の技術的な内容に

係る品質を確保する活動をしている。 

また、レビューを行う際は、整理資料の作成箇所である設計を主管する箇

所の他、申請に係る原子力規制委員会連絡窓口（再処理事業部副部長）を含

む技術者がレビューを行う運用としている。 

ただし、上記レビューについては、記録の管理を含めて明文化した運用で

はないことから、今後の改善として本活動に係る運用の明文化を進める。 
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補足説明資料2-10 

 

申請書の承認について(再処理安全委員会) 

 

本申請に必要な申請書の承認に先立ち、事業指定に係る官庁申請を主管す

る箇所は再処理安全委員会へ付議し、保安上の妥当性について審議を受けた。 

付議の実績について次葉のとおり添付する。 
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補足説明資料2-11 

 

申請書の承認について(品質・保安会議) 

 

本申請に必要な申請書の承認に先立ち、事業指定に係る官庁申請を主管する箇

所は品質・保安会議へ付議し変更申請における保安に係る方針を全社的観点か

ら審議を受けた。 

付議の実績について次葉のとおり添付する。 
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