
1週目 2週目 3週目 4週目 1週目 2週目 3週目 4週目 1週目 2週目 3週目 4週目 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

1 〇

－ 2条 ◇ ▽ ◇ ▽ 〇

3条 ◇ ▽ ◇ ▽ 〇

4条 ◇ ▽ ◇ ▽ 〇

5条 ◇ ▽ ◇ ▽ 〇

6条 ◇ ▽ ◇ ▽ 〇

7条 ◇ ▽ ◇ ▽ 〇

8条 ◇ ▽ ◇ ▽ 〇

11条 ◇ ▽ ◇ ▽ 〇

二,四号 廃棄物埋設地（施設設計） 〇 ▽ ◇ ▽ ◇ 〇

廃止措置開始後の線量評価 ◇ ▽ ◇ ▽ ◇ 〇

　補足1：地質環境等の状態設定 ◇ ▽ ◇ ▽ ◇ 〇

　補足2：生活環境の状態設定 ◇ ▽ ◇ ▽ ◇ 〇

　補足3：影響事象分析 ◇ ▽ ◇ ▽ ◇ 〇

　補足4：状態変化の評価 ◇ ▽ ◇ ▽ ◇ 〇

　補足5：線量評価パラメータ ◇ ▽ ◇ ▽ ◇ 〇

　補足6：経年変化グラフ ◇ ▽ ◇ ▽ ◇ 〇

14条 ◇ ▽ ◇ ▽ 〇

15条 ◇ ▽ ◇ ▽ 〇

17条 ◇ ▽ ◇ ▽ 〇

18条 ◇ ▽ ◇ ▽ 〇

19条 ◇ ▽ ◇ ▽ 〇

3 ◇ ▽ ◇ ▽

8月
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2月 3月 4月 5月 6月

技術的能力，経理的基礎　等

基準適合性
説明

本体施設の
適合性

附属施設の
適合性

全体概要・論点整理

三,四号

13条

定義

安全機能を有する施設の地盤

地震による損傷の防止

津波による損傷の防止

外部からの衝撃による損傷の防止

火災等による損傷の防止

遮蔽等

異常時の放射線障害の防止

放射線管理施設

2

項目 第二種埋設許可基準規則

東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所　第二種廃棄物埋設事業許可申請　審査スケジュール（案）

【凡例】◇：資料提出，▽：ヒアリング・面談，〇：審査会合（希望），実績は黒で塗りつぶし

10月 11月 12月 1月

監視測定設備

廃棄施設

予備電源

通信連絡設備等

2022年 2023年

7月

（論点整理含む）


