
４月 ５月 ４月
25日 17日 1日 15日 ４日 31日 7日 24日 4日 20日 10日 16日 19日 30日 10日 16日 20日 24日 29日 4日 6日 12日 18日〜 25日〜

ヒア① ヒア② 会合① ヒア③ ヒア④ ヒア⑤ 会合② ヒア⑥ ヒア⑦ 会合③ ヒア⑧ ヒア⑨ 会合④ ヒア⑩ ヒア⑪ ヒア⑫ ヒア⑬ ヒア⑭ ヒア⑮ 会合⑤

8/23 9/15
9/6 10/2

ブロック 条⽂ 概要資料 補⾜説明資料
資料1-1-改6 － － － ▼ ▼ ■ ▼ ■ ▼ ■ ▼ ■ ▼ □
資料1-2-改2 － － － ▼ ■ ■ ■ ▼ ▼ ■ ▽

(R/R)
□

資料1-3-改6 － － － ▼ ▼ ■ ▼ ▼ ■ ▼ ■ ■ ▽
(切断)

□
ー － － － ▽ ▽
ー － － － ▽ ▽
ー － － － ▼ ▼ ■ ▼ ■ ▼ ▼ ■ ▽ ▽ ▽ ▽ □

２７条 資料2-4-改4 ● × ● ▼ ▼ ■ ▼ ▽
(切断)

□
(切断)

２８条 資料1-2-改2
資料2-5-改4 × ● × ▼ ▼ ■ ▼ ▼ ■

２９条 資料2-6-改2 ● ● ● ▼ ▼ ■

３０条 資料2-8-改3 ○ ● ● ▼ ▼ ■ ▼ ■ ▼
(遮蔽)

■
(遮蔽)

▽
(切断)

□
(切断)

ー 資料2-4-改4 － － － ▼ ▼ ■ ▼

１５条 資料2-0-改
12 ● × × ▼ ▼ ■

１７条 資料2-3-改2 ● × × ▼ ▼ ■

２１条 資料2-0-改12 ● × × ▼ ▼ ■

２２条 資料2-0-改12 ● × × ▼ ▼ ■

２３条 資料2-0-改12 ○ × × ▼ ▼ ■

２５条 資料2-0-改12 ● × × ▼ ▼ ■

１３条 ● × × ▼ ▼ ■ ▽ ▽ □

２６条 ● × × ▼ ▼ ■

３７条 資料2-7-改4 ● × × ▼ ▼ ■ ▽
(解析)

▽
(解析)

□

４３条 資料2-0-改12 ● × × ▼ ▼ ■

４４条 資料2-0-改12 ● × × ▼ ▼ ■

４５条 資料2-0-改12 ● × × ▼ ▼ ■

４６条 資料2-0-改12 ● × × ▼ ▼ ■

４７条 資料2-0-改12 ● × × ▼ ▼ ■

４８条 資料2-0-改12 ● × × ▼ ▼ ■

５８条 資料2-0-改12 ○ × × ▼ ▼ ■ ▼ ■

ー 資料2-7-1 ー ー ー ▼ ■ ▽
(資源)

▽
(資源)

□
(資源)

３条 資料2-0-改12 〇 ● ● ▼ ▼ ▽ □

４条 資料2-0-改12 ● ● ● ▼ ▼ ■

５条 資料2-0-改12 ○ ○ ○ ▼ ▼ ■

６条 資料2-1-改4 ○ ● ● ▼ ▼ ■ ▽
(散水)

▽
(散水)

□

７条 資料2-0-改12 ○ ● ● ▼ ▼ ■

８条 資料2-0-改
12 ● ● ● ▼ ▼ ■ ▽

(保管庫)

９条 資料2-0-改12 ● ○ ● ▼ ▼ ■

１０条 資料2-0-改12 ○ ○ ● ▼ ▼ ■

１１条 資料2-0-改12 ○ ● ● ▼ ▼ ■

１２条 資料2-0-改12 ● ● ● ▼ ▼ ■ ▽
(劣化)

３５条 資料2-0-改12 × ● ● ▼ ▼ ■

３８条 資料2-0-改
12 〇 × × ▼ ▼ ▽ □

３９条 資料2-0-改
12 ● × × ▼ ▼ ■

４０条 資料2-0-改
12 ○ × × ▼ ▼ ■

４１条 資料2-0-改
12 ● × × ▼ ▼ ■

１４条 ▼ ▼ ■
１６条 ▼ ▼ ■
１８条 ▼ ▼ ■
１９条 ▼ ▼ ■
２０条 ▼ ▼ ■
２４条 ▼ ▼ ■
３１条 ▼ ▼ ■
３２条 ▼ ▼ ■
３３条 ▼ ▼ ■
３４条 ▼ ▼ ■
３６条 ▼ ▼ ■
４９条 ▼ ▼ ■
５０条 ▼ ▼ ■
５１条 ▼ ▼ ■
５２条 ▼ ▼ ■
５３条 ▼ ▼ ■
５４条 ▼ ▼ ■
５５条 ▼ ▼ ■
５６条 ▼ ▼ ■
５７条 ▼ ▼ ■
５９条 ▼ ▼ ■
６０条 ▼ ▼ ■
６１条 ▼ ▼ ■
６２条 ▼ ▼ ■

5/264/25

項目

SGR SG
保管庫

保修
点検
建屋

□︓審査会合　　▽︓ヒアリング
　＜⿊塗りは実績＞

①

気象条件

審査会合コメント回答

－

－

放射性廃棄物の処理施設

放射性廃棄物の貯蔵施設

工場等周辺における直接線等からの防護

資料提出目標⽇→

放射線からの放射線業務従事者の防護

添付書類八適正化（IS-LOCA、N16モニタ、感知器BF）
添付書類三、四、五、十一

(#1179会合)
資料1-1

⾼浜発電所　原⼦炉設置変更許可申請の概要 (#1158会合)
資料1-1

対象外

④

(#1195会合)
資料1-1

一次冷却材の減少分を補給する設備
安全保護回路
監視設備
原⼦炉格納施設

③

添付書類十　SA技術的能⼒

②

計装設備

資料2-2-改3

全交流動⼒電源喪失対策設備
燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設

重大事故等対処施設の地盤

地震による損傷の防止

津波による損傷の防止

火災による損傷の防止

最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

原⼦炉冷却材圧⼒バウンダリ⾼圧時に発電⽤原⼦炉を冷却するため
の設備

(#1203会合)
資料2-2

炉心等

原⼦炉冷却材圧⼒バウンダリ

残留熱を除去することができる設備

×
×
×
×

×
×

×

×
×
×

重大事故等時に必要となる水源及び水の供給設備
電源設備
運転員が原⼦炉制御室にとどまるための設備
監視測定設備
緊急時対策所
通信連絡を⾏うために必要な設備

水素爆発による原⼦炉建屋等の損傷を防止するための設備
使⽤済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

水素爆発による原⼦炉格納容器の破損を防止するための設備

×

×

×
×

安全避難通路等

(#1203会合)
資料2-1

通信連絡設備

発電⽤原⼦炉施設への⼈の不法な侵⼊等の防止

火災による損傷の防止

溢水による損傷の防止等

誤操作の防止

×

緊急時対策所

×
×

⾮常⽤炉心冷却設備

×
補助ボイラー

保安電源設備

×

×

×
×
×
×

原⼦炉格納容器内の冷却等のための設備
原⼦炉格納容器の過圧破損を防止するための設備

反応度制御系統及び原⼦炉停止系統

安全施設

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止

原⼦炉制御室等

設計基準対象施設の地盤

地震による損傷の防止

津波による損傷の防止

外部からの衝撃による損傷の防止

重大事故等対処設備

緊急停止失敗時に発電⽤原⼦炉を未臨界にするための設備

原⼦炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

原⼦炉冷却材圧⼒バウンダリを減圧するための設備

原⼦炉冷却材圧⼒バウンダリ低圧時に発電⽤原⼦炉を冷却するため
の設備

重大事故等の拡大の防止等

(#1195会合)
資料1-2

蒸気タービン

⾼浜発電所１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉　原⼦炉設置変更許可申請に係る審査スケジュール案について

８月 ９月 10月 １１月

⾼浜発電所　安全審査資料
3-改10

2023年11⽉24⽇

適合性審査項目 １２月

2023年 2024年
６月 ７月

9/29

現地
確認 11/13 11/22 11/27

最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備

計測制御系統施設

10/3010/24 11/8 11/29 12/56/28 7/18 7/26 8/14 8/236/7

申請

－


