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運転計画

2019.2.8 申請（美浜３、高浜１～４、大飯３、４）
2019.3.14    #1審査会合（申請概要）
2019.4.25 #2審査会合（評価ガイド適合性）
2019.6.13    #3審査会合（放出源の調査）
2019.7.30    #4審査会合（影響評価、防護対策）
2019.8.20 #５審査会合（放出源の調査、影響評価、防護対策）
2019.9.5  #６審査会合（コメント回答）
2019.9.19 #７審査会合（緊急時制御室【非公開】）
2019.10.15 #８審査会合（コメント回答、基準規則適合性）

工事計画認可審査

保安規定変更認可審査

設置変更許可審査

▽許可希望

▽認可希望

▽認可希望

審査会合
▼ ▼ ▼

審査会合
【非公開】
▼

審査会合
▼

経過措置期限：
2020.5.1以降の最初の施設定期検査終了日

大飯４号炉第16回定期検査
（総合負荷：2019.10.10）

高浜４号炉第22回定期検査

高浜３号炉第24回定期検査

工認との同時申請に向けて準備を進める。
→新検査制度施行（2020.4.1）までの認可
を目指す。

使用前検査

美浜３、高浜１、２は変更認可申請となる。
使用前検査は、省略の場合で最短1ヶ月、
検査対象となれば2ヶ月は必要と推察。

補正申請
▽

大飯３号炉第18回定期検査は、2020年度上期に解列を予定。
運転再開は、有毒ガス防護BFの対象としている、新緊急時対策
所（現在設置変更許可申請中）の運用開始が前提となる。

現在の運転計画で最初に経過措置期限を迎える
のは高浜３号炉。

2019.11.11
関西電力(株)

一点鎖線の範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。


