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１．背景（1/2）

2019年11月26日に発生した１／２号排気筒ドレンサンプピットの水位低下事象について以下の
ような懸念事項がある。

【懸念事項】

排気筒からのドレンサンプピット水の放射能濃度については、雨水で希釈されているのにも
関わらず、放射能濃度が高濃度のまま継続している状況である。
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１．背景（2/2）

【推測事項】

ドレンサンプピット水の数値が高線量のまま継続となっている原因として、排気筒からのド
レン水だけでなく、排気筒に接続しているSGTS配管から高濃度の水が流入している可能性
がある。

１・２号機排気筒ドレンサンプ周辺概要

排気筒ドレンサンプピット

サンプポンプカバー
SGTS配管

1000mm

T.P. 8.5m

約
9550mm

約
9340mm

2号原子
炉建屋

2号廃棄物
処理建屋

SGTS配管

排気筒筒身
排気筒からのドレン水

排気筒基礎

地表

ドレンサンプ
ピットへ

1/2号排気筒下部断面図

SGTS配管からの
高線量の水

2号機オフガス系配管
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２．対策方針

SGTS配管 排気筒筒身
排気筒からのドレン水

排気筒基礎

地表

ドレンサンプ
ピットへ

①SGTS配管内部調査

高濃度の水
の可能性

SGTS配管

排気筒筒身
排気筒からのドレン水

排気筒基礎

地表

ドレンサンプ
ピットへ

②SGTS配管縁切り

縁切り

①SGTS配管内部調査
SGTS配管からの水の流入状況を確認するため、排気筒に影響のない範囲の穿孔を実施し、
水の流入状況確認や内部サンプリングを実施する。

②SGTS配管接続切離し（以下、SGTS配管縁切り）
SGTS配管内部調査にて状況を把握した後、排気筒とSGTS配管の縁切りを計画する。

SGTS配管縁切りの前に内部状況の把握が必要なことから、
まずは①の配管内部調査を実施する。

縁切り方法に
ついては内部
調査後に検討2号機オフガス系配管 2号機オフガス系配管
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3．SGTS配管内部調査の詳細について（1/2）

○作業概要

・遮へい材設置

・仮設ハウス・局所排風機設置

・配管穿孔

・内部確認・スミア採取（SGTS配管内面）

・穿孔箇所復旧（鉄栓及びベロメタルにて閉止）

○調査時期

調整中

○ダスト対策

仮設ハウス及び局所排風機によるダスト拡散防止

○被ばく低減対策・想定被ばく量

作業時間管理・鉛遮蔽の設置

総人工：250人工

雰囲気線量：3mSv/h

総被ばく量：90mSv

○調査内容

SGTS配管からの水の流入状況を確認するため、排気筒に接続されている２号機オフガス系配管を穿孔し、
カメラ等で内部状況の確認を実施するとともに、内部の汚染状況を確認する。

穿孔・カメラ挿入箇所（予定）

排気筒

２号機オフガス系
配管

内部確認作業イメージ
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3．SGTS配管内部調査の詳細について（2/2）

A断面

SGTS配管

オフガス系配管

SGTSフィルター SGTSファン

１号機原子炉建屋 ２号機原子炉建屋

２号機オフガス系配管
口径：36B

A断面

「開」

排気筒ドレンサンプピットへ

１・２号機排気筒

1号SGTS配管
口径：12B

○調査方法

・内部確認

2号機オフガス系配管に穿孔し、穿孔箇所からガイド棒に固定したCCDカメラを排気筒内部へ挿入し、

SGTS配管からの流入状況を確認。

・スミア測定

内部確認同様、ガイド棒へCCDカメラ及びスミアろ紙を固定し、ガイド棒（関節部）を屈曲させSGTS配管

内部のスミア測定を実施。

2号SGTS配管
口径：14B

SGTSフィルターSGTSファン

1/2号SGTS配管合流部
口径：16B

：穿孔箇所

：スミア測定箇所

：CCDカメラ

「閉」 「閉」

SGTS配管合流部

排気筒 1号SGTS配管

2号SGTS配管

2号機オフガス
系配管
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4．工程（案）

２０１９
４Ｑ

２０２０
１Ｑ

１ ２ ３ ４ ５ ６

SGTS配管
内部調査

工事準備

【調整中】内部調査


