
令和２年２月 17 日 
ＡＴＥＮＡ 

防災業務計画修正のスケジュール（案） 
 

2019 年度 2020 年度 

11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

    

  

 

 

 

 

               

                 

 

協議期間（60日以上） 

4/1 
▽修正届出 

社内手続き期間 社内手続き期間 

発送電分離に伴う防災業務計画修正 4/1 
▽発送電分離実施 

12/18 
▽規制委員会（パブコメ開始） 

EAL 見直しに伴う防災業務計画修正 

協議期間（60日以上） 

 
▽修正届出 

社内手続き期間 社内手続き期間 

パブコメ期間 
（１か月） 

2/5 
▽規制委員会（指針改正） 

中旬頃 
▽官報公布（原災法規則改正） 

経過措置（６か月） 

防災業務計画修正手続き（４．５ヵ月） 

▽原災法規則施行 

防災業務計画修正手続き（４．５ヵ月） 


