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M3・T1/2
工事工程

ＤＮＰ
設置変更許可
審査工程

ＤＮＰ
工認・保安規定
審査工程

DNPに係る許認可審査の想定スケジュール

▽美浜３号機全工事完了
7/E

添付書類八の審査

DNP設置許可
▼9/26申請

▽補正申請

8/E 許可
▽

補正準備

（噴出規模の評価）

審査会合
▼10/15

▽高浜１号機全工事完了
5/M

工事計画認可申請書の審査

高浜２号機
▽全工事完了

1/B

DNP工認・保安規定
▽9/B 申請

工認・保安規定の審査

審査会合
（関西・中国）
▼1/24

（層厚の評価）

添付書類六の審査

（施設評価）

（概要）

審査書作成、パブコメ

【M3】

【T1】

【T2】

▼保安規定認可（M3）

▽保安規定認可（T12）

保安規定変更認可申請書の審査

※

※層厚設定の考え方
の議論で１ヶ月程度
遅れると想定。

審査会合
▼3/13


