
許認可審査対応スケジュール 令和2年5月27日

：申請から許認可期間

：工事又は製作期間

：使用前事業者検査期間
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1 廃止措置変更申請 安全対策 ② 申
請

補
正

変
更

変
更

変
更

2019/12/19
可能な限り

早期
8 6 4 4 4 4 HAWを貯蔵するHAW施設（高放射性廃液貯蔵場）の安全対策を速やかに進めることが極めて重要であるため。

①-1補正
・基本方針
・安全対策実施全体スケジュール
・地震による損傷の防止
　➢HAW耐震評価(建家・設備)
・津波による損傷の防止
　➢漂流物設定
　➢HAW津波防護対策方針
　➢HAW建家健全性評価(波力、余震重畳)

①
補
正

①-1に関連する工事
・地震による損傷の防止
　➢HAW施設周辺地盤改良(T21トレンチ含む)

①-2 又は ②-1補正又は変更申請
・地震による損傷の防止
　➢TVF耐震評価(建家・設備)
・津波による損傷の防止
　➢TVF建家健全性評価(波力、余震重畳)
・外部からの衝撃による損傷の防止
　➢HAW・TVF建家健全性評価
　　(竜巻・森林火災・火山・外部火災)
・重大事故対処
　➢HAW及びTVFにおける事故対処の方法、設備及びその有効
性評価

②
変
更

②
変
更

②
変
更

③
変
更

③
変
更

③
変
更

③
変
更

③
変
更

④
変
更

④
変
更

許認可期限の理由
2019年度（令和元年度） 2020年度（令和2年度） 2021年度（令和3年度） 2021年度（令和4年度）

申請日 許認可期限施設名 申請 内容
審査
状況

月別ヒアリング回数（2020～2021）

●審査案件

3 再処理 2020/7

②-2変更申請
HAW開口部壁の補強工事

②-3変更申請
第2付属排気筒の補強工事

再処理

2 2020/5

③-1変更申請
・地震による損傷の防止
　➢主排気筒の補強工事

2020/10再処理4

③-2変更申請
HAW事故対策(可搬設備の分散配置、接続口等の設置)

③-5変更申請
HAW建家の竜巻対策(建家開口部閉止)

③-3変更申請
TVF事故対策(可搬設備の分散配置、接続口等の設置、影響緩
和策等)

③-4変更申請
TVF制御室の換気対策

④-1変更申請
・津波による損傷の防止
　➢防護柵の設置工事

2021/1再処理5

④-2変更申請
・津波による損傷の防止
　➢TVF津波対策工事

令和3年度末まで

令和3年度第1四半期まで

令和3年度第1四半期まで

令和3年度第3四半期中に実施（工事）

令和3年度第1四半期まで

令和3年度第3四半期から

令和3年度第4四半期まで実施

令和4年度第1四半期まで

令和3年度第1四半期から

令和3年度第3四半期から

令和4年度第1四半期まで実施

1 2 43

令和3年度第1四半期まで（製作）

＜記号＞
▽：審査会合、○：補正申請、▼：審査会合実績、●：補正申請実績

＜審査状況＞
⓪：未申請　　　①：審査前半（（ヒアリングで事実確認中、審査会合は未実施）　　　②：審査後半（審査会合で審査中）　　　③:審査会合終了後、補正申請準備中　　　④：規制庁事務手続き中（事務手続き中の補正申請含む）

＜前提条件＞
・複数施設の並行審査が可能であること。 1



許認可審査対応スケジュール 令和2年5月27日
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許認可期限の理由

2019年度（令和元年度） 2020年度（令和2年度） 2021年度（令和3年度） 2021年度（令和4年度）
申請日 許認可期限施設名 申請 内容

審査
状況

月別ヒアリング回数（2020～2021）

9 再処理 廃止措置変更申請

ガラス固化技術開発施設におけるガラス固化体の保管能力増強
等
・2018年11月9日の廃止措置変更認可申請に対するコメントを踏
まえた補正

① ○ 2018/11/9 2020/8 1
ガラス固化体の保管能力（420本）が満杯となる次々回運転（令和4年度）までにガラス固化体の保管能力増強
に係る対策工事等を完了させる必要があり、R2年12月頃より工事予定であるため。

10 再処理 保安規定の変更申請
プロジェクトマネジメント機能の強化
・プロジェクトマネージメント体制を強化するために「廃止措置推進
室」を新設する。

⓪
●
申
請

2020/5/22 2020/6下旬 1
プロジェクトマネージメント体制を強化するために「廃止措置推進室」を新設し、工程管理等のマネジメントや情
報共有の強化を図るため。

11 再処理 保安規定 検査制度見直しに伴う保安規定変更 ⓪
●
申
請

2020/5/11 2020/8月中旬 2 1

12 ふげん 保安規定 検査制度見直しに伴う保安規定変更 ①
申
請

2020/5/11 2020/8月中旬 2 1

13 もんじゅ 保安規定 検査制度見直しに伴う保安規定変更 ①
申
請

2020/5/11 2020/8月中旬 2 1

14 常陽 保安規定 検査制度見直しに伴う保安規定変更 ①
申
請

2020/5/11 2020/8月中旬 2 1

15 再処理 廃止措置変更申請 検査制度見直しに伴う廃止措置計画変更 ⓪
〇
申
請

2020/6月上旬 2020/8月下旬 2 2

16 ふげん 廃止措置計画 検査制度見直しに伴う廃止措置計画変更 ①
申
請

2020/5/22 2020/8月下旬 2 2

17 もんじゅ 廃止措置計画 検査制度見直しに伴う廃止措置計画変更 ①
申
請

2020/5/22 2020/8月下旬 2 2

18 再処理 廃止措置変更申請 硝酸根分解設備・セメント固化設備の設置（LWTF) ① 2019/3/20 2021/3 1

19 再処理 廃止措置変更申請 工程洗浄の実施に係る変更申請 ⓪ 申
請

2020/12 2021/10

20 もんじゅ 廃止措置計画 模擬燃料体の炉心部分装荷への変更 ② 補
正

2019/7/22 2020/5/30 2 1
変更不可の場合、模擬燃料体を製作しなければならず、その製作（発注）を始めないと燃料体取出し作業工程
が遅延する。

21 もんじゅ 保安規定 模擬燃料体の炉心部分装荷への変更 ② 2019/7/22 2020/5/30 2 1 廃止措置計画に合わせて変更が必要である。

22 もんじゅ 廃止措置計画
性能維持施設の性能維持期間等の変更、セメント固化装置の更
新に係る計画の変更、実施体制の改善等に係る変更

⓪ 申
請

2020/9月上旬 2020/12月下旬 1 1 1 1

・定期事業者検査を計画通り終了させるため、燃料体取出しの進捗に応じて冷却等が必要としなくなった冷却
設備の性能維持期間を変更等する必要がある。
・セメント固化装置への更新に係る計画については、廃止措置計画に記載のとおり2020年度までに変更が必要
である。
・第3キャンペーンの燃料体取出し作業に向けた実施体制の改善が必要なため。

23 もんじゅ 保安規定
性能維持施設の性能維持期間等の変更、実施体制の改善等に
係る変更

⓪ 申
請

2020/9月上旬 2020/12月下旬 1 1 1 1
・定期事業者検査を計画通り終了させるため、燃料体取出しの進捗に応じて冷却等が必要としなくなった冷却
設備の性能維持期間を変更等する必要がある。
・第3キャンペーンの燃料体取出し作業に向けた実施体制の改善が必要なため。

24 常陽 設置変更許可 新規制基準対応 ② ▼▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼ 2017/3/30 2021/3/31 2 2 2 2

　国の高速炉開発戦略ロードマップで示された2024年度からの『ステップ２：絞り込み・重点化』には、「常陽」で
の照射試験による検証が不可欠であり、工事期間も考慮すると、速やかに許可を取得する必要がある。
　また、研究炉の中でも出力が大きいことから、耐震補強や竜巻対策等、運転状態にかかわらず必要な安全対
策を可能な限り速やかに実施する必要がある。HTTRの審査知見を反映の上、６月の審査会合を目途にヒアリ
ング等を調整させて頂きたい。

25 ふげん 廃止措置計画 セメント混練固化装置導入等に係る廃止措置計画変更 ⓪ 申
請 2021/4月 2021/8月

・廃止措置計画に基づく工程を進め、廃棄体化処理等を進めるため、当該装置導入工程に合わせて認可が必
要である。

26 もんじゅ 廃止措置計画 廃止措置計画第2段階に係る計画の変更 ⓪ 申
請

2021/6月下旬 2022/12月下旬
第2段階以降に行う具体的事項については、廃止措置計画に記載のとおり第2段階に着手するまでに変更が必
要である。

27 もんじゅ 保安規定 廃止措置計画第2段階の計画に係る変更 ⓪ 申
請

2021/6月下旬 2022/12月下旬 廃止措置計画の認可に合わせて変更が必要である。

28 再処理 廃止措置変更申請 ガラス固化技術開発施設（TVF）の結合装置の交換 ⓪ （規制庁に許認可要否を説明後に申請する予定）

29 再処理 廃止措置変更申請 ガラス固化技術開発施設（TVF）の冷却塔コイルユニットの交換 ⓪ （規制庁に許認可要否を説明後に申請する予定）

30 再処理 廃止措置変更申請 ガラス固化技術開発施設（TVF）の浄水配管等の一部更新 ⓪ （規制庁に許認可要否を説明後に申請する予定）

31 再処理 廃止措置変更申請
ガラス固化技術開発施設（TVF）の槽類換気系排風機の一部更
新

⓪ （規制庁に許認可要否を説明後に申請する予定）

32 再処理 廃止措置変更申請 ウラン脱硝施設のプロセス用冷水設備の一部更新 ⓪ （規制庁に許認可要否を説明後に申請する予定）

33 再処理 廃止措置変更申請
動力分電盤制御用電源回路の一部変更（その２）に係る廃止措
置計画の変更認可申請について

⓪ （規制庁に許認可要否を説明後に申請する予定）

34 再処理 廃止措置変更申請 カスクアダプタ（一次容器）等の撤去 ⓪ （規制庁に許認可要否を説明後に申請する予定）

令和4年度第1四半期まで実施

「地震による損傷の防止」等についても、同一敷地内の

HTTR原子炉施設の審査知見を反映し、当該原子炉施設

の審査進捗を踏まえて資料提示予定。

＜記号＞
▽：審査会合、○：補正申請、▼：審査会合実績、●：補正申請実績

＜審査状況＞
⓪：未申請　　　①：審査前半（（ヒアリングで事実確認中、審査会合は未実施）　　　②：審査後半（審査会合で審査中）　　　③:審査会合終了後、補正申請準備中　　　④：規制庁事務手続き中（事務手続き中の補正申請含む）

＜前提条件＞
・複数施設の並行審査が可能であること。 2
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許認可期限の理由

2019年度（令和元年度） 2020年度（令和2年度） 2021年度（令和3年度） 2021年度（令和4年度）
申請日 許認可期限施設名 申請 内容

審査
状況

月別ヒアリング回数（2020～2021）

35 再処理 廃止措置変更申請 クリプトン回収技術開発施設の水素貯槽の撤去 ⓪ （規制庁に許認可要否を説明後に申請する予定）

36 再処理 廃止措置変更申請
第三低放射性廃液蒸発処理施設の冷却水配管のエア抜き弁か
ら冷却水が漏水したことから、エア抜き弁を交換した。

⓪ （規制庁に許認可要否を説明後に申請する予定）

37 再処理 廃止措置変更申請 排水モニタリング設備の更新 ⓪ （規制庁に許認可要否を説明後に申請する予定）

＜記号＞
▽：審査会合、○：補正申請、▼：審査会合実績、●：補正申請実績

＜審査状況＞
⓪：未申請　　　①：審査前半（（ヒアリングで事実確認中、審査会合は未実施）　　　②：審査後半（審査会合で審査中）　　　③:審査会合終了後、補正申請準備中　　　④：規制庁事務手続き中（事務手続き中の補正申請含む）

＜前提条件＞
・複数施設の並行審査が可能であること。 3


