
初回の設⼯認申請までのスケジュール 2020年8⽉3⽇
⽇本原燃株式会社

再処理事業部

番
号 実施項⽬ 実施内容

2020年

7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉

１ 類型化の検討

(１)類型化の基本的な考え⽅

(２)評価項⽬ごとの類型化

2 設⼯認申請書の記載内
容検討

(１)設⼯認申請書全体構成

(２)本⽂（仕様表）作成対象、記載項⽬

(３)設⼯認作成ガイド

3 使⽤前事業者検査の実
施⽅針

(１)要求事項の変更有無を踏まえた実施⽅針

(２)既設の設備機器等の健全性評価の実施⽅針

(３)代替検査⽅法

4
全体計画（設⼯認、⼯
事、使⽤前事業者検
査）

(１)設⼯認分割申請数、申請予定時期

(２)⼯事および使⽤前事業者検査の全体⼯程

5 各様式の作成 (１)様式1〜9の作成

6 申請書の作成 (１)本⽂、添付書類作成

凡例
▽：面談予定時期
▼：面談実績
▽：初回申請予定時期

▽

耐震(類型化)
7/3▼

初回申請対象施設
が確定

類型化の検討結果を
分割申請計画に反映

5/14▼

5/14▼

7/8▼

7/10▼

申請

7/22▼

7/22▼

7/22▼

申請書の記載内容の検討に係る面談
結果を申請書の作成に都度反映

申請書の記載内容の検討に係る面談
結果を様式の作成に都度反映

8/7▽

8/7▽

8/18▽

8/5▽ 8/18▽ 8/28▽

8/4▽

8/4▽

8/4▽

8/7▽
8/21▽ 9/4▽ 9/18▽

9/30▽

8/28▽

8/28▽

8/28▽

8/7▽

7/28▼

8/3▽

8/5▽


