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１．OPC自動検知システムの試運用・実機検証計画の概要（1/2）

○対象変圧器
高浜発電所予備変圧器を対象とする。
・OPC自動検知システム（検出器:光CT方式・検知盤:ディジタルリレー）を現地に設置する。
・中央制御室へ警報窓を追加する。

○検証期間
・2020年度中に現地設置を完了し、2021年4月~2022年3月の約1年間を検証期間とする。

○試運用・実機検証の目的
米国ではモニタリング期間中における誤検知を多数経験しており、検出方式によっては運転員の

弊害になるほどの誤検知があったことから、国内メーカにより設計開発されたOPC自動検知システム
の実機適用にあたり、全電力代表プラントとして下記事項を確認することを目的とする。
①これまでの開発において前提としてきた実機環境での想定事象*（落雷、大型補機の起動・
停止、変圧器の受電・停止等）に大きな相違がないこと。

②現地での誤検知の有無等。
＊:実機環境での想定事象としては、以下の7事象がある。

①雷･開閉ｻｰｼﾞ、②変圧器の短絡･地絡、 ③系統電圧･周波数の変動、
④単相再閉路、⑤系統切替によるﾙｰﾌﾟ潮流、⑥安全系負荷の負荷一斉脱落、
⑦励磁突入電流
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１．OPC自動検知システムの試運用・実機検証計画の概要（2/2）

〇試運用中における警報発信時の対応
試運用中は、発電室が次の事項を運転操作指示書に定め、警報発信時の対応を実施する。
・警報が発信した場合、運転員は、①予備変圧器１次側の電圧計・電流計指示値の３相バランス
状況の確認、②OPC検知器による検知状態継続有無の確認 を行い、誤検知か否かを判断する。
なお、①②で判断できない場合には、さらに現場架線設備の健全性についても確認した上で、最終
的に判断する。
・実際にOPC発生と判断した場合は、予備変しゃ断器（E10）を開放する。
・誤検知と判断した場合は、警報リセットを行う。
・OPC警報発信中にSI信号が発信した場合は、誤検知か否かに関わらず即座に予変しゃ断器
（E10）を開放する運用とする。

〇検証内容
①警報発信履歴の記録、実機環境での監視性や運転業務への影響等の確認（運用:発電ライン）

警報が発信した日時及び誤検知有無の判断結果を所定様式に記録するとともに、設備所管の
電気保修課に連絡する。また、2021年度上期及び下期に、試運用時における検知器の監視性
や運転業務への影響等を聞き取り等により確認する。

②実機環境での誤検知発生時の原因調査と対策の検討（設計:電気ライン）
誤検知が発生した場合、その原因を調査し、想定していた実機環境条件との相違点を検討した上
で、必要によりシステム設計や設定値へのフィードバックを行う。誤検知の実績、原因・対策内容を
所定様式に記録として残す。

⇒ 検知器設置までに検証計画書（所定様式を含む）を制定し、試運用を開始する。

2



Copyright © Atomic Energy Association All Rights Reserved.

内 容
2020年度 2021年度

12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ３月

（高浜発電所）

予備変圧器
停電

部材手配・
設計/製作

設置工事

実機検証

▽2/11

▽3/31

検証結果まとめ
設計へのフィードバック

▽3/11

電路
敷設 検出器、

検知盤設置
試験･調整

詳細設計、製作、工場試験

検証計画・要領検討 計画書制定 検証計画書に基づく実機検証（運用面／設計面）

【説明】
・高浜予備変圧器へのＯＰＣ自動検知システムの設置は2021年
2月頃を予定している。
・2021年3月末までにＯＰＣ自動検知システムの設置を完了し、
2021年4月から約1年間の試運転・検証期間に移行する予定
である。
・2021年4月以降、速やかにＯＰＣ検知システムの設置完了・試
運転開始の報告と試運用期間における検証実施計画につい
て説明させていただきたく。

２．OPC自動検知システムの実機検証スケジュール 3
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