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高浜発電所４機復旧⼯程（当社希望）

▽ 2/24
規制委員会

▼ 1/28
会合面談

▼ 2/3
会合面談

▼ 2/10
会合面談

▼ 2/5
第一回公開会合

▼ 2/16
第二回公開会合

▽ 3/3
規制委員会

▼ 1/25
原対プレス（スケールによる減肉、対策は薬品洗浄）

30日間

施栓

RCS復旧

燃料装荷

RV組⽴他

薬品洗浄

▽ 2/25
工事着手
可能日

▼ 1/25
工事計画届出

▼ 11/20
発生プレス（ECT結果）
▼ 11/25
状況プレス

▼ 12/15
状況プレス

▼ 1/14
状況プレス

スケールによる減肉

2021年2月18日
関⻄電⼒株式会社


