
東海第二発電所 設工認・工事・検査工程

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
▽変認申請①  ▽変認申請②  ▽変認申請③
（3月上）  （6月下）  （9月下）

  ▽変更認可①  ▽変更認可②  ▽変更認可③
（5月下）  （9月下）  （12月下）

 ▽構造強度検査
  配管製作

現地工事  ▽機能性能検査

 ▽構造強度検査
  スリーブ製作

現地工事

▽構造強度検査
送風機・フィルタ装置製作

現地工事  ▽機能性能検査

 ▽構造強度検査
ストレーナ製作

現地工事  ▽機能性能検査

▽構造強度検査
  モニタ移設

▽構造強度検査
配管製作

現地工事  ▽機能性能検査

蓄電池製作 ▽機能性能検査
据付・試験  ▽構造強度検査

▽構造強度，機能性能：ケーブル処理室
▽構造強度，機能性能：DG室
▽構造強度，機能性能：LCPSポンプ室

配管・サポート工事
据付・試験

2021年3月25日
日本原子力発電株式会社

資料２

1 残留熱除去系A系統配管改造

2020年度 2021年度 2022年度

2
原子炉格納容器用電気ペネト
レーション取替

3
緊急時対策所非常用送風機及び
非常用フィルタ構造変更

4
緊急用海水系の代替使用済燃料
貯蔵プール冷却系熱交換器上流
小型ストレーナ追加

8

ケーブル処理室用/LPCSポンプ
室ハロンボンベ及び非常用
ディーゼル発電機室用CO2ボン
ベの設置場所変更

7
逃がし安全弁用可搬型蓄電池の
仕様変更

5
原子炉建屋換気系（ダクト）放
射線モニタの設置場所の変更

6
原子炉隔離時冷却系レグシール
加圧系統の接続変更
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