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評価項目

2020年 2021年

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

a. 日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の想
定波源域及びパラメータスタディの考え方

b. 日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の数
値シミュレーション

c. 地震に伴う津波と地震以外の要因に伴う津波の
重畳検討

d. 基準津波の策定

e. 基準津波による安全性評価

【参考】 基準津波策定に関する工程(令和3年5月28日審査会合説明)

基準津波策定に関する工程(今回説明)

評価項目

2020年 2021年

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

a. 日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の想
定波源域及びパラメータスタディの考え方

b. 日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の数
値シミュレーション

c. 地震に伴う津波と地震以外の要因に伴う津波の
重畳検討

d. 基準津波の策定

e. 基準津波による安全性評価

数値シミュレーション

結果分析・評価

基準津波の策定

分析・評価

数値シミュレーション

結果分析・評価

数値シミュレーション

結果分析・評価

数値シミュレーション

結果分析・評価

▼審査会合▼ヒアリング ▼ヒアリング

▼ヒアリング

▼ご説明(評価結果)

▼ご説明(評価結果)
ご説明(評価結果)▼

分析・評価 (※)

※先行サイトの審査状況等を踏まえ，
資料内容の精査・修正を継続

○基準津波策定について，現在の検討状況を踏まえた今後の工程を下表に示す。
○日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の数値シミュレーション結果を7月中旬，基準津波の策定結果を8月下旬，
基準津波による安全性評価結果を12月下旬に説明する工程に変更する。

令和３年５月２８日審査会合を踏まえた工程

基準津波策定に関する工程

評価項目

2020年 2021年

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

a. 日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の想
定波源域及びパラメータスタディの考え方

b. 日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の数
値シミュレーション

c. 地震に伴う津波と地震以外の要因に伴う津波の
重畳検討

d. 基準津波の策定

e. 基準津波による安全性評価

数値シミュレーション

結果分析・評価

基準津波の策定

分析・評価

数値シミュレーション

結果分析・評価

数値シミュレーション

結果分析・評価

数値シミュレーション

結果分析・評価

▼審査会合▼ヒアリング ▼ヒアリング

▼ヒアリング ▼ご説明(評価結果)

▼ご説明(評価結果)

▼ご説明(評価結果)

分析・評価 (※)

※先行サイトの審査状況等を踏まえ，
資料内容の精査・修正を継続

数値シミュレーション

結果分析・評価

▼ご説明(評価結果)


