
：

年月

3/18 広島高裁仮処分取り消し 11/4 広島地裁仮処分申立て却下

▽ ▽

12/26 解列 定検作業中断 定検作業再開 特重設置期限

▽ 　 ▽ ▽ ▽

 1次冷却材降温

2

CV-LRT

 1次冷却材降温 各種試験

2

 原子炉容器開放 原子炉容器復旧　

 

燃料取出 燃料装荷(4.1wt%ｽﾃｯﾌﾟ2燃料等)

冷温停止状態維持

原
子
炉
設
備

原子炉容器 8 7

8 8 3 8 4 7

海水系機器等 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海水系機器、原子炉補器冷却水冷却機点検

その他

１次系主要弁等分解点検

特重施設設置工事

現
在
の
工
程

主 要 工 程 原子炉
容器
開放

燃料
取出

原子炉制御系制御装置取替工事　他 ・・・
安全保護系ロジック盤

取替工事　他
機能検査

燃料
装荷

原子炉
容器
復旧

１次系主要弁等

8月～12月 1月～8月

各種
試験

燃料 3 4

▽

運転・試験

蒸気発生器 ２次側点検、伝熱管体積検査等

１次冷却材ポンプ 　　　　　　　　　　　分解点検および軸封入部点検

9月～10月 11月 12月項目 12月 1月 2月～7月

伊方３号機第１５回定検工程について
クリティカル工程

令和元年 令和2年 令和3年

令和３年１１月 ８日

四国電力株式会社


