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非常用ディーゼル発電機の連続運転試験実施時期について 

 

非常用ディーゼル発電機の 24時間運転について、現時点での各社の実施時期を取

り纏めた（次頁表参照）。 

実施台数の考え方については、2021年 2 月 19日面談資料「EDGの連続運転時間に

ついて」に記載の通り、メンテナンス体制毎に代表を選定する観点から、24時間運

転実績がある社を除き、各社１台以上とする。 

また、試験結果については、必要により水平展開を実施する等、各社適切に、施

設管理 PDCAのインプットとする。 

 

（2021年 2 月 19日面談資料「EDGの連続運転時間について」抜粋） 

一方、長時間運転に関する実績は必ずしも多くないため、現状のメンテナンスの

妥当性を確認及び運転実績の蓄積を目的に 24 時間運転を実施し、その結果は、各社

適切に、施設管理 PDCA のインプットとする。また、実施台数については、メンテ

ナンス体制毎に代表を選定する観点から、24 時間運転実績がある社を除き、各社１

台以上とする。 

なお、実施時期については、プラントの運転計画（プラント停止時に実施）や連

続運転の実施に必要な体制を整備する期間等を考慮の上、2021 年度～2022 年度で

完了できるように検討する。 

 

 

 



表 各社の実施時期一覧表            2021年 12 月 2日現在 

会社名 プラント 実施台数 至近の実施予定時期 備考 

北海道電力株式会社 泊発電所 １台 （2021年 6月に実施済み） 実施結果良好 

東北電力株式会社 女川原子力発電所 １台 2022年 1月  

東通原子力発電所 １台 2021年 12月  

東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 福島第二原子力発電所 １台 2022年 8月  

柏崎刈羽原子力発電所 １台 2022年 3月 関連作業工程見直しによ

り、4月⇒3月に変更 

中部電力株式会社 浜岡原子力発電所 ４台 （2021年 5月に 4台のうち

1台実施済） 

2021年 5 月 11日に

実施したが、不具合

発生により中断※ 

北陸電力株式会社 志賀原子力発電所 １台 2022年 2月  

関西電力株式会社 大飯発電所 １台 2021年 12月 関連作業工程見直しによ

り 11月⇒12月に変更 

中国電力株式会社 島根原子力発電所 １台 2022年 2月  

四国電力株式会社 伊方発電所 １台 （2021年 5月に実施済み） 実施結果良好 

九州電力株式会社 川内原子力発電所 １台 2021年度下期～2022年度 プラント停止時に実

施予定 玄海原子力発電所 １台 

日本原子力発電株式会社 東海第二発電所 － （2011年実績有）  

敦賀発電所 － （1998年実績有）  

日本原燃株式会社 使用済燃料受入貯蔵施

設および再処理本体 

－ （2011年実績有）  

※ 中部電力にて不具合の原因調査を進めており、2021年 9月に中間取りまとめ実施済み。また、2022年初頭に最終取りま

とめを行う予定。 

 

【凡例】下線部：前回面談資料（2021年 10 月 28日付）からの変更箇所 

以 上 


