
11/29週

◆8/16（補足説明資料等） ▼9/24（安全機能等、適合性説明（会合資料案からの説明含む）） ●11/4 審査会合 ▼12/22 特重許可

▼8/18（論点、適合性説明） ▼10/1（適合性説明（会合資料案からの説明含む）） 　　　▼1/14 補正申請

◆8/25（会合資料案、補足説明資料） ▼10/6（適合性説明（会合資料案からの説明含む）） ▼11/16（補足コメント回答，申請書記載確認） ◎

▼8/27 ▼10/12（会合資料案からの説明） ▼11/24（コメント回答，技術的能力，経理的基礎）

▼9/1 ▼10/20（適合性説明，会合資料案）      　　　添付五，添付十一他 12/3▼ 許可（希望）☆

10/29▼ 添付五，添付十一，申請書に記載する設計方針 12/14▼

許可変更 11/29週

1 27条
放射性廃棄物の処理
施設

◆ ▼ ◆ ▼

◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆

2 ー ー ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ◆

27条
放射性廃棄物の処理
施設

本文、添八 ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ 　　◆　　▼ ◆

28条
放射性廃棄物の貯蔵
施設

添八 ◆ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ◆ ◆

29条
工場等周辺における
直接線等からの防護

添八 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ 　　◆　　▼ ◆

放射線防護
としての適
合性

30条
放射線からの放射線
業務従事者の防護

添八 ◆ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ◆ ▼ ▼ 　　◆　　▼ ◆

安全機能 12条 安全施設 本文 ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆

4条
地震による損傷の防
止

添八 ◆ ◆ ▼ ◆ ◆ ◆ ▼ ◆ ◆

6条
外部からの衝撃によ
る損傷の防止

添八 ◆ ◆ ▼ ◆ ◆ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ 　　◆　　▼ ◆

8条
火災による損傷の防
止

添八 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆

9条
溢水による損傷の防
止等

添八 ◆ ◆ ▼ ◆ ◆ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆ ▼ ◆

3条
設計基準対象施設の
地盤

添八 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ▼ ◆ ◆

10条 誤操作の防止 添八 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ▼ ◆ ◆

5条
津波による損傷の防
止

ー ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ▼ ◆ ◆

7条
発電用原子炉施設へ
の人の不法な侵入等
の防止

ー ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ▼ ◆ ◆

その他の適
合性

11条 安全避難通路等 ー ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ▼ ◆ ◆

4 ◆ ▼ ◆ 　　◆　　▼ ▼ ◆

5 ◆ ▼ 　　◆ ◆
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項目 内容 8/16週 8/23週 8/30週 9/6週 12月9/13週 9/20週 9/27週 10/4週 10/11週 10/18週

10/25週

1月 2月

主要工程

項目 設置許可基準規則 8/16週 8/23週 8/30週 9/6週 9/13週

10/25週 11/1週 11/8週 11/15週 11/22週

3

適合性確認対
象条文に対す
る基準適合性
の説明
（設置変更許
可がある）

放射性廃棄
物施設とし
ての適合性

損傷防止
関連の適
合性

その他の適
合性

適合性確認対
象条文に対す
る基準適合性
の説明
（設置変更許
可がなく、既
許可を踏まえ
て適合するこ
とを説明）

損傷防止
関連の適
合性

技術的能力（添付書類五，添付書類十一関連）

平和利用，経理的基礎

2月

論点の説明（適合性の説明
含む）

適合性確認対象要否の説明

11/1週 11/8週 11/15週 11/22週 12月 1月9/20週 9/27週 10/4週 10/11週 10/18週

8/27 論点としていた第27条第3項の適合性について、設計等の見直しにより、論点とはならないことをご説明

9/1のヒアリン

グでの議論を踏

まえて、圧縮減

容装置に要求さ

れる「安全機能」

について再整理
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