
事業変更許可申請書に基づく設⼯認全体計画

第３回

第４回

⼯事・検査

【１.新規制基準対応の追加安全対策】

【２.使⽤を廃⽌する設備の存置保管廃棄等】

【３.新型遠⼼機更新等】

2A後半分更新

存置保管廃棄
第1段階

⼯事・検査

⼯事・検査

2B分更新

2019年10⽉11⽇認可

2019年12⽉26⽇認可

2020年3⽉26⽇認可

2021年7⽉26⽇認可

2021年7⽉26⽇認可

▽竣⼯

項目 申請概要

１．追加安

全対策

第1回申請（分析設備更新等）

第2回申請（ＤＧ制御盤更新等）

第3回申請（建物、カスケード設備、高周波電源設備等）

第4回申請（ＵＦ６処理設備、気体廃棄物の廃棄設備等）

第5回申請（均質・ブレンディング設備、貯蔵設備等）

２．存置保

管廃棄等

廃棄物建屋の増設

RE-1存置保

管廃棄

第1段階（付着ウラン回収設備更新等）

第2段階（付着ウラン回収容器増設等）

第3段階（付着ウラン回収設備存置保管廃棄等）

３．新型遠

心機更新

等

2A後半分（75tSWU/y）新型遠心機更新等

2B分（150tSWU/y）新型遠心機更新等

2C分（150tSWU/y）新型遠心機更新等

既申請

【凡例】

第1回

第2回

今後申請

2022年2⽉4⽇認可

（2022年度）第5回

廃棄物建屋
増設

2022年6⽉14⽇認可

2022年12⽉申請

▽竣⼯
（2023年度）

存置保管廃棄
第2段階

2023年度申請
存置保管廃棄
第3段階

存置保管廃棄等
▽完了

（2026年度）

2026年度申請

2C分更新

2024年度申請2022年12⽉申請
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（2027年度）
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