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大飯発電所４号機の定期検査工程の変更について 

                                添付資料２参照 

事象概要 
および 
対応等 

 
 大飯発電所４号機（加圧水型軽水炉 定格電気出力１１８万キロワット、定格熱出力 
３４２万３千キロワット）は、３月１１日から第１８回定期検査を実施しており、７月上旬
の原子炉起動に向けて準備を行っていました。 
その中で、２次冷却系統の水質調整を実施していたところ、６月２４日に作業員が電動主

給水ポンプミニマムフロー配管※１からの僅かな水漏れを確認しました。 
調査の結果、当該配管を取り替えることを判断し、６月２７日、定期検査工程を変更する

ことを決定しました。 
 上記に伴い、発電機並列時期を２０２２年７月上旬から同月下旬に変更します。 
 なお、本事象による環境への放射能の影響はありません。 
 
※１ ポンプの過熱や過大振動を防止するために、ポンプの最小必要流量を確保する目的で設置している。ポン

プから出た水を当該配管を通じて脱気器に戻す系統であり、通常の運転時には使用しない。 
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 その後、当該配管を切り出し、配管の内面を調査した結果、局所的に凹凸が認められたこ
とから、エロージョン※２により侵食され、配管に微小な穴があき、水漏れが発生したものと
推定しました。 
 今後、当該配管を取り替えます。また、今回の事象を踏まえ、類似箇所について確認を行
い、当該箇所を含む必要な箇所について、継続的に管理を行います。 
なお、当該配管の取り替えの作業工程について精査した結果、発電機並列時期を２０２

２年７月下旬から同月中旬に変更します。 
 
※２ 高速となった液滴が、配管の内面などに衝突したときに、局所的に大きな衝撃力を発生させ、衝突部位が

侵食される現象。 
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大飯発電所４号機の定期検査工程の変更について
（電動主給水ポンプミニマムフロー配管からの僅かな水漏れ）

添付資料２

事象概要

・第１８回定期検査において、原子炉起動に向けた準備中、２次冷却系統の水質調整のために電動主給水
ポンプを起動したところ、電動主給水ポンプミニマムフロー配管から僅かな水漏れを確認しました。

＜系統概要図＞

推定原因

対 策

当該配管を切り出し、配管の内面を調査した結果、局所的に凹凸が認められたことから、エロージョンによ
り侵食され、水漏れが発生したと推定しました。

当該配管を取り替えます。また、今回の事象を踏まえ、類似箇所について確認を行い、当該箇所を含む必
要な箇所について、継続的に管理を行います。
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